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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        KD:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	KD průběžně po dobu stavby

	
	

	
	

	Předmět změny: 
Jedná se o vyúčtování víceprací a méněprací, které vznikaly během výstavby

	Počet připojených listů specifikací:            04

		Důvod vícepráce / méněpráce:
Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky malého rozsahu. 
Se změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši   332 696,17 Kč bez DPH


1) 

	

	Oznámení vydává:    STYLSTAV Liberec s r.o., Martin Dušák
IČO:  60838744, dne 17.6.2025

	Stanovisko technického dozoru stavby:  
Petr Šindelka



Stanovisko projektanta stavby: 
Ing. Igor Bálik





	Příloha:  1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis změny: 
Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, Změny byly nepředvídatelné, odůvodnění je popsáno v ZBV č. 1 – je připojeno u každé položky zvlášť v jejím popisu. A naopak některé práce byly odečteny, neboť nebyly provedeny.
Všechny změny jsou detailně rozepsány a odůvodněny v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem – příloha č. 1 
Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.
Všechny změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

	Počet připojených listů specifikací:  22
	Počet připojených rekapitulací: 3

	Cena méněprací, bez DPH
-9 867,83 Kč
	Cena víceprací bez DPH:
342 564,00 Kč

	Výsledná cena změny: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	332 696,17 bez DPH
402 562,38 s DPH
	 
Nemá vliv na termín dokončení

	

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Ing. Pavel Sluka
                                              

Ing. Iva Zemlerová      ……………………………………

	Martin Dušák
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