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NARODNI UZEMNI PAMATKOVA
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Dodatek č. 4
Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem NPÚ – ÚPS v Ústí nad Labem
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu xxx
správce objektu: PaedDr. Jaroslava Matoušová, kastelánka
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): Pavel Gažák – ONKM
Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem
Adresa: Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem 
Datová schránka: 2cy8h6t
(dále jen „objednatel“)

a

CTB, a.s.
se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
IČ: 24694410, DIČ: CZ 24694410,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16276,
zastoupena: Ing. Tomášem Chmelařem, členem správní rady
Bankovní spojení: KB, a.s., č. ú.: xxx
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Chmelař
(dále jen „zhotovitel“)
1. Předmět a účel dodatku
1.1. Objednatel a zhotovitel uzavírají dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) čj. NPU-420/48875/2023, WAM 2010H1230006 ze dne 7. 7. 2023 ve znění dodatku č. 1 až 3 pro akci SMVS 134V131000137, s názvem: „NPÚ, Klášter Sázava – oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu“.
1.2. Předmětem tohoto dodatku je změna smluvní ceny na základě víceprací na stavbě, které byly odsouhlasené na stavbě samotné a z předmětu jejich technické povahy nemohly být známy v průběhu zpracování projektové dokumentace z důvodu nedostupnosti a možnosti ověření. V souvislosti s výskytem těchto víceprací dochází také ke změně termínů plnění. 
1.3. K výskytu víceprací došlo v důsledku pokročilé degradace dřevěných prvků konstrukce krovu. V rámci realizace projektové dokumentace byl proveden průzkum stavu krovu, přičemž pro zachování celistvosti dožilé střešní krytiny byl průzkum veden neinvazivními metodami, aby se tak předešlo možnosti poškození krytiny a následného zvýšeného zatékání do konstrukce krovu. Až po rozkrytí střešní krytiny v průběhu realizace stavebních prací byl odhalen skutečný rozsah degradace dřevěných prvků, který nebylo možné zaznamenat při průzkumech v rámci realizace PD. Další vícepráce souvisí s nutností zvýšených nároků na statické zajištění pilířů v suterénu konventu a rozšíření realizace o základní obnovu místnosti č. 122, která slouží jako vstup z přízemí budovy konventu do suterénu východního křídla. V důsledku výše uvedených skutečností je proto nezbytná realizace předmětných víceprací, které jsou detailněji popsané v přílohách č. 1 až č. 3 tohoto dodatku (změnový list č. 5, č. 6 a č. 7).
1.4. Provedení všech uvedených víceprací je zcela nezbytné pro dodržení současných požadavků z oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a dále také pro umožnění provádění kontroly a revize.
2. Doba plnění
2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 3, odst. 3.1. následovně:
3.1.1. termín protokolárního předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10

kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;

3.1.2. termín zahájení díla: nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního
převzetí staveniště;

3.1.3. termín zahájení protokolárního předání a převzetí díla: nejpozději do 30 měsíců od protokolárního převzetí staveniště; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval;

3.1.4. termín pro odstranění vad a nedodělků vč. odstranění zařízení, vyklizení a

vyčištění staveniště: nejpozději do 15 kalendářních dnů od zahájení protokolárního předání a převzetí díla - viz odst. 5.3. této smlouvy (nejdéle však do 3. 2. 2026)
3. Cena díla a platební podmínky

3.1. Celková cena za provedení díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 činí:   
cena bez DPH 



31 784 810,06 Kč

DPH v sazbě 21 % ve výši 

  6 674 810,11 Kč

cena díla celkem s DPH 


38 459 620,17 Kč
3.2. Celková cena méněprací a víceprací je stanovena a odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto plnění popsáno v tomto dodatku a v přílohách č. 1 až č. 3 (Změnový list č. 5 až Změnový list č. 7):
Méněpráce:

· Změnový list č. 5 (cena bez DPH)


    - 91 266,00 Kč

· Změnový list č. 6 (cena bez DPH)


    - 64 265,29 Kč

Vícepráce:

· Změnový list č. 5 (cena bez DPH)


    856 972,20 Kč

· Změnový list č. 6 (cena bez DPH)


 2 187 161,21 Kč
· Změnový list č. 7 (cena bez DPH)


    603 044,00 Kč
Celková hodnota změny závazku ze smlouvy:

 3 491 646,12 Kč
3.3. Celková cena za provedení díla dle smlouvy ve znění tohoto dodatku činí:
cena bez DPH 



35 276 456,18 Kč

DPH v sazbě 21 % ve výši 

  7 408 055,80 Kč

cena díla celkem s DPH 


42 684 511,98 Kč
4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel. 
4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
4.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
4.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo čj. NPU-420/48875/2023, WAM 2010H1230006 jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
4.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 5
Příloha č. 2: Změnový list č. 6
Příloha č. 3: Změnový list č. 7
	V Ústí n. L. dne [viz datum el. podpisu]
objednatel
____________________________________

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Ústí nad Labem
PhDr. Petr Hrubý
ředitel NPÚ-ÚPS v Ústí nad Labem
	V Praze dne [viz datum el. podpisu]
zhotovitel

_______________________________
CTB, a.s.
Ing. Tomáš Chmelař
člen správní rady

oprávněná osoba
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