	[bookmark: SC368-1P25041512111]ZMĚNOVÝ LIST

	Klášter Sázava - oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu

	reg.č.stavby:
	134V131000137
	číslo ZL:

	smlouva:
	2010H1230006
	6.

	objednatel: zhotovitel:
	Národní památkový ústav, IČ: 75032333
CTB, a. s.
	

	
	
	

	název ZL:	Prelatura, Konírna, Altán - oprava krovů a střech

	pfedmět změny:
Předmětem oznámení změny je:
Navýšení objemu prací a materiálu souvisejících s opravou krovu a střechy na budovách Konírny, Altánu a Prelatury. Dále dochází k navýšení objemu prací a materiálu v souvislosti s odkrytou římsou na koruně obvodových zdí a degradovanou dřevěnou římsou předělující dvě úrovně šindelové střechy budovy Prelatury.

	zdůvodněni nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):
V průběhu zpracovávání PD byl proveden průzkum stavu dřevěných konstrukcí krovu z prostoru půdy a i před zahájením realizace opravy a obnovy částí krovu a střechy budov Prelatury, Konírny a Altánu došlo k předběžné prohlídce stavu krovu z prostoru půdy. Vzhledem ke stáří a křehkosti stávající krytiny a z důvodu eliminace možného porušení celistvosti střešní krytiny, které by mělo za následek riziko zvýšeného zatékání a rychlejší degradaci dřevěných prvků krovu i stropu, byly pro průzkum použity neinvazivní metody bez rozkrytí střešních tašek. V průběhu realizace po demontáži střešní krytiny byl zjištěn skutečný rozsah poškození dřevěných a zděných konstrukcí krovu, který nebylo možné zaznamenat v rámci průzkumů prováděných při zpracování PD, ani při předběžné prohlídce krovu zhotovitelem před započetím prací. Zvýšený rozsah pokročilé degradace krovu byl zaznamenán až po demontáži střešní krytiny a souvisí především s dožilou střešní krytinou, která je také součástí obnovy a dále pak s delší časovou prodlevou mezi dobou od odevzdání projektové dokumentace (únor 2020) na provedení příslušné obnovy a termínem zahájení vlastních realizačních prací (srpen 2023). Tato časová prodleva způsobila značný postup degradace krovu, v důsledku této degradace bude nezbytné obnovit krov ve větším rozsahu, než předpokládala původní projektová dokumentace. Řimsa na koruně obvodových zdí byla rozkryta až při demontáži tesařských prvků krovu a tudíž její skutečný stav nemohl být odhalen dříve. Poškození bylo způsobeno nevhodně zvolenou konstrukci zděné římsy (nedostatečná síla zdi). Z tohoto důvodu bude nezbytné provést zednické práce pro posílení zděných konstrukcí.

	zdůvodněni pfíčin event. nepfedvídatelnosti změny:
Jedná se o zjištění, které nebylo možné ze strany objednatele ani zhotovitele předvídat v době projektové přípravy a nemožnosti tak uvedené práce zahrnout již do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Zadavatel proto rozhodl o jejich začlení zejména z provozních důvodů a minimalizace nákladů na následnou údržbu.

	zdůvodněni nemožnosti odděleni praci a samostatného zadáni:
Jedná se o dílčí rozšíření prováděných prací na základě dodatečných zjištění. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadáni by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	vliv na cenu dlla:	ANO
	rozpočet:

cena:	bez DPH	-64 265,29 Kč
21%DPH	-13 495,71 Kč
celkem	-77 761,00 Kč
rozpočet:	v pff/oze ZL

cena:	bez DPH	2 187 161,21 Kč
21%DPH	459 303,85 Kč
celkem	2 646 465 06 Kč
	méněpráce
ANO



vícepráce
ANO

	vliv na cenu dlla:	ANO
	
	

	CELKOVÁ BILANCE MÉN PRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	2 122 895,92  Kč
21%DPH	445 808,14 Kč
celkem	2 568 704,06 Kč

	vliv na termín dokončeni:
Práce a dodávky mají vliv na termín dokončení díla.

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna nevvžaduie provedenízměny ve yýi<.r esovédokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení stavby.

	pfílohy:
Pfiloha č. 1 - Položkový soupis praci, ZL 6
Pfiloha č. 2 - Výkres - Úprava fimsového zdiva (Prelatura)

	


	Vyjádření zhotovitele:	CTB, a. s. - Vladimír Vráblík

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě rozhodnutí zadavatele.
Datum a p0dpis:
	

	Vyjádřeni projektanta :	Ing. Filip Chmel
Projektant souhlasí se změnami vzhledem k další etapě rekonstrukce objektu.
Datum a p0dpis:
	

	Vyjádřeni TDS :	REINVEST s.r.o. - Ing. Marek Raška
	
	19.03.2025

	TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil
	
	

	hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.	DatumaP o
	[bookmark: _GoBack]:.....
	

	Vyjádření objednatele:	NPÚ-ÚPS Ústí nad Labem - Pavel Gažák
Datum a podpis:	 ,
Souhlasím s realizací změny dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.
	




SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Klášter Sázava - prelatura, konírna, altán - oprava krovů a střech
Objekt:
01 - Prelatura
Místo:	Klášter Sázava, Zámecká 72

[bookmark: 03_Sázavský_klášter_-_prelatura_konírna_]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Klášter Sázava - prelatura, konírna, altán - oprava krovů a střech

	Objekt:

	01 - Prelatura



Klášter Sázava, Zámecká 72KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:


Zadavatel:
Národní památkový ústav, ÚPS v Praze

IČ:
DIČ:



	Uchazeč:
	IČ:
	24694410

	CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
	DIČ:
	CZ24694410


Projektant:
Ing. Vít Mlázovský – projekční kancelář, Praha 1

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
A. Vojtěch

IČ:
DIČ:



Poznámka:


Cena bez DPH	2 086 977,92Sazba daně
Výše daně
21,00%
438 265,36
15,00%



Základ daně
	DPH
	základní

	
	snížená



Cena s DPH	2 525 243,28v
CZK













Projektant	Zpracovatel









	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč









	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko











Zadavatel:
Uchazeč:

Národní památkový ústav, ÚPS v Praze
CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4

Datum:
06.03.2025

Projektant:
Ing. Vít Mlázovský
– projekční kancelář, Praha 1
Zpracovatel:
A. Vojtěch



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 086 977,92
	

	
	
	
	
	
	
	
	Přípočty
	Odpočty

	
	
	
	
	
	
	
	2 144 601,21
	-57 623,29

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	937 100,64
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	

	14
	K
	985223110
	Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1
m3
	m3
	9,780
	15 088,00
	147 560,64
	

	
	VV
	
	do dvora
	
	3,200
	
	
	

	
	VV
	
	do zahrady
	
	4,760
	
	
	

	
	VV
	
	valba
	
	1,820
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,780
	
	
	

	
16
	
M
	
596100031
	cihla ostře pálená plná P20 290x140x65mm, pevnost
20 MPa, nasákavost max. 14,5 % hmot.,
15 zmrazovacích cyklů
	
kus
	
3 000,000
	
24,60
	
73 800,00
	

	
	VV
	
	
	
	3 000,000
	
	
	

	117
	K
	622325659
	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným
přeštukováním členitosti 5 v rozsahu přes 80 do 100 %
	m2
	79,000
	9 060,00
	715 740,00
	

	
	
D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	161 947,79
	

	28
	K
	997013154
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 15 m s omezením mechanizace
	t
	17,604
	1 435,00
	25 261,74
	

	
	
	
	
	t
	17,604
	
	
	

	29
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
	t
	17,604
	287,00
	5 052,35
	

	
	
	
	
	t
	17,604
	
	
	

	30
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1 606,089
	12,30
	19 754,89
	

	
	
	
	84,531*19
	
	1 606,089
	
	
	

	31
	K
	997013847
	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na skládce
(skládkovné) šindel
	t
	12,000
	8 000,00
	96 000,00
	

	32
	K
	997013811
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
	t
	-33,463
	1 722,00
	
	-57 623,29

	
33
	
K
	
997013863
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) cihelného a kamenného kód odpadu 17 01 02
	
t
	
17,604
	
902,00
	
15 878,81
	

	
	VV
	
	84,531-7,631-33,463
	
	
	
	
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	562 199,68
	

	46
	K
	762332942
	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů
hoblovaných průřezové plochy do 224 cm2
	m
	104,000
	287,00
	29 848,00
	

	
	VV
	
	140x160 mm
	
	104
	
	
	

	49
	K
	762332945
	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů
hoblovaných průřezové plochy přes 450 cm2
	m
	24,000
	336,20
	8 068,80
	

	
	VV
	
	250x280 mm
	
	24
	
	
	

	50
	M
	605121311
	řezivo jehličnaté SM/MD hoblované pro konstrukci
krovu
	m3
	4,500
	10 660,00
	47 970,00
	

	118
	K
	765192811
	Demontáž střešního výlezu jakkékoliv plochy
	kus
	12,000
	292,74
	3 512,88
	

	

119
	

K
	

762311200.4
	Tesařský spoj "D" - výroba spoje na novém prvku,
výroba spoje na původním prvku, dodávka a montáž dřevěného spojovacího materiálu (kolíky s klínky),+ dlaby montážní podchycení dotčených prvků krovu - požadavek GP
	

kus
	

154,000
	

1 200,00
	

184 800,00
	

	120
	K
	R - položka 1
	D + M dřevěná střešní římsa výměna
	mb
	64,000
	4 500,00
	288 000,00
	



	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	6 560,00
	

	122
	K
	764004801
	Demontáž podokapního žlabu rš 330 mm
	m
	80,000
	82,00
	6 560,00
	

	
	
D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	483 353,10
	

	100
	K
	765162801
	Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do
suti
	m2
	135,000
	123,00
	16 605,00
	

	
	
	
	horní část
	
	135,000
	
	

	101
	K
	765162810
	Příplatek k demontáži krytiny z dřevěných šindelů za
sklon přes 45°
	m2
	135,000
	18,04
	2 435,40
	

	
	
	
	horní část
	
	135,000
	
	

	
102
	
K
	
765164123
	Krytina ze šindelů dřevěných dl 500 mm, ručně štípaný modřín, dvojité krytí rovné na laťování Cu hřeby sklon do 45°
	
m2
	
135,000
	
2 870,00
	
387 450,00
	

	135,000

	103
	K
	765164171
	Příplatek ke krytině ze šindelů dřevěných za sklon přes
45°
	m2
	135,000
	61,50
	8 302,50
	

	
	VV
	
	horní část
	
	135,000
	
	
	

	104
	K
	765164172.1
	Příplatek ke krytině ze šindelů dřevěných za štípaný
šindel
	m2
	135,000
	246,00
	33 210,00
	

	105
	K
	765192001
	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou
	m2
	135,000
	205,00
	27 675,00
	

	106
	K
	998765103
	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v
do 24 m
	t
	4,000
	1 230,00
	4 920,00
	

	
	
	
	
	
	4,000
	
	
	

	107
	K
	998765192
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený
přesun do 100 m
	t
	4,000
	688,80
	2 755,20
	



	
	[bookmark: ZL_6_-_Konírna,_Altán_(rozpočet)]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klášter Sázava - prelatura, konírna, altán - oprava krovů a střech
Objekt:
02 - Konírna, altán

KSO:
Místo:	Klášter Sázava, Zámecká 72
Zadavatel:
Národní památkový ústav, ÚPS v Praze
Uchazeč:
CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
Projektant:
Ing. Vít Mlázovský – projekční kancelář, Praha 1
Zpracovatel:
A. Vojtěch
Poznámka:
	
	
	






CC-CZ:
Datum:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
	












24694410
CZ24694410

	
	
Cena bez DPH
	
	
	
	29 358,00

	
	Základ daně
DPH základní
snížená	0,00
	
	
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
6 165,18
0,00

	
	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	35 523,18

	
	

	
	Projektant	Zpracovatel









Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

	
	

	
	Objednavatel	Uchazeč









Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

	
	







































































SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Klášter Sázava - prelatura, konírna, altán - oprava krovů a střech
Objekt:

02 - Konírna, altán
Místo:
Klášter Sázava, Zámecká 72

Datum:
06.03.2025

Projektant:
Ing. Vít Mlázovský
– projekční kancelář, Praha 1
Zpracovatel:
A. Vojtěch

Zadavatel:
Uchazeč:

Národní památkový ústav, ÚPS v Praze
CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	29 358,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Přípočty
	Odpočty

	
	
	
D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	36 000,00
	-6 642,00

	
	
	
D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	36 000,00
	

	
	46
	K
	997013811
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
	t
	-4,500
	1 476,00
	
	-6 642,00

	-4,500

	
	169
	K
	997013847
	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na skládce
(skládkovné)
	t
	4,500
	8 000,00
	36 000,00
	

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Demontovaný šindel z altánu
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