
	[bookmark: SC368-1P25041512112]ZMĚNOVÝ LIST

	Klášter Sázava - oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu

	reg.č.stavby:
	134V131000137
	čfsloZL:

	smlouva:
	2010H1230006
	7.

	objednatel:
	Národní památkový ústav, IČ: 75032333
	

	zhotovitel:
	CTB, a. s.
	

	
	
	

	název ZL:	Vstupní místnost do suterénu č. 122

	předmět změny:
Předmětem oznámení změny je:
Realizace základní stavební obnovy místnosti č. 122, která slouží jako vstup z přízemí budovy konventu do suterénu východního křídla. Tato základní obnova zahrnuje opravy přístupového schodiště, podlah, omítek, repasi okna.

	zdůvodněni nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):
V rámci realizace dotační akce SMVS 134V131000137 probíhá stavební revitalizace prostor suterénu východního křídla. Tento prostor má být v budoucnu využit jako nově vybudovaná expozice. Návštěvnická trasa je plánována směrem z přízemí budovy Konventu do prostor suterénu východního křídla. Jako přístupový bod slouží místnost č. 122. Pro budoucí využití v rámci expozice je nezbytné provést stavební úpravy a opravy této místnosti v nejnutnějším rozsahu.

	zdůvodněni příčin event. nepředvidatelnosti změny:
Jedná se o zjištění, které nebylo možné ze strany objednatele ani zhotovitele předvídat v době projektové přípravy a nemožnosti tak uvedené práce zahrnout již do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Zadavatel proto rozhodl o jejich začlení zejména z provozních důvodů a minimalizace nákladů na následnou údržbu.

	zdůvodněni nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni:
Jedná se o dílčí rozšíření prováděných prací na základě dodatečných zjištění. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	vliv na cenu díla:	ANO
	rozpočet:	méněpráce
NE
cena:	bez DPH	0,00 Kč
21%DPH	0,00 Kč
celkem	0,00 Kč
rozpočet:	vpfflozeZL	vícepráce
ANO
cena:	bez DPH	603 044,00 Kč
21%DPH	126 639,24 Kč
celkem	729 683 24 Kč

	vliv na cenu díla:	ANO
	

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACI A VfCEPRACf	cena:	bez DPH	603 044,00  Kč
21%DPH	126 639,24 Kč
celkem	729 683,24 Kč

	vliv na termín dokončeni:
Práce a dodávky mají vliv na termín dokončení díla.

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna newžaduie provedenízměny ve výkresovédokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného orovedení stavbv.	,
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	Stavba:

	
	SÁZAVA - ČERNÉ BUDY ČP. 1 - KLÁŠTER - VÝCHODNÍ KŘÍDLO KONVENTU - VSTUP DO SUTERÉNU

	
	Objekt:

	
	01 - VSTUPNÍ MÍSTNOST DO SUTERÉNU Č. 122

	
	KSO:
Místo:	SÁZAVA - ČERNÉ BUDY
	
	
	
	CC-CZ:
Datum:
	
04.06.2024
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	NPÚ-ÚPS V PRAZE
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	24694410
	

	
	CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
	
	
	
	DIČ:
	CZ24694410
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	ING. ARCH PETR DOSTÁL
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	J. JEDLIČKOVÁ
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	Poznámka:

	
	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	603 044,00

	
	
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	
	Výše daně

	
	DPH základní
	
	603 044,00
	
	21,00%
	
	126 639,00

	
	snížená
	
	0,00
	
	12,00%
	
	0,00

	
	Cena s DPH
	
	
	v	CZK
	
	
	729 683,00

	
	Objednavatel
	
	
	Uchazeč
	
	
	

	
	



Datum a podpis:
	



Razítko
	
	



Datum a podpis:
	
	
	



Razítko

	
	



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SÁZAVA - ČERNÉ BUDY ČP. 1 - KLÁŠTER - VÝCHODNÍ KŘÍDLO KONVENTU - VSTUP DO SUTERÉNU
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	Objekt:
	

	01 - VSTUPNÍ MÍSTNOST DO SUTERÉNU Č. 122
	

	Místo:	SÁZAVA - ČERNÉ BUDY
	Datum:
	04.06.2024

	Zadavatel:	NPÚ-ÚPS V PRAZE
	Projektant:
	ING. ARCH PETR DOSTÁL

	Uchazeč:	CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
	Zpracovatel:
	J. JEDLIČKOVÁ

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	603 044,00

	N01 - Přípravné práce
	
	36 000,00

	N02 - Bourání, demontáže
	
	79 901,00

	N03 - Podezdívky, dozdívky
	
	38 240,00

	N04 - Betonové mazaniny
	
	842,00

	N05 - Opravy omítek
	
	77 529,00

	N06 - Dřevěné stupně
	
	51 030,00

	N07 - Kamenné prvky
	
	16 774,00

	N08 - Kovové prvky
	
	28 000,00

	N09 - Truhlářské prvky
	
	15 000,00

	N10 - Malby
	
	77 789,00

	997 - Přesun vybouraných hmot
	
	34 870,00

	998 - Přesun hmot na staveništi
	
	18 819,00

	OST - Ostatní
	
	8 250,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	120 000,00

	
	
	


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SÁZAVA - ČERNÉ BUDY ČP. 1 - KLÁŠTER - VÝCHODNÍ KŘÍDLO KONVENTU - VSTUP DO SUTERÉNU
Objekt:
01 - VSTUPNÍ MÍSTNOST DO SUTERÉNU Č. 122









	Místo:

Zadavatel:
	SÁZAVA - ČERNÉ BUDY

NPÚ-ÚPS V PRAZE
	
	Datum:

Projektant:
	04.06.2024

ING. ARCH PETR DOSTÁL

	Uchazeč:
	CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
	
	Zpracovatel:
	J. JEDLIČKOVÁ
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PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	603 044,00

	
	
	D
	N01
	Přípravné práce
	
	
	
	36 000,00

	
	1
	K
	R-pol-pří-1
	Ochrana kamenných prvků...ostění dveří, dlažba a lem dlažby na koruně zdi
	celkem
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	
	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	2
	K
	R-pol-pří-2
	Ochrana truhlářských prvků...okno dveře
	celkem
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	
	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	3
	K
	R-pol-pří-3
	Ochrana kamenné dlažby míst. č. 122 (cca 21 m2)...zakrytí včetně následného odkrytí
	celkem
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	
	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	4
	K
	R-pol-pří-4
	Ochrana ostatních prvků na dopravní trase materiálu (odhad)...zakrytí včetně následného odkrytí
	celkem
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	
	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	P
	
	- při provádění stavebních prací a manipulaci s materiálem nesmí být poškozeny historické
	
	
	
	

	
	
	
	
	stavební konstrukce a prvky (výrobky) v objektu
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	5
	K
	R-pol-pří-5
	Sonda pro ověření starších podlahových vrstev pod pámátkovým dohledem
	celkem
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	
	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	P
	
	- při provádění stavebních prací a manipulaci s materiálem nesmí být poškozeny historické
	
	
	
	

	
	
	
	
	stavební konstrukce a prvky (výrobky) v objektu
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	6
	K
	R-pol-pří-6
	Sonda pro ověření hloubky uložení schodiš´tových stupňů do bočních zdí a způsob podezdění stupňů pod dohledem projektanta
	celkem
	1,000
	12 000,00
	12 000,00

	
	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	P
	
	- při provádění stavebních prací a manipulaci s materiálem nesmí být poškozeny historické
	
	
	
	

	
	
	
	
	stavební konstrukce a prvky (výrobky) v objektu
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	
	
D
	N02
	Bourání, demontáže
	
	
	
	79 901,00

	
	7
	K
	R-pol-bour-1
	Opatrné bourání kapes ve smíšeném zdivu (cihly, kámen) ručně bez použití těžkých vibračních nástrojů...uvolnění stupňů 5-8, úprava
pozice stupňů - úprava SU1.1a
	m3
	2,200
	19 000,00
	41 800,00

	
	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	P
	
	- schody a zeď jsou uloženyna klenbě sklepa!
	
	
	
	

	
	
	
	
	- bourání nutno provádět opatrně bez zásahu do klenby
	
	
	
	

	
	
	
	
	- použití těžkých vibračních nástrojů je vyloučeno!
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,0*0,3*2)+(1,0*0,3*2)+(1,0*1,0)
	
	2,200
	
	

	
	8
	K
	R-pol-bour-2
	Očištění vybouraných kamenů a cihel a uložení k dalšímu použití (zpětné dozdívky stěn)-úprava SU1.1b
	m3
	2,200
	10 000,00
	22 000,00

	
	VV
	
	(1,0*0,3*2)+(1,0*0,3*2)+(1,0*1,0)
	
	2,200
	
	

	
	9
	K
	R-pol-bour-3
	Opatrná demontáž kamenného kvádru vel. 1050x320x160 mm...uložení k dalšímu použití - prvek KA2
	kus
	2,000
	1 100,00
	2 200,00

	
	VV
	
	2,0
	
	2,000
	
	

	
	10
	K
	R-pol-bour-4
	Opatrná demontáž kamenného jalového stupně vel. 900x320x160 mm...uložení k dalšímu použití - prvek KA3
	kus
	1,000
	1 800,00
	1 800,00

	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	11
	K
	R-pol-bour-5
	Opatrná demontáž kamenného stupně vel. 900x320x160 mm...očištění a uložení na místo určené investorem - stávající stupně 6,7,8
	kus
	3,000
	1 300,00
	3 900,00

	
	VV
	
	3,0
	
	3,000
	
	

	
	12
	K
	R-pol-bour-6
	Opatrná demontáž dřevěného stupně vel. 1300x270x210 mm...očištění a uložení k opětovnému uložení - stávající stupeň 5
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	13
	K
	R-pol-bour-7
	Opatrná demontáž kamenné dlažby z desek vel. 400x300x40 mm uložené ve vápenné maltě...očištění a uložení k opětovnému uložení -
úprava SU3.1
	m2
	3,740
	950,00
	3 553,00

	
	VV
	
	(1,0*1,5)+(3,2*0,7)
	
	3,740
	
	

	
	14
	K
	R-pol-bour-8
	Opatrné vybourání podkladního prostého betonu pod dlažbou tl. 50 mm, plocha do 2 m2. - úprava SU3.1
	m2
	3,040
	1 200,00
	3 648,00

	
	VV
	
	(1,0*1,5)+(2,2*0,7)
	
	3,040
	
	

	
	
D
	N03
	Podezdívky, dozdívky
	
	
	
	38 240,00

	
15
	
K
	
R-pol-zdi-1
	Přezdívání kamenného zdiva prostřídané cihlami...charakter zdiva a úprava líce shodně s původním stavem, objemu jednotlivě do 1 m3, malta vápenná M1, spáry zatřené zdicí maltou-úprava SU1.2
	
m3
	
2,200
	
15 200,00
	
33 440,00
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	

	
	
	
	- úprava bočních zdí, podezdění schodů, úprava koruny zdí pro osazení kamenných kvádrů
	
	

	
	
	
	- charakter zdiva nepravidelné kamenné kvádry prostřídané cihlami
	
	

	
	P
	
	- šířka spár minimální do 15 mm; líc větších kvádrů neomítat; v líci cihel a drobného kamene rozetřít zdicí maltu dřev. hladítkem
	
	

	
	
	
	- kvádry neomítané, cihly tence zatřené zdicí maltou
	
	

	
	
	
	- použít stávající vybourané očištěné kameny a cihly
	
	

	
	
	
	- v případě potřeby rozpadlé cihly doplnit novými cihlami plnými C1, vel. 290x140x65 mm, P40 s tradičním charakterem povrchu
	
	

	
	VV
	
	(1,0*0,3*2)+(1,0*0,3*2)+(1,0*1,0)
	
	2,200

	
	16
	M
	596000001
	Cihla pálená plná, pevnost P40, (památkáři-tradišní charakter povrchu), vel. 290x140x65 mm /C1/
	kus
	150,000
	32,00
	4 800,00

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	

	
	P
	
	- cihla C1 pálená plná s tradičním charakterem povrchu (bez drážek apod.)
	
	

	
	
	
	
	- nasákavost max. 14,5 % hmotnosti, 15 zmrazovacích ciklů, objem. hm. max 1900 kg/m3
	
	
	
	

	
	
	
	
	- např. cihelna Štěrboholy
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	odhad
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	150,0
	
	150,000
	
	

	
	
	
D
	N04
	Betonové mazaniny
	
	
	
	842,00

	
	17
	K
	631311121
	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem C 16/20 s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2, tloušťka. do 80 mm
	m3
	0,187
	4 500,00
	842,00

	
	VV
	
	úprava SU3.2-pod dlažbu
	
	
	
	

	
	VV
	
	((1,0*1,5)+(3,2*0,7))*0,05
	
	0,187
	
	

	
	
D
	N05
	Opravy omítek
	
	
	
	77 529,00

	
	18
	K
	612315411
	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch stěn hladké, tloušťky do 20 mm, v rozsahu opravované plochy do 10%
	m2
	133,670
	580,00
	77 529,00

	
	VV
	
	míst.č. 122
	
	
	
	

	
	VV
	
	(5,1+4,1)*2*4,9+(5,1*4,1)
	
	111,070
	
	

	
	VV
	
	(2,5*2,0*2*2)+(1,3*2,0)
	
	22,600
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	133,670
	
	

	
	
D
	N06
	Dřevěné stupně
	
	
	
	51 030,00

	
	19
	K
	R-pol-stu-1
	Osazení stávajícícho demontovaného dřevěného dubového stupně č.5, vel. 1300x210x270 mm, zajištění ve zdivu dubovými kolíky-
úprava SU2a
	kus
	1,000
	2 100,00
	2 100,00

	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	20
	K
	R-pol-stu-2
	Osazení nového dřevěného dubového stupně č.6-10, vel. 1300x210x270 mm, zajištění ve zdivu dubovými kolíky-úprava SU2b
	kus
	5,000
	2 100,00
	10 500,00

	
	VV
	
	5,0
	
	5,000
	
	

	
	21
	M
	605000001
	Stupeň dřevěný masiv dubový ručně tesaný z kulatiny, vel. 1300x270x210 mm
	kus
	5,000
	6 700,00
	33 500,00

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	- materiál dubová kulatina jakostní třídy IIIA, čerstvě pokácená
	
	
	
	

	
	
	P
	
	- technologie opracování...ručně tesaný hranol bude podélně rozmítnut na dvě poloviny
	
	
	
	

	
	
	
	- řezaná strana bude tvořit spodní stranu stupně
	
	
	
	

	
	
	
	- přední strana bude stupně bude tesáním upravena do lichoběžníkového profilu
	
	
	
	

	
	
	
	- viz výkres D1...rozmítací schéma kulatiny
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,0
	
	5,000
	
	

	
	22
	K
	R-pol-stu-3
	D+M oplechování konce stupně olověným plechem tl. 2 mm, šířka 200 mm, délka 960 mm
	kus
	12,000
	
	0,00

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	- části stupňů uložené ve zdivu budou kryty po obvodu 2x2 ks olověným plechem tl. 2 mm
	
	
	
	

	
	P
	
	- rozměr plechu ...šířka 200 mm, délka součet výšky a šířky stupně
	
	
	
	

	
	
	
	- 1 ks na spodní a zadní stranu, 1 ks na čelní a horní stranu
	
	
	
	

	
	
	
	- plech po obvodu přichytit hřebíky ke stupni
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,0*2,0
	
	12,000
	
	

	
	23
	K
	R-pol-stu-4
	Očištění stávajících dřevěných dubových stupňů silonovým kartáčem a mýdlovou vodou
	m2
	6,240
	250,00
	1 560,00

	
	VV
	
	stupeň 1-5
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,27+0,21)*2*1,3*5
	
	6,240
	
	

	24
	K
	783213021
	Nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce preventivní proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním, napouštěcí, syntetický,
dvojnásobný
	m2
	7,488
	450,00
	3 370,00


P	Poznámka k položce:
	
	- materiál např. Bochemit QB bezbarvý
	
	

	VV
	
	stupeň 5-10
	
	

	VV
	
	(0,27+0,21)*2*1,3*6
	7,488
	

	D
	N07
	Kamenné prvky
	
	16 774,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	25
	K
	772521150
	Kladení dlažby z kamenných pravoúhlých desek vel. 400x300 mm, tl. 30- 50 mm, kladené do malty vápenné M1
	m2
	3,740
	2 100,00
	7 854,00

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
- položení stávajícícch demotovaných a očištěných desek
	
	
	

	
	
VV
	
	- malta M1...trasvápenná na bázi přirozeně hydraulického vápna NHL5 zrnitost 0-2, 0-4 mm (standard Tubag TKM)
úprava SU3.2
	
	
	

	
	VV
	
	(1,0*1,5)+(3,2*0,7)
	
	3,740
	

	
	26
	K
	R-pol-kam-1
	Očištění povrchu stávajících historických kamenů a impregnace na bázi přírodního vosku
	m2
	4,800
	900,00
	4 320,00

	
	
	VV
	
	prvek KA1
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,32+0,16)*2*1,0*2
	
	1,920
	
	

	
	
	VV
	
	prvek KA2
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,32+0,16)*2*1,05*2
	
	2,016
	
	

	
	
	VV
	
	Prvek KA3
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,32+0,16)*2*0,9*1
	
	0,864
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,800
	
	

	
	27
	K
	R-pol-kam-2
	Kamenické rozdělení kamenného kvádru na dvě poloviny...průřez 320x160 mm
	kus
	1,000
	600,00
	600,00

	
	
	VV
	
	Prvek KA3
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	28
	K
	R-pol-kam-3
	Osazení kamenného kvádru do nové posice vel. 1050x320x160 mm
	kus
	2,000
	1 100,00
	2 200,00

	
	
	VV
	
	prvek KA2
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,0
	
	2,000
	
	

	
	29
	K
	R-pol-kam-4
	Osazení kamenného kvádru do nové posice vel. 450x320x160 mm
	kus
	2,000
	900,00
	1 800,00

	
	
	VV
	
	prvek KA3
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,0
	
	2,000
	
	

	
	
	
D
	N08
	Kovové prvky
	
	
	
	28 000,00

	
	30
	K
	R-pol-kov-1
	D+M kovové zábradlí šroubované, uchycení sloupků do jádrových vrtů D 45 mm, chemická kotva, povrchová úprava antikorozní email-
prvek KO1
	kg
	60,000
	350,00
	21 000,00

	
	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	
	- materiál ocel S235, šroubováno
	
	
	
	

	
	
	
	
	- uchycení-sloupky do jádrových vrtů D45 mm, kotvící délka 400 mm, chemická kotva
	
	
	
	


P	- šrouby M6 půlkulatá hrana, imbus, čtyřhranná matice, M5 zápustná hlava, impus
· povrchová úprava-antikorozní email na bázi syntetických pryskyřic s patinovým efektem
· např. standard Kiron 277, odstín grafit K789
· viz výkres D2 - detail zábradlí

VV	60,0	60,000
	31
	K
	R-pol-kov-2
	D+M kovové madlo svařované, uchycení šrouby k zábradlí, spodní hák do vrtu D18 mm, chemická kotva, povrchová úprava antikorozní
email-prvek KO2
	kg
	20,000
	350,00
	7 000,00


Poznámka k položce:
· materiál ocel S235, svařováno
· uchycení-horní konec a střední hák šrouby k zábradlí, spodní hák do vrtu D18 mm, kotvící délka 150 mm, chemická kotva
P	- šrouby M6 půlkulatá hrana, imbus, čtyřhranná matice, zajištění madla v objímce nýtem D 3 mm
	
	· povrchová úprava-antikorozní email na bázi syntetických pryskyřic s patinovým efektem
· např. standard Kiron 277, odstín grafit K789
· viz výkres D3 - detail zábradlí
	

	
	VV
	
	20,0
	
	20,000

	
	D
	N09
	Truhlářské prvky
	
	15 000,00

	32
	K
	R-pol-tru-1
	Oprava okno dřevěné dub zdvojené 4-křídlé s poutcem, vel. 1350x2700 mm...očištění+repase+nové rozvory+oprava zasklení+nátěr-
prvek T1
	kompl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	

	
	P
	
	- dřevo očistit, nátěr UV ochranný olej bezbarvý
	
	

	
	
	
	- kování očistit, nátěr konzervačním voskem
	
	
	
	

	
	
	
	- nové rozvory s olivou Komas 26078 (hliník elox odstín antracit bez nátěru)
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	D
	N10
	Malby
	
	
	
	77 789,00

	33
	K
	784170000
	D+M zakrytí svislých nemalovaných ploch např. stěn, oken, dveří malířskou fólií, v místnostech výšky 3,80-5,00, včetně pozdějšího
odkrytí
	m2
	10,660
	250,00
	2 665,00

	
	VV
	
	(1,0*2,0)+(1,7*2,8)+(1,5*2,6)
	
	10,660
	
	

	34
	K
	784181003
	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky 3,80-5,00 m
	m2
	13,367
	120,00
	1 604,00

	
	VV
	
	pouze opravované omítky
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m2PČ
Typ
Kód

Popis	MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]

VV

133,67*0,1

13,367


35
K
784111003
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky
3,80-5,00 m
133,670
80,00
10 694,00

VV

míst.č. 122





VV

(5,1+4,1)*2*4,9+(5,1*4,1)

111,070



VV

(2,5*2,0*2*2)+(1,3*2,0)

22,600



VV

Součet

133,670


36
K
784111033
Omytí podkladu v místnostech výšky 3,80-5,00 m

133,670
110,00
14 704,00

VV

133,67

133,670


37
K
784121033
Mydlení podkladu v místnostech výšky 3,80-5,00 m

133,670
110,00
14 704,00

VV

133,67

133,670


38
K
784310000
Malby vápenné dvojnásobné v místnostech výšky 3,80-5,00 m, barva lomená bílá
133,670
250,00
33 418,00

VV

133,67

133,670




D
997
Přesun vybouraných hmot



34 870,00






m2 m2 m2VV

2,0
2,000


D
998
Přesun hmot na staveništi

18 819,00



	39
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně s naložením, vodorovně do 50 m, výšky do 6 m
	t
	12,285
	1 900,00
	23 342,00

	40
	K
	997013219
	Příplatek k cenám za ruční zvětšenou vodorovnou dopravu suti za každých dalších 10 m
	t
	12,285
	450,00
	5 528,00

	41
	K
	R-pol-997-1
	Poplatek za kontejnér-objem 3m3-tříděná suť
	kus
	2,000
	3 000,00
	6 000,00




	42
	K
	998018001
	Přesun hmot ruční (bez užití mechanizace), vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, výšky do 6 m
	t
	8,008
	1 900,00
	15 215,00

	43
	K
	998018011
	Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun za každých dalších započatých 100 m
	t
	8,008
	450,00
	3 604,00



	
	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	8 250,00

	
	44
	K
	R-pol-95-1
	Závěrečný úklid před dokončením, likvidace obalů
	hod
	15,000
	350,00
	5 250,00

	
	
	VV
	
	15,0
	
	15,000
	
	

	
	45
	K
	R-pol-95-2
	Poplatek za kontejnér-objem 3m3-směsný odpad
	kus
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	
	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	
	
D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	120 000,00

	
	46
	K
	R-pol-vrn-1
	Zařízení staveniště
	celkem
	1,000
	50 000,00
	50 000,00

	
	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	47
	K
	R-pol-vrn-2
	Mimostaveništní doprava
	celkem
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	
	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	48
	K
	R-pol-vrn-3
	Archeologický průzkum a pokyny k provádění
	celkem
	1,000
	50 000,00
	50 000,00

	
	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
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KLÁŠTER SÁZAVA – VSTUP DO SUTERÉNU VÝCHODNÍHO KŘÍDLA KONVENTU	TECHNICKÁ ZPRÁVA



TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1. Identifikační údaje

Název stavby:	Klášter Sázava – vstupní místnost do suterénu
východního křídla konventu

Místo stavby:	Sázava - Černé Budy čp.1 kú. Černé Budy (746169) st. parcela 2/1

Číslo rejstříku USKP:	11746/2-1163

Stavebník:	Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha 1
ič: 7503 2333
NPÚ – územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

Zastupuje:	Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel

Stupeň dokumentace:	dokumentace pro provádění stavby Projektant:	Ing.arch. Petr Dostál
Varšavská 1104/22, 120 00 Praha 2
ič: 1700 4209
autorizace ČKA 00 728, obor A0

Spolupráce:	Ing. Vít Mlázovský
Datum zpracování:	12. 2023

1.2. Předmět projektové dokumentace
Prováděcí dokumentace řeší úpravu horní části schodů mezi sklepem a přízemím východního křídla konventu v místnosti č.122.
Samostatné zpracování dokumentace pro tuto část objektu je požadováno
v souvislosti se záměrem zprovoznit expozici v suterénu východního křídla a související návštěvnickou trasu.
Místnost č. 122 je součástí stavby Sázavský klášter – konvent, přízemí, patro, fasády rajského dvora, řešené projektovou dokumentací pro stavební povolení zpracovanou v prosinci 2011.

1.3. Podklady
· Sázavský klášter – konvent; přízemí, patro, fasády rajského dvora. Projektová dokumentace pro stavební povolení, Ing.arch. Petr Dostál, 12.2011
· Zadání stavebníka
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1.4. [bookmark: _TOC_250009]Členění na objekty
Stavba není členěna na objekty.

1.5. [bookmark: _TOC_250008]Výchozí stav
Místnost č. 122 je umístěna ve střední části dvoutraktového východního křídla konventu. Místnost s rozměry 5,0 x 4,1 m má vstup v západní stěně a je osvětlena jedním oknem v ose východní stěny; místnost je zaklenuta stlačenou valenou klenbou.
Suterén východního křídla je s přízemím spojen schody členěnými na tři rozdílně řešená ramena. Širší spodní rameno s osmi stupni je umístěno u východní stěny severního prostoru suterénu; střední část schodů tvoří dvě podesty a pět stupňů v úzké chodbě v tloušťce východní obvodové zdi a horní rameno schodů je
umístěno v severovýchodním koutě místnosti č.122 v přízemí. Horní rameno je od střední chodby odděleno vstupem s jednoduchým portálkem (nové dveřní křídlo je řešeno v projektové dokumentaci suterénu).
Stěny i klenba místnosti č. 122 jsou omítnuté, opatřené malířským nátěrem.
V okenním otvoru s polokruhovým záklenkem je osazeno zdvojené čtyřkřídlové okno s poutcem. Ve vstupu jsou osazeny dvoukřídlové dveře s rámovou konstrukcí křídel ze 2. poloviny 19. století. Na podlaze je položena kamenná dlažba (vápenec
?), desky formátu 40x30x4 cm.
Horní rameno schodů široké 90 cm je vymezeno severní stěnou sklepa a schodišťovou zdí založenou na klenbě sklepa. Smíšené zdivo není omítnuté, lícové plochy větších kamenných kvádrů jsou pohledově přiznané, v plochách cihlového zdiva je rozetřená tenká vrstva malty s patrnou strukturou zdiva. Na koruně schodišťových zdí jsou osazeny (broušené) kamenné kvádry rozměru 100x32x16 cm (2 na každé straně). Na schodech není osazeno madlo, na hraně podlahy nad schody není osazeno zábradlí.
Horní rameno má 10 stupňů, spodní nečíslovaný stupeň tvoří práh kamenného portálku. Spodních 5 dřevěných stupňů nad portálkem je z masivních dubových hranolů cca 21/23 cm. Stupně 6–8 jsou kamenné profilu cca 20/26 cm, tvořené snad druhotně užitými částmi opracovaného ostění s polodrážkou 4x4 cm; stupně vysoké 26–28 cm jsou pravděpodobně podezděné. Devátý jalový stupeň vysoký 30 cm tvoří přesně opracovaný kvádr 90x32x16 cm, uložený na betonový podklad. Stupně jsou zapuštěny do schodišťových zdí.

1.6. [bookmark: _TOC_250007]Návrh úprav
Spodní stupně 1–4 jsou ponechány, stupeň 5 bude výškově upraven a 4 kamenné stupně 6–9 budou nahrazeny pěti novými masivními dubovými stupni (schody budou v této části prodlouženy o 20 cm).
Na hranu podlahy nad schody bude osazeno kovové zábradlí, na stejné straně schodů bude osazeno madlo (kovová tyč kruhového průřezu). Bude upraven lem podlahy na koruně schodišťových zdí a dlažba podlahy v návaznosti na horní stupeň schodů.
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2. [bookmark: _TOC_250006]POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY

2.1. [bookmark: _TOC_250005]Všeobecné
Stavební práce musí probíhat v souladu se schválenou projektovou dokumentací a závazným stanoviskem KÚStčK.
Stavebník je povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, stavební činnost oznámit již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel. 257 014 300), a zároveň umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení případného záchranného výzkumu na dotčeném území. Při úpravě schodů budou odkryty násypy na středověké klenbě sklepa. Před zásahem do této části stavby budou příslušnému archeologickému pracovišti práce ohlášeny a následně prováděny podle vyjádření oprávněné organizace.
Projektant upozorňuje, že (v souladu s ustanovením 44 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb.) v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel budoucímu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. V této dokumentaci uvedené označení dodávek a materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. Veškeré takové dodávky materiálů, budou schvalovány pracovníky zadavatele a autorským dozorem projektanta.

2.2. [bookmark: _TOC_250004]Provozní požadavky
Před zahájením prací je nutno zajistit ochranu stavebních konstrukcí a prvků před poškozením
· kamenné prvky – ostění dveří, dlažba a lem dlažby na koruně zdí
· truhlářské výrobky – okna, dveře
· dlažba, dveře a případně další prvky na dopravní trase materiálu
Při provádění stavebních prací a manipulaci s materiálem nesmí být poškozeny historické stavební konstrukce a prvky (výrobky) v objektu.

2.3. [bookmark: _TOC_250003]Práce v režimu restaurování a odborné řemeslné práce
Součástí stavby nejsou práce v režimu restaurování. V režimu odborné řemeslné práce bude provedeny
· kamenické práce - úprava kamenné dlažby a lemu dlažby
· tesařské práce – doplňované schodové stupně

2.4. [bookmark: _TOC_250002]Technologické požadavky

Oprava všech konstrukcí
Při provádění stavebních prací a manipulaci s materiálem zhotovitel zvolí takový technologický postup, aby v objektu nebyly poškozeny historické stavební konstrukce a prvky (výrobky), které nejsou předmětem bourání nebo trvalého
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odstranění. Použití těžkých vibračních nástrojů je vyloučeno. Při odstraňování omítek je použití vibračních kladiv vyloučeno.
Prvky určené k demontáži a opětovné montáži budou opatrně demontovány, očištěny a uloženy tak, aby byla možná jejích opětovná montáž.
Opravy historických konstrukcí budou prováděny shodným technologickým způsobem, shodnými materiály a se shodnými detaily, jako jsou zpracovány původní konstrukce.

Zdivo
Upravované části zdiva budou přezděny a dozděny s užitím stávajícího kamene nebo cihel, chybějící materiál bude doplněn stejným materiálem (nepravidelný kámen, plné cihly) shodného charakteru jako materiál v okolním zdivu.
Zdivo zdít na ložnou spáru, dobře provázat s okolním zdivem (ne plentovat); líc dozdívek přizpůsobit líci okolního zdiva (kameny kladené naplocho, úzké spáry, do spár spáry mezi většími kameny vkládat ploché úlomky.

Omítky
Úpravou dotčené omítky budou doplněny stejným typem omítky (pojivo, granulometrie) jako omítky stávající. Na okrajích doplňovaných ploch budou ze stávající omítky odstraněny malířské nátěry na štukový povrch.

Nové dřevěné stupně
Nové dřevěné stupně budou provedeny z materiálu dub, dvojice stupňů bude zpracována z jednoho po opracování podélně děleného kulatého profilu (dřeva), čelní a horní strana stupně bude opracována tesáním, spodní a zadní straně bude opracována řezáním ruční (ne motorovou) pilou.
Dřevo bude před zabudováním chemicky ošetřeno proti biologickému napadení přípravkem typové označení dle ČSN 49 0600-1: FB, P, IP, 1,2,3, D, SP; přípravek čirý (referenční výrobek Boronit, Bochemit QB profi ); .

Požadavky na vzorkování
Před provedením budou investorem, památkovým dohledem a projektantem odsouhlaseny na vzorcích
· nový schodišťový stupeň
· oprava kamenného a cihlového zdiva
· vnitřní omítka
· malířské nátěry vnitřní
· úprava kamenné dlažby

2.5. [bookmark: _TOC_250001]Materiály

Cihly, kámen
C1
cihla plná 290x140x65 mm, P40 s tradičním charakterem povrchu (bez drážek apod.), nasákavost max. 14,5 % hmot. 15 zmrazovacích cyklů, objemová hmotnost max. 1900 kg/m3
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K1
Lomový kámen pro zdění – jakostní třída I nebo II s pevností 1000 kg/cm3 a nasákavostí max 0,5 %.

Malty
M/1 - malta zdicí, 5 MPa
malta trasvápenná na bázi přirozeně hydraulického vápna NHL5, zrnitost 0-2, 0-4 mm (standard Tubag TKM)
barva v suchém stavu bílá nebo okrová
M/2 - malta injektážní pro trhliny šířky do 5 mm, injektáž omítek a opravy spárování
Jemnozrnná	vápenná	malta	s hydraulickou	přísadou,	určená	pro	injektáže historického zdiva (např. Terrako injekt, Vapo injekt 01)
M/3 - malta pro krycí lože a injektážní malta pro trhliny šířky nad 5 mm Pytlovaná maltová vápenocementová směs pro jádrové strojní omítání, pevnost 2,5 MPa, nízká smrštivost
barva v suchém stavu bílá nebo okrová (např. Hasit 666)
M/6 - jádrová omítka na bázi NHL
vápenná ruční omítka kat.CS II, zrnitost 0 - 2 mm (standard Quick-mix KM)
M/8 – vápenný štuk
trasvápenná ruční omítka kat.CS II, zrnitost 0 - 1 mm (standard Tubag TKP)

Řezivo
Hranoly a deskové řezivo – tvrdé dřevo
· dřevina: dub
· vizuální zatřídění Q-F1a
· vlhkost před zabudováním: hranoly – nestanovuje se
























4

KLÁŠTER SÁZAVA – VSTUP DO SUTERÉNU VÝCHODNÍHO KŘÍDLA KONVENTU	TECHNICKÁ ZPRÁVA




3. [bookmark: _TOC_250000]POPIS KONSTRUKCÍ A PRACÍ

úprava schodů
· před zahájením demontáže dlažby sondou ověřit přítomnost starších podlahových vrstev, v případě zjištění starší zakryté vrstvy památkový dohled rozhodne o dalším postupu
· před zahájením demontáže schodišťových stupňů sondou zjistit hloubku uložení do bočních zdí a způsob podezdění stupňů, podle zjištěné situace projektant odsouhlasí nebo upřesní způsob demontáže a případně upraví osazení nových stupňů
· opatrná demontáž kamenných kvádrů KA2 na hraně podlahy a jalového stupně KA3, opatrná demontáž kamenné dlažby (SU2), dlažbu očistit od malty, uložit pro montáž po úpravě schodů
· opatrné uvolnění stupňů 5. – 8. v bočních zdech; kámen a použitelné cihly očistit a znovu užít v dozdívce upravených stupňů
· úprava bočních stěn a podezdívky stupňů pro upravenou polohu (menší sklon) stupňů 6. – 9.
· dřevěné stupně 1. - 5. očistit (silonový kartáč, mýdlová voda), impregnovat (kap.2.4)
· nové stupně 6.-10. viz detail S1; uložení stupňů projektant případně upraví podle situace bočních zdí po demontáži stávajících stupňů; stupně v uložení do zdi (po ztvrdnutí malty) zajistit dubovými klínky
· po uložení stupňů dozdít svislé stěny nad stupni, skladbu zdiva a úpravu líce provést shodně se stávajícím stavem - prostřídat větší kvádry, cihly a drobný kámen, v plochách kamene prostřídat větší kameny s plochými úlomky tak, aby byla šířka spár minimální (do 15 mm); líc větších kvádrů neomítat, v líci cihel a drobného kamene rozetřít zdící maltu dřevěným hladítkem
· na korunu bočních zdí (na hranu podlahy) znovu osadit kvádry KA2 a (rozdělený) KA3, doplnit podkladní beton (C16/20) a kamennou dlažbu do malty (M1) kolem upravených schodů, šiřka spár a spárování shodně se stávající ponechanou dlažbou
· osazení zábradlí KO1 a madla KO2 viz výkresy detailů; sloupky zábradlí a háky zábradelních madel budou kotveny do jádrových vrtů na chemickou kotvu; chemická malta bude v líci kotvicích otvorů kryta omítkou

ostatní práce
· oprava okenní výplně - dřevo očistit, nátěr UV ochranný olej bezbarvý; oprava zasklení; kování závěsy zadlabací očistit, ochrana konzervační vosk, nové rozvory s olivou Komas 26078 (hliník elox odstín antracit)
· výmalba stěn a stropu; stěny očistit, umýt mýdlovou vodou, oprava drobných poškození, 2x malířský nátěr shodného základu jako stávající, odstín lomená bílá
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