	SO
	Dílčí činnost
	Fáze
	Trvání
	RN
	2025
	2026

	
	
	
	(měsíce)
	
	březen duben květen červen červenec srpen září
	říjen listopad prosinec leden únor
	březen duben květen červen červenec srpen září	říjen listopad prosinec

	
	Aktualizace dokladů, žádost o povolení kácení a příprava VŘ
	předrealizační
příprava
	1
	
	
	
	

	
	Uzavírání smluv s dotčenými vlastníky
	předrealizační
příprava
	3
	
	
	
	

	
	Výběrové řízení na zhotovitele stavby
	předrealizační
příprava
	2
	
	
	
	

	
	Uzavření SoD
Příprava zhotovitele - havarjiní a povodňový plán
	předrealizační
příprava realizace
	1
1
	
	
	realizace celkem
	

	
	Stavba celkem (realizace)
	realizace
	10
	
	
	
	

	SO 01
	Rekonstrukce opevnění ř.km 2,460-2,577
	realizace
	4
	
	
	
	

	SO
	Rekonstrukce tížných zdí a dna
	realizace
	4
	
	
	
	

	01.1SO
	
	
	0,8
	
	
	
	

	01.2
SO
01.3
	Stavební konstrukce v řešeném úseku
	realizace
	
	
	
	
	

	
	Kácení zeleně
	realizace
	0,2
	
	
	*
	

	SO 02
	Oprava stropní konstrukce
	realizace
	2
	
	
	
	technická přejímka

	SO
	
	
	2
	
	
	
	

	02.1
	Oprava stropní konstrukce
	realizace
	
	
	
	
	

	SO
	
	
	
	
	
	
	

	02.2
	Obnova chodníku
	realizace
	0,6
	
	
	
	

	SO
	
	
	0,8
	
	
	
	

	02.3
	Stavební konstrukce v řešeném úseku
	realizace
	
	
	
	
	

	SO
	
	
	
	
	
	
	

	02.4
	Kácení zeleně
	realizace
	0,2
	
	
	
	

	VONr
	Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)
	realizace
	4,2
	
	
	
	převzetí díla

	VONo
	Vedlejší a ostatní náklady (oprava) Poznámka: omezení SÚS - zásahy do komunikace
	realizace
	3
	
	
	
	

	)*
	(výkopové práce) pouze od 1.4. do 31.10. - omezení pro SO 02
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