[image: ][image: ][image: ]DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKU A IMPLEMENTACI SÍŤOVÉ BEZPEČNOSTI PRO PROJEKT CMS 2.5
číslo smlouvy: 2024/170-1 NAKIT

Smluvní strany:
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
IČO: 04767543, DIČ: CZ04767543
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: xxx
 zastoupená: xxx
(dále jen „Objednatel“)


a

TOTAL SERVICE a.s.
se sídlem: U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 25618067, DIČ: CZ25618067
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 23580
bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: xxx
 zastoupená: xxx
 a xxx
(dále jen „Dodavatel“)



(Objednatel a Dodavatel dále společně jen „Smluvní strany“ anebo samostatně „Smluvní strana“)
uzavírají dnešního dne v souladu s čl. 21 odst. 21.1 kupní smlouvy na dodávku a implementaci síťové bezpečnosti pro projekt CMS 2.5 uzavřené Smluvními stranami dne 4. 7. 2024 v souvislosti s veřejnou zakázkou „Dodávka a implementace síťové bezpečnosti pro projekt CMS 2.5“ (dále jen „Smlouva“) a v mezích ustanovení § 222 odst. 2 zákona č.


Interní informace

Interní informace

Interní informace
Citlivé informace


134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).
Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být vázány Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1, se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 a změnách Smlouvy:
1. [bookmark: 1._PŘEDMĚT_DODATKU_Č._1]PŘEDMĚT DODATKU Č. 1
[image: ] Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je:
1.1.1. pořízení Dodatečného plnění na základě Vyhrazené změny závazku ze smlouvy podle čl. 21 odst. 21.5 až 21.7 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ a v celkové hodnotě ve výši 3 513 011 Kč bez DPH (dále též „Dodatečné plnění“). K uplatnění této Vyhrazené změny Smluvní strany přistupují podle odst.
21.8 písm. c) Smlouvy, když v průběhu realizace Smlouvy se ukázalo, že pro naplnění cílů Smlouvy a projektu CMS 2.5, jak jsou vymezené ve Smlouvě a v Technickém projektu, je nezbytné akutně dodat další dodatečný Hardware nad rámec Hardware uvedeného v Technické specifikaci;
1.1.2. Změna Harmonogramu Smlouvy na základě čl. 9 odst. 9.7 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ spočívající v posunutí stanovených termínů u milníků 3.2a a 3.2b o čas (S1 = 16 týdnů), po který Dodavatel nemohl pracovat na plnění z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem, resp. třetích osob.
S ohledem na výše uvedené se tabulka Harmonogramu uvedená v bodě 1.9 Časová osa projektu a akceptační milníky v Příloze č. 2 – Technický projekt – II. část ruší a nahrazuje se novou aktualizovanou tabulkou s termíny Harmonogramu v následujícím znění:
	Část
	Popis plnění a akceptačních milníků
	Termín

	
	MPLS CORE a DC NETWORK (dále jen VŘ 1)
	

	
	Uzavření a zveřejnění smlouvy s vybraným uchazečem
	T

	
	OBSAHEM MILNÍKU 1.1a JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
	

	
	Realizační projekt I
	T1= T + 3 týdny

	
	Akceptace Realizačního projektu I
	T2 = T1 + 2 týdny

	
	Dodávka a implementace testovacího prostředí CMS 2.5
	T3 = T1 + 10 týdnů

	
	Realizační projekt II, LLD
	T4 = T1 + 6 týdnů

	
	Dodávka hardware do DC 1; NDC1
	T5 = T1 + 21 týdnů

	
	Instalace do racků, základní ověření funkčnosti zařízení
	T6 = T1 + 21 týdnů

	
	Kompletace dokumentace (kabelová kniha,
dokumentace skutečného provedení)
	T7 = T1 + 21 týdnů

	
	Milník 1.1a: Akceptační řízení, fakturace (DC 1) -
Dodávka
	T8 = T5, T6, T7 + 2 týdny

	
	OBSAHEM MILNÍKU 1.1b JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
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	Dodávka hardware do DC 2; NDC2; NDC3; NDC4; NDC5
	T5 = T1 + 21 týdnů

	
	Instalace do racků, základní ověření funkčnosti zařízení
	T6 = T1 + 21 týdnů

	
	Kompletace dokumentace (kabelová kniha,
dokumentace skutečného provedení)
	T7 = T1 + 21 týdnů

	
	Milník 1.1b: Akceptační řízení, fakturace (DC 2; NDC2; NDC 3; NDC 4 a NDC 5) - Dodávka
	T9 = T5, T6, T7 + 2 týdny

	
	OBSAHEM MILNÍKU 1.2a JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
	

	
	Implementace základní konfigurace, která umožní vzdálený přístup na všechny instalované síťové prvky Posun HMG: S1 = 16 týdnů
	
T10 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace user přístupů na síťová zařízení/Konfigurace napojení na AAA servery a verifikace přístupů
	T11 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace NTP/napojení na NTP servery zákazníka
	T12 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace monitoringu
	T13 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace logování
	T14 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Ověření HA síťové infrastruktury v souladu s LLD
	T15 = TTT4

	
	Aktualizace dokumentace o implementační parametry
	T16 = T14 + 12 týdnů

	
	Služby spojené s napojením HW a SW na DCeGOV
	T17 = T14 + 12 týdnů

	
	Otestování funkčnosti, akceptační testy
	T18 = T14 + 12 týdnů

	
	Milník 1.2a: Akceptační řízení, fakturace (DC 1; NDC1) -
Konfigurace a integrace k zákaznickým systémům
	T19 = T18 + 1 týden

	
	OBSAHEM MILNÍKU 1.2b JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
	

	
	Implementace základní konfigurace, která umožní vzdálený přístup na všechny instalované síťové prvky
	T10 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace user přístupů na síťová zařízení/Konfigurace napojení na AAA servery a verifikace přístupů
	T11 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace NTP/napojení na NTP servery zákazníka
	T12 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace monitoringu
	T13 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace logování
	T14 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Ověření HA síťové infrastruktury v souladu s LLD
	T15 = TTT4

	
	Aktualizace dokumentace o implementační parametry
	T16 = T14 + 12 týdnů

	
	Služby spojené s napojením HW a SW na DCeGOV
	T17 = T14 + 12 týdnů

	
	Otestování funkčnosti, akceptační testy
	T18 = T14 + 12 týdnů

	
	Milník 1.2b: Akceptační řízení, fakturace (DC 2; NDC2; NDC 3; NDC 4 a NDC 5) - Konfigurace a integrace k
zákaznickým systémům
	
T19 = T18 + 1 týden

	
	
	

	

Část II
	Dodávka a implementace krajských konektorů (dále jen
VŘ 2)
	

	
	OBSAHEM MILNÍKU 2.1 JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
	

	
	Uzavření a zveřejnění smlouvy s vybraným uchazečem
	T

	
	Realizační projekt I, HLD
	T1= T + 3 týdny




	
	Akceptace Realizačního projektu I
	T2 = T1 + 2 týdny

	
	Realizační projekt II, LLD
	T3 = T1 + 6 týdnů

	
	Dodávka hardware do Krajských datových center
	T4 = T1 + 21 týdnů

	
	Instalace do racků, základní ověření funkčnosti zařízení
	T5 = T1 + 21 týdnů

	
	Kompletace dokumentace (kabelová kniha,
dokumentace skutečného provedení)
	T6 = T1 + 21 týdnů

	
	Milník 2.1: Akceptační řízení, fakturace (Dodávka)
	T7 = T4, T5, T6 + 2 týdny

	
	OBSAHEM MILNÍKU 2.2 JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
	

	
	Implementace základní konfigurace, která umožní vzdálený přístup na všechny instalované síťové prvky
	T8 = T5 + 2 týdny

	
	Konfigurace user přístupů na síťová zařízení/Konfigurace napojení na AAA servery a verifikace přístupů
	T9 = T5 + 2 týdny

	
	Konfigurace NTP/napojení na NTP servery zákazníka
	T10 = T5 + 2 týdny

	
	Konfigurace monitoringu
	T11 = T5 + 2 týdny

	
	Konfigurace logování
	T12 = T5 + 2 týdny

	
	
Ověření HA síťové infrastruktury v souladu s LLD
	T13 = T8,T9,T10,T11,T12
+ 3 týdny

	
	Aktualizace dokumentace o implementační parametry
	T14 = T13 + 1 týden

	
	Služby spojené s napojením HW a SW na DCeGOV
	T15 = T13 + 8 týdnů

	
	Otestování funkčnosti, akceptační testy
	T16 = T15 + 2 týdny

	
	Milník 2.2: Akceptační řízení, fakturace - Konfigurace k zákaznickým systémům
	T17 = T16 + 2 týdny

	
	
	

	








Část III
	Dodávka a implementace síťové bezpečnosti (dále jen
VŘ 3)
	

	
	Uzavření a zveřejnění smlouvy s vybraným uchazečem
	T

	
	OBSAHEM MILNÍKU 3.1a JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
	

	
	Realizační projekt I
	T1= T + 3 týdny

	
	Akceptace Realizačního projektu I
	T2 = T1 + 2 týdny

	
	Dodávka a implementace testovacího prostředí CMS 2.5
	T3 = T1 + 10 týdnů

	
	Realizační projekt II, LLD
	T4 = T1 + 6 týdnů

	
	Dodávka hardware
	T5 = T1 + 21 týdnů

	
	Instalace do racků, základní ověření funkčnosti zařízení
	T6 = T1 + 21 týdnů

	
	Kompletace dokumentace (kabelová kniha,
dokumentace skutečného provedení)
	T7 = T1 + 21 týdnů

	
	Milník 3.1a: Akceptační řízení, fakturace (DC 1; NDC1) -
Dodávka
	T8 = T5, T6, T7 + 2 týdny

	
	OBSAHEM MILNÍKU 3.1b JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
	

	
	Dodávka hardware
	T5 = T1 + 21 týdnů

	
	Instalace do racků, základní ověření funkčnosti zařízení
	T6 = T1 + 21 týdnů




	
	Kompletace dokumentace (kabelová kniha,
dokumentace skutečného provedení)
	T7 = T1 + 21 týdnů

	
	Milník 3.1b: Akceptační řízení, fakturace (DC 2; NDC2) -
Dodávka
	T9 = T5, T6, T7 + 2 týdny

	
	OBSAHEM MILNÍKU 3.2a JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
	

	
	Implementace základní konfigurace, která umožní vzdálený přístup na všechny instalované síťové prvky
	T10 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace user přístupů na síťová zařízení/Konfigurace napojení na AAA servery a verifikace přístupů
	T11 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace NTP/napojení na NTP servery zákazníka
	T12 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace monitoringu
	T13 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace logování
	T14 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Ověření HA síťové infrastruktury v souladu s LLD
	T15 = TTT4

	
	Aktualizace dokumentace o implementační parametry
	T16 = T14 + 12 týdnů

	
	Služby spojené s napojením HW a SW na DCeGOV
	T17 = T14 + 12 týdnů

	
	Otestování funkčnosti, akceptační testy
	T18 = T14 + 12 týdnů

	
	Milník 3.2a: Akceptační řízení, fakturace (DC 1; NDC1) -
Konfigurace a integrace k zákaznickým systémům
	T19 = T18 + 1 týden

	
	OBSAHEM MILNÍKU 3.2b JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
	

	
	Implementace základní konfigurace, která umožní vzdálený přístup na všechny instalované síťové prvky
	T10 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace user přístupů na síťová zařízení/Konfigurace napojení na AAA servery a verifikace přístupů
	T11 = T6 + S1 +2 týdny

	
	Konfigurace NTP/napojení na NTP servery zákazníka
	T12 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace monitoringu
	T13 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace logování
	T14 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Ověření HA síťové infrastruktury v souladu s LLD
	T15 = TTT4

	
	Aktualizace dokumentace o implementační parametry
	T16 = T14 + 12 týdnů

	
	Služby spojené s napojením HW a SW na DCeGOV
	T17 = T14 + 12 týdnů

	
	Otestování funkčnosti, akceptační testy
	T18 = T14 + 12 týdnů

	
	Milník 3.2b: Akceptační řízení, fakturace (DC ; NDC22) -
Konfigurace a integrace k zákaznickým systémům
	T19 = T18 + 1 týden

	
	
	

	



Část IV
	Dodávka a implementace LOAD BALANCERů a WAF
(dále jen VŘ 4)
	

	
	Uzavření a zveřejnění smlouvy s vybraným uchazečem
	T

	
	OBSAHEM MILNÍKU 4.1a JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
	

	
	Realizační projekt I
	T1= T + 3 týdny

	
	Akceptace Realizačního projektu I
	T2 = T1 + 2 týdny

	
	Dodávka a implementace testovacího prostředí CMS 2.5
	T3 = T1 + 10 týdnů

	
	Realizační projekt II, LLD
	T4 = T1 + 6 týdnů

	
	Dodávka hardware
	T5 = T1 + 21 týdnů




	
	Instalace do racků, základní ověření funkčnosti zařízení
	T6 = T1 + 21 týdnů

	
	Kompletace dokumentace (kabelová kniha, dokumentace skutečného provedení)
	T7 = T1 + 21 týdnů

	
	Milník 4.1a: Akceptační řízení, fakturace (DC 1; NDC1) -
Dodávka
	T8 = T5, T6, T7 + 2 týdny

	
	OBSAHEM MILNÍKU 4.1b JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
	

	
	Dodávka hardware
	T5 = T1 + 21 týdnů

	
	Instalace do racků, základní ověření funkčnosti zařízení
	T6 = T1 + 21 týdnů

	
	Kompletace dokumentace (kabelová kniha,
dokumentace skutečného provedení)
	T7 = T1 + 21 týdnů

	
	Milník 4.1b: Akceptační řízení, fakturace (DC2 ; NDC2) -
Dodávka
	T9 = T5, T6, T7 + 2 týdny

	
	OBSAHEM MILNÍKU 4.2a JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
	

	
	Implementace základní konfigurace, která umožní vzdálený přístup na všechny instalované síťové prvky
	T10 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace user přístupů na síťová zařízení/Konfigurace napojení na AAA servery a verifikace přístupů
	T11 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace NTP/napojení na NTP servery zákazníka
	T12 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace monitoringu
	T13 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace logování
	T14 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Ověření HA síťové infrastruktury v souladu s LLD
	T15 = TTT4

	
	Aktualizace dokumentace o implementační parametry
	T16 = T14 + 12 týdnů

	
	Služby spojené s napojením HW a SW na DCeGOV
	T17 = T14 + 12 týdnů

	
	Otestování funkčnosti, akceptační testy
	T18 = T14 + 12 týdnů

	
	Milník 4.2a: Akceptační řízení, fakturace (DC 1; NDC1) -
Konfigurace a integrace k zákaznickým systémům
	T19 = T18 + 1 týden

	
	OBSAHEM MILNÍKU 4.2b JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
	

	
	Implementace základní konfigurace, která umožní vzdálený přístup na všechny instalované síťové prvky
	T10 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace user přístupů na síťová zařízení/Konfigurace napojení na AAA servery a verifikace přístupů
	T11 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace NTP/napojení na NTP servery zákazníka
	T12 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace monitoringu
	T13 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Konfigurace logování
	T14 = T6 + S1 + 2 týdny

	
	Ověření HA síťové infrastruktury v souladu s LLD
	T15 = TTT4

	
	Aktualizace dokumentace o implementační parametry
	T16 = T14 + 12 týdnů

	
	Služby spojené s napojením HW a SW na DCeGOV
	T17 = T14 + 12 týdnů

	
	Otestování funkčnosti, akceptační testy
	T18 = T14 + 12 týdnů

	
	Milník 4.2b: Akceptační řízení, fakturace (DC 2) -
Konfigurace a integrace k zákaznickým systémům
	T19 = T18 + 1 týden

	
	
	




	



Část V
	Participace na integraci síťové části s automatizačními
nástroji (VŘ 1; VŘ 2; VŘ 3 a VŘ 4)
	

	
	OBSAHEM MILNÍKU 5 JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
	

	
	Výzva Objednatele k realizaci Dílčího plnění Milníku 5
	TT

	
	Příprava konfiguračních předpisů služeb CMS
	TT1 = TT + 12 týdnů

	
	Test vzorových služeb dle test plánu+B39
	TT2 = TT + 12 týdnů

	
	Aktualizace dokumentace
	TT3 = TT + 12 týdnů

	
	Akceptační testy
	TT4 = TT2 + 12 týdny

	
	Milník 5: Akceptační řízení, fakturace
	TT5 = TT4 + 2 týdny

	
	
	

	



Část VI
	Participace na ověření řešení CMS 2.5 (VŘ 1; VŘ 2; VŘ 3
a VŘ 4)
	

	
	OBSAHEM MILNÍKU 6 JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
	

	
	Výzva Objednatele k realizaci Dílčího plnění Milníku 6
	TTT

	
	Funkční, integrační a zátěžové testy
	TTT1 = TTT + 4 týdny

	
	Bezpečnostní a penetrační testy
	TT2 = TTT1 + 4 týdny

	
	Kontrola napojení na DCeGOV
	TTT3 = TTT2 + 1 týden

	
	DR testy a BCM
	TTT4 = TTT3 + 5 týdnů

	
	Milník 6: Finální akceptace
	TTT5 = TTT4 + 2 týdny




[image: ] Dodatečné plnění dle výše uvedených ustanovení Smlouvy a ZZVZ je Objednatelem pořizováno v podobě dalšího dodatečného Hardware nad rámec vymezený v Technické specifikaci vč. zajištění jeho Implementace a konfigurace a Podpory výrobce k tomuto dodatečnému Hardware do 31.12. 2025.
[image: ] Smluvní strany v souvislosti s uplatněním Vyhrazené změny závazku ze Smlouvy u pořízení Dodatečného plnění a nahrazením znění Přílohy č. 3 Smlouvy zněním obsaženým v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1 sjednávají, že maximální cenové limity dle odst. 21.9 a 21.14 Smlouvy vycházejí ze součtu veškerých cen Plnění dle odst. 12.1 až 12.7 Smlouvy v jejich původním znění před uzavřením tohoto Dodatku č. 1.
[image: ] Dodatečné plnění pořizované na základě tohoto Dodatku č. 1 je definováno a blíže specifikováno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
[image: ] Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že:
1.5.1. v souladu s odst. 21.5 Smlouvy Dodatečné plnění pořizované na základě tohoto Dodatku č. 1 bude Dodavatelem poskytnuto za shodných podmínek, jako Plnění, tedy zejména za podmínek stanovených Smlouvou a jejími přílohami;
1.5.2. pro Dodatečné plnění pořizované na základě tohoto Dodatku č. 1
se použijí pravidla obsažená v odst. 21.7 Smlouvy věta třetí a násl.


[image: ] S ohledem na výše uvedené:
1.6.1. znění Přílohy č. 3 Smlouvy: Specifikace ceny Plnění se nahrazuje zněním obsaženým v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1: Specifikace ceny Plnění_Dodatek č.1;
1.6.2. znění Přílohy č. 4 Smlouvy: Tabulka pro zpracování nabídkové ceny se nahrazuje zněním obsaženým v Příloze č. 3 tohoto Dodatku č. 1: Tabulka pro zpracování nabídkové ceny Dodatek č. 1;
[image: ] Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že pojmy s velkými počátečními písmeny použité v tomto Dodatku č. 1 a jeho přílohách mají význam, jenž jim je ve Smlouvě, včetně jejích příloh, připisován v souladu s odst. 1.3 Smlouvy.
[image: ] Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti beze změny.


2. [bookmark: 2._PLATNOST_A_ÚČINNOST_DODATKU_Č._1]PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU Č. 1
[image: ] Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), oběma Smluvními stranami.
[image: ] Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle ZRS. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.


3. [bookmark: 3._ZÁVĚREČNÁ_USTANOVENÍ]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[image: ] Tento Dodatek č. 1 představuje úplnou dohodu Smluvních stran o změně Smlouvy.
[image: ] Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a rovněž na profilu Objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis.
[image: ] Nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Souhrn Dodatečného plnění_Dodatek č. 1
Příloha č. 2:	Specifikace ceny Plnění_Dodatek č. 1
Příloha č. 3:	Tabulka pro zpracování nabídkové ceny_Dodatek č. 1


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

	Objednatel

V Praze dne dle data el. podpisu
	Digitálně podepsal 
	Dodavatel

V Praze dne dle data el. podpisu
Digitálně podepsal

	
	Datum: 2025.07.14 14:09:45
.................................+..0.2.'.0.0.'..............................
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
xxx
xxx
	Jiří Chovanec Datum: 2025.07.08

......................................1..2..:4..8..:.5.4...+..0..2.'.0..0..'..........
TOTAL SERVICE a.s.
xxx
xxx







V Praze dne dle data el. podpisu
Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.08
………………………1…0:5…9:1…8 …+0…2'0…0' …………
TOTAL SERVICE a.s.
Xxx
xxx



[bookmark: Příloha_č._1_–_Souhrn_Dodatečného_plnění][image: ][image: ][image: ]Příloha č. 1 – Souhrn Dodatečného plnění_Dodatek č. 1
[bookmark: (pevně_nesvázaná_příloha_Dodatku_č._1)](pevně nesvázaná příloha Dodatku č. 1)


Interní informace

Interní informace

Interní informace
Citlivé informace


[bookmark: Příloha_č._2_–_Specifikace_ceny_Plnění_D]Příloha č. 2 – Specifikace ceny Plnění_Dodatek č. 1

	Realizační projekt a Implementace dle milníku
3.1a Harmonogramu
	Cena za Realizační projekt v Kč bez DPH

	Realizační projekt a Implementace dle milníku 3.1a Harmonogramu
	240 000,00 Kč

	Dodávka Hardware do DC 1 dle milníku 3.1a Harmonogramu včetně zajištění podpory výrobce do 31. 12. 2025
	Cena za komplexní dodávku v Kč bez DPH

	Dodávka Hardware do DC 1 dle milníku 3.1a Harmonogramu včetně zajištění podpory výrobce do 31. 12. 2025
	
19 808 479,00 Kč

	Dodávka Hardware do DC 2 dle milníku 3.1b Harmonogramu včetně zajištění podpory výrobce do 31. 12. 2025
	Cena za komplexní dodávku v Kč bez DPH

	Dodávka Hardware do DC 2 dle milníku 3.1b Harmonogramu včetně zajištění podpory výrobce do 31. 12. 2025
	
15 518 329,00 Kč

	Implementace
	Cena za Implementaci v Kč bez DPH

	Implementace (milník 3.1b Harmonogramu)
	240 000,00 Kč

	Implementace (milník 3.2a Harmonogramu)
	360 000,00 Kč

	Implementace (milník 3.2b Harmonogramu)
	360 000,00 Kč

	Implementace na základě dodatku č. 1
	150 000,00 Kč

	
	Cena za Součinnost v Kč bez DPH

	Součinnost (milník 5 Harmonogramu)
	180 000,00 Kč

	Součinnost (milník 6 Harmonogramu)
	180 000,00 Kč

	

Podpora výrobce
	Cena za jeden kalendářní rok poskytování Podpory výrobce v období od 1. 1.
2026 do 31. 12. 2030 v Kč bez DPH

	Podpora výrobce za jeden kalendářní rok v období
od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2030
	4 134 346,60 Kč

	
Servisní podpora
	Cena za jeden kalendářní měsíc poskytování Servisní podpory v Kč bez DPH

	Servisní podpora za jeden kalendářní měsíc poskytování Servisní podpory
	35 400,30 Kč

	Doplňkové služby a služby Exitu
	Cena za 1 ČD v Kč bez DPH

	Služba_1 - Ad-hoc technických konzultací
	10 000,00 Kč

	Služba_2 - Ad-hoc technických konzultací rozvoje
	10 000,00 Kč


[image: ][image: ][image: ]

Interní informace

Interní informace

Interní informace
Citlivé informace


	Služba_3 - Pravidelné preventivní prohlídky (profylaxe)
	10 000,00 Kč

	Služba_4 - Služby Exitu a tvorby exitového plánu
	10 000,00 Kč




[bookmark: Příloha_č._3_–_Tabulka_pro_zpracování_na]Příloha č. 3 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny_Dodatek č. 1
(pevně nesvázaná příloha Dodatku č. 1)
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