
Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2016 
číslo smlouvy u objednatele 100/165 /16 (dále jen Smlouva a Dodatek č.1), 

který spolu uzavřely podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

 

Objednatel Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 

zdravotnických oborů 

Adresa:  Vinařská 965/6, Brno 603 00 

zastoupený: Mgr. Janou Mikulkovou, MBA, ředitelkou 

IČ: 00023850 

DIČ CZ00023850 

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno 

Rooseveltova 575/18, 601 10 Brno 

č. účtu: 197435621/0710 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

Zhotovitel: KROS – stav, a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno 
zastoupený: Lubomírem Smolkou, předsedou představenstva  

IČ: 26227657 

DIČ: CZ26227657 

daňový režim: přenesení daňové povinnosti 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č. účtu:  2054666309/0800 

registrace v OR:  KS v Brně, oddíl B, vložka 3442 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

2. ZMĚNA SMLOUVY 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly na dále uvedené změně smlouvy: 

2.1.1. V souladu s ustanoveními odstavce č. 4.3.2. písm. c) smlouvy byly na základě 

dodatku projektové dokumentace ze dne 10. 7. 2017 zpracovaného firmou DEA 

Energetická agentura, s.r.o. a odsouhlaseného Objednatelem, realizovány 

Zhotovitelem stavební práce nad rámec předmětu smlouvy o dílo. Na základě 

poznatků z I. etapy díla, kde se projevily poruchy v místech kotvení patek zábradlí, 

bylo nutné změnit jejich kotvení, což vedlo k rozšíření prací. 
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2.1.2.  V souladu s ustanoveními odstavce č. 4.3.2. písm. b) smlouvy Objednatel vyloučil 

některé práce a dodávky z předmětu plnění - Na lodžii 2.NP v průčelí budovy 

zůstane zachována původní dlažba. 

2.1.3. Smluvní strany si vzájemně odsouhlasily změny prací díla (tzv. vícepráce a 

méněpráce) na základě Změnového položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 

nedílnou součástí Dodatku č 2. 

2.1.4. Smluvní strany se dohodly na změně sjednané ceny v odstavci 4.1.1. smlouvy takto: 

 

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. smlouvy a Dodatku č. 2 ke 

smlouvě o dílo, se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně: 

 

Cena celkem bez DPH - původní 5 780 572,00 Kč 

Cena změn prací bez DPH 65 398,77 Kč 

Nová cena celkem bez DPH (vč. změn prací) 5 845 970,77 Kč 

DPH 21% 1 227 654,00 Kč 

Cena celkem s DPH 7 073 624,77 Kč 

 

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze 

smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. 

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, že mu porozuměly, že byl 

sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Brně dne        24. 08. 2017 V Brně dne      24. 08. 2017 

 ____________________________________ ______________________________ 

  Mgr. Jana Mikulková, MBA Lubomír Smolka 

  ředitelka předseda představenstva 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 161440202 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

02 Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

DEA16144 Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel KROS-stav, a.s. Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 62 898,77

PSV 2 500,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 65 398,77

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15 %  

DPH 15 % 

Základ pro DPH 21 % 

DPH 21 % 

Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

Více, méně práce

NCO NZO Brno - modernizace lodžií budovy A

Více práce, méně práce

0,00 CZK

         

13 734,00 CZK

79 133,00 CZK

0,23 CZK

0,00 CZK

65 398,77 CZK
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DEA16144 NCO NZO Brno - modernizace lodžií budovy A Rozpočet : 161440202

02 Více, méně práce

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem

115 Méně práce - spodní lodžie na jihozádadní straně HSV -94 583,96

116 Více práce - příprava podkladu pro kotvení patek dle dodatku k PD HSV 132 199,73

117 Úprava spodního balkonu HSV 25 283,00

767 Konstrukce zámečnické PSV 2 500,00

CELKEM  OBJEKT 65 398,77

Stavba :

Objekt : Více práce, méně práce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 2 z 3


