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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

č. 43
	Název stavby: 
„KNTB, a.s. Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření“
	SoD č. objednatele: 23052
SoD č. zhotovitele: 5796/2024
SoD uzavřená dne: 13. 03. 2024

Dodatek č. 1 uzavřený dne: 21. 10. 2024

Dodatek č. 2 uzavřený dne: 26. 11. 2024

Dodatek č. 3 uzavřený dne: 14. 01. 2025
Dodatek č. 4 uzavřený dne: 30. 04. 2025

	Cena dle SoD: 
47 775 464,48 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.4:
53 555 454,71 Kč bez DPH

	Registrační č. projektu: CZ.05.01.01/XX/23_037/0003270
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2024- 033434

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty:
Budova 25 KNTB – objekt A, B a C

	I.1 Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Jedná se o odpočet nerealizovaných bouracích prací v rámci skladby S4 z důvodu jiné skladby konstrukce, než byla uvažovaná v PD před vstupem do obj. A (sever) v ploše 73 m2 vč. odvozu a uložení na skládku.
· Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm……3,65 m3

· Odstranění násypů pod podlahami tl. přes 200 mm…  14,235 m3



	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu jiné skladby konstrukce, než byla uvažována v PD a kterou nebylo možné odhalit před zahájením prací.

	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v přiloženém podrobném položkovém rozpočtu.

	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.


	I.2 Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

47 775 464,48

Celková hodnota dle předchozího ZL

53 555 454,71

15,033%

Záporná hodnota změny bez DPH 34 092,18Procento záporné změny 0,071%

21% DPH -7 159,36

Celkem -26 932,82

Kladná hodnota změny bez DPH 0,00Procento kladné změny 0,000%

21% DPH 0,00

Celkem 0,00

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

-34 092,18Procentuální rozdíl celkem 0,071%

21% DPH -7 159,36

Celkem -41 251,54

53 521 362,53Celkový procentuální rozdíl 15,104%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 

222 odst. 6 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3 Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: ne
Prodloužení lhůty výstavby (+): ne
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano

	I.4 Jiné změny

	

	I.5 Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasíme

	Vyjádření AD: souhlasíme

	Vyjádření objednatele: souhlasíme

	Vyjádření zhotovitele: souhlasíme

	Další vyjádření: 

	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL 43

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:

Ve Zlíně dne:
	Podpis:
V Brně dne: 

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně dne:
	Podpis:
Ve Zlíně dne:
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List1

		Celková hodnota díla dle smlouvy		47,775,464.48

		Celková hodnota dle předchozího ZL		53,555,454.71		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 6 ZZVZ				15.033%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		34,092.18		Procento záporné změny		0.071%

				21% DPH		-7,159.36

				Celkem		-26,932.82



		Kladná hodnota změny		bez DPH		0.00		Procento kladné změny		0.000%

				21% DPH		0.00

				Celkem		0.00



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		-34,092.18		Procentuální rozdíl celkem		0.071%

				21% DPH		-7,159.36

				Celkem		-41,251.54

		Celková hodnota díla po změně				53,521,362.53		Celkový procentuální rozdíl		15.104%










