Casovy a finanéni harmonogram postupu stavebnich praci: Brno, Kopeéna - odstranéni havarijniho stavu
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Otk realizace v kalendalrich dnechl
Délka relizace v kalendnich tydnech
termin zahajeni realizace zakizky: 11. Eervence 2022 A
termin dokonéeni zakizky véetné dokladové Easti : 21.kvétna 2025 A
Cenadila v&. Dodatku €1,2,3 4 62119 587,92 |
SO 01 Zajiiténi stabllity tzemi (mimo realizacl vitd horizontalniho odvodnéni) 27 551 573,99| |
SO 01 Zizeni a odstranéni piitéovaci lavice 3205 729,00 |
KOMFORT price jiného objedna
5002 kanalizace 405383248
S0 03 Rekonstrukce vodovodu 1105 471,60)
soo4 plynovodu 1128559,77 | f T
005 6169 472,28 |
VO 90 VedleJ3i a ostatni niklady 4841089,00 |
Realizace zakizky Brno, Leitnerova IV - rekonstrukce vodovodu |
Dodatek & 2 10918 991,88 |
Dodatek & 3 1212734,00) |
Dodatek & 4 1932 073,92 _
750 704,00} |
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Toszon
obdobl rok 2022 215763032 _xi0100 x 102207 \1032020 K 10420 1105207 X 1062028
obdobi rok 2023 18280 169.39 294 484 820511 081269 3756 320
abdohi rok 2024 15201 50421
ahdohi rok 2025 7061 584 00
2 119587.02
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