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NARODNI UZEMNI PAMATKOVA

PAMATKOVY | SPRAVA
USTAV V USTi NAD LABEM




Dodatek č. 2
Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

Národní památkový ústav 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
zastoupený: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Ústí nad Labem
bankovní spojení: ČNB, č. ú. xxx
správce objektu: PaedDr. Jaroslava Matoušová, kastelánka objektu Sázavský Klášter
zástupce pro věci technické: Pavel Gažák, referent ONKM (dále jen „Zástupce příkazce“)
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, 
územní památková správa v Ústí nad Labem 

Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem
(dále jen „Příkazce“)

a
REINVEST spol. s r.o.

se sídlem K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4



IČO: 65410840
 

DIČ: CZ65410840

zastoupený: Ing. Marek Raška, jednatel
osoba TDS: Ing. Martin Kučera
zapsaná v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 44457
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: xxx



(dále jen „Příkazník“)

1 Předmět smlouvy

1.1 Příkazce a Příkazník uzavírají dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) k příkazní smlouvě (dále jen „smlouva“) čj. NPU-420/72405/2023, WAM 2010H1230019 ze dne 30. 8. 2023 ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je závazek Příkazníka provádět pro Příkazce výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností zahrnující technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) na staveništi pro stavební akci „NKP, Klášter Sázava – oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu“ (dále jen „Stavební dílo“).

1.2 Smluvní strany se tímto z důvodu prodloužení předpokládané doby realizace stavby „NKP, Klášter Sázava - oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu“ dohodly na změně smlouvy tak, jak je stanovení níže v tomto dodatku.
2 Termín plnění
2.1 Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.2. smlouvy tak, že nově zní:
3.2   Ukončení výkonu činnosti TDS je závislé na dokončení a předání Stavebního díla Zhotovitelem Příkazci včetně ukončení kolaudačního řízení pro Stavební dílo; předpokládaný termín ukončení stavebního díla je stanoven na 3. 2. 2026.
3 Úplata a platební podmínky
3.1 Smluvní strany se z důvodu pokračující realizace stavebních prací na stavebním díle dohodly na změně smluvní ceny v souladu s ustanovením odst. 5.4. smlouvy. V souladu s ustanovením odst. 1.3. dodatku č. 1 k příkazní smlouvy byl předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti TDS 30. 6. 2025. Do nově stanoveného předpokládaného termínu ukončení činnosti TDS dochází k prodloužení termínu plnění o 7 měsíců. Celková smluvní částka tak bude v souladu s ustanovením odst. 5.4. smlouvy navýšena o 6/23 původní celkové smluvní částky (celková změna smluvní částky dle tohoto dodatku tedy činí 129 000,- Kč bez DPH).
Dále se smluvní strany dohodly na změně způsobu úhrady průběžných měsíčních plateb, které budou počínaje 1. 8. 2025 hrazeny formou fixní měsíční platby dle jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce Příkazníka, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
Smluvní strany dále prohlašují, že Příkazník bude až do 31. 7. fakturovat na základě vzorce dle ustanovení odst. 5.3. smlouvy. Ve faktuře za období od 1. 7. do 31. 7. 2025 Příkazník upraví částku za výkon činnosti TDS v daném měsíci tak, aby se součet všech fakturovaných částek od zahájení činnosti Příkazníka do 31. 7. 2025 rovnal 85 % celkové smluvní částky dle odst. 5.1 smlouvy. Zbývajících 15 % z této částky bude tvořit zádržné, které bude Příkazníkovi uhrazeno po ukončení výkonu činnosti TDS dle ustanovení odst. 3.3. smlouvy ve znění dodatku č. 1.
3.2 Smluvní strany se dohodly na změně odst. 5.1. smlouvy tak, že nově zní:

5.1.   Příkazníkovi přísluší za výkon činnosti dle této smlouvy úplata ve výši stanovené v cenové nabídce Příkazníka, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy: Cenová nabídka:

Úplata za výkon činnosti TDS činí částku 623 500,00 Kč bez DPH
3.3 Analogicky se upravuje i příloha č. 1 smlouvy.
4 Závěrečná ustanovení
4.1 Ostatní ujednání smlouvy ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změn.
4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tento dodatek v registru smluv zveřejní příkazce.
4.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
	V Ústí n. L. dne [viz datum el. podpisu]

____________________________________

PhDr. Petr Hrubý,

ředitel NPÚ-ÚPS v Ústí nad Labem,

příkazce
	V Praze dne [viz datum el. podpisu]

_______________________________

Ing. Marek Raška,

jednatel společnosti REINVEST s.r.o.,

příkazník


4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
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