
Orientačně - měsíc

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Popis práce Trvání Začátek

Podpis smlouvy o dílo 1 1

Předvýrobní porada 1 1

Vydání výrobního příkazu k výrobě modulů 2 1

Podpis subdodavatelských smluv 1 2

Příprava výrobní dokumentace 6 1

Výroba rámů modulů 2 5

Výroba modulů ve výrobním závodě 7 6

Expedice modulů z VZ 2 11

Převzetí staveniště 1 2

Přípravné práce spodní stavba 3 2

Zemní práce, výkopy 2 7

Základové patky 4 8

ZTI v základech 3 9

Elektroinstalace - propoje a rozvody v základech 3 9

Návoz modulů 2 11

Montáž objektu 7 11

ZTI - napojení modulů 2 12

Elektroinstalace - kompletace 6 12

Montáž VZT 3 15

Hromosvod 1 16

Drobné dokončovací práce na objektu 1 18

Chodníky 2 12

Fasáda 6 13

Vyklizení staveniště 1 19

Dokumentace skutečného provedení 2 18

Úklid objektu 1 19

Předání objektu 1 19
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