[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 12. 2024 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
[bookmark: bookmark1]I.
Smluvní strany
1. [bookmark: bookmark2]Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
 (
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
)Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Bc. Jaroslav Brzyszkowski
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Jaroslav Brzyszkowski, tel.: 558 309 751 (dále jen „objednatel“)
 (
2. MORYS s.r.o,
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
)Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Ing. Jiří Smidák, výkonný ředitel na základě Plné moci ze dne
4. 12. 2024
42864771
CZ42864771
Komerční banka, a.s.
107-3674100247/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jaromír Plaňka, tel.: 604 978 219
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst.
3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:
1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných víceprací a méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 9-15, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.

2. V článku V. Cena za dílo v prvním odstavci se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:
[bookmark: bookmark3]Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH	34 498 600,— Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH	4 040 576,53 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	- 3 642 996,79 Kč
[bookmark: bookmark4]Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH	34 896 179,74 Kč
 (
964 546,07 Kč -
843 291,42 Kč
35 017 434,39 Kč
)Cena víceprací dle dodatku č. 2. bez DPH Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH
[bookmark: bookmark5]Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 2 bez DPH
[bookmark: bookmark6]III.
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 4. 12. 2024 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy zhotovitele (ZL 9-15)
 (
V Třinci dne
) (
za objednatele
Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel
) (
za zhotovitele
Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
)V Ostravě dne

2. Rekapitulace předložených změnových listů NEMOCNICE TŘINEC p.o. OPERAČNÍ SÁLY l.NP BLOK C
ZLČ.9SO01- Stavební úpravy operační sály 6 a 7	MP	VCP
	1.
	Podlahová krytina m.č.1.45
	VCP
	
	93 340,72
	93 340,72

	2.
	Kazetový podhled m.č.1.45
	VCP
	
	56 524,88
	56 524,88

	3.
	Truhlářské výrobky - kuchyňské linky
	VCP/MP
	-41100,00
	11950,00
	-29150,00

	4.
	Neprováděné práce SOOl
	MP
	-414087,91
	0,00
	-414 087,91

	5.
	Neprováděné práce SOOl.a
	MP
	-70741,80
	0,00
	-70741,80

	6.
	Neprováděné práce VRN
	MP
	-73482,52
	0,00
	-73482,52

	7.
	Doplnění elektrického zámku do PO dveří
	VCP
	0,00
	19850,00
	19850,00

	
	ZL.č.9 CELKEM
	
	-599412,23
	181665,60
	-417 746,63


TZB - Technické zařízení budov


ZL.č.10 Slaboproud
	1. Doplnění magnetů EPS pro dveřeschodiště
	VCP
	
	45 761,83
	45761,83

	2. Doplnění kabeláže pro klíčový ovladač dveře vstup
	VCP
	
	2341,07
	2341,07

	3. Natažení kabelů Utp Cat.6a
	VCP
	
	10342,80
	10342,80

	4. Napopjení domácího telefonu pro dveře u automatu
	VCP
	
	2035,77
	2035,77

	5. Záměna datových zásuvek typ Sl pro operační sály
	VCP
	
	5261,02
	5 261,02

	ZL.č.10 CELKEM
	
	0,00
	65742,49
	65742,49

	ZL.č.ll Silnoproud

	1. Úprava rozvaděče
	VCP
	
	171727,37
	171727,37

	2. Napájení PO klap VZT
	VCP
	
	4397,08
	4397,08

	3. zásuvky a přívody pro automaty ve vestibulu
	VCP
	
	9104,37
	9104,37

	4. doplnění oddělení chodby l.NP a čekárny l.PP
	VCP
	
	24192,19
	24192,19

	ZL.č.ll CELKEM
	
	0,00
	209421,01
	209421,01

	ZL.č.12 Vestavby OPS

	1. Mycí žlaby
	VCP
	
	146 527,64
	146527,64

	2. MP vestavba OPS
	MP
	-70871,00
	
	-70 871,00

	ZL.č.12 CELKEM
	
	-70 871,00
	146 527,64
	75656,64

	ZL.č.13 Mediplyny

	1. ventily C02 OPS
	VCP
	
	17 603,59
	17 603,59

	ZL.č.13 CELKEM
	
	0,00
	17 603,59
	17 603,59

	ZL.Č.14 ZTI a UT

	1. úpravy tras a dopojování
	VCP
	
	115 918,69
	115 918,69

	2. zařizovací předměty SOOl
	VCP/MP
	-67 206,10
	137 755,25
	70 549,15

	3. zařizovací předměty SOOl TZB-ZTI
	VCP/MP
	-32 030,88
	18649,79
	-13381,09

	ZL.č.14 CELKEM
	
	-99236,98
	272323,73
	173086,75

	ZL.č.15 Acrovyn l.NP

	1. Acrovyn l.NP
	VCP/MP
	-73 771,21
	71 262,01
	-2 509,20

	ZL.č.15 CELKEM
	
	-73 771,21
	71262,01
	-2509,20

	CELKEM MP a VCP
	
	-843291,42
	964546,07
	121254,65


celkem
121254,65




