Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. D 025/2017
ze dne 14. 7. 2017

Smluvní strany:
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc,  Kosmonautů 4
                        Sídlo: tř. Kosmonautů 881/4, 779 00 Olomouc - Hodolany
                        IČ: 00844071
b tel.:              Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 331811/0710
[bookmark: eeb-927532][bookmark: __DdeLink__485_1474349990]                        Zastoupený: Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy
                        Tel: +420 775 646 475 
(dále jen objednatel)
a
JM DEMICARR s. r. o.
Zápis v OR, vedeným krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 21636                
Sídlo: Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
IČ: 	634 89 163
DIČ: 	CZ 634 89 163
Bankovní spojení: KB Slavkov u Brna
číslo účtu: 9015040217/0100
tel., fax: 544 221 476
statutární zástupce: Ing. Jan Zmrzlý, jednatel společnosti, tel.: 603 422 803
zástupce ve věcech technických: Aleš Kulhánek, manažer staveb, tel.: 736 484 481
[bookmark: _GoBack](dále jen zhotovitel)

I. Preambule
1. smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení (e-tržiště TENDERMARKER, ID zakázky: T004/17V/00019554) Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Rekonstrukce sportovního hřiště“ v areálu školy (objednatele) se sídlem tř. Kosmonautů 881/4, 779 00 Olomouc.

2. V důsledku nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (náhradní řešení pro návoz materiálu, zvýšené náklady související s přesunem UT a jeho likvidací, zvýšené náklady při rovnání a hutnění podloží), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy o dílo. S dodatečnými pracemi jsou spojené dodatečné náklady.

3. Dodatečné stavební práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Současně dodatečné stavební práce nezmění povahu veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku
1.  Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2.  Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 Dodatku.

3.  V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku. Celková cena díla zahrnující vícepráce specifikované tímto Dodatkem se navyšuje o 47.376,- Kč bez DPH.

4.  V návaznosti na provedení víceprací se čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:
Smluvní cena díla činí:

          CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH   	494.416,- Kč
          DPH 21%              		                         		         103.828,- Kč	         
          CELKOVÁ CENA DÍLA S DPH	         598.244,- Kč


III. Závěrečná ustanovení
1.  Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.

2.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1.

3.  Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


  V Olomouci  dne: 11. 8. 2017	              Ve Slavkově u Brna dne: 11. 8. 2017





…........................................	…….                     			                      ......................................................
za objednatele                                                                         za  zhotovitele 
Mgr. Martina Michalíková                                  Ing. Jan Zmrzlý
ředitelka školy                                                   jednatel společnosti
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