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HARMONOGRAM - NOVA PRIPOJKA TERMALNI VODY PRO AQUACENTRUM TEPLICE

Stavebni objekt Mésic LEDEN UNOR BREZEN DUBEN KVETEN CERVEN CERVENEC SRPEN ZARI Rijen
Tyden 3 4 5 6 7 8 9 10| 11 ) 12|13 (14| 15| 16| 17| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 [ 31| 32 | 33 [ 34 | 35 36 [ 37 | 38 | 39| 40 | 41 | 42
Pfedani stavenisté
Pfipravné prace
Zajisténi DIO + DIR
Zajisténi souhlasu s vykopovymi pracemi
Vytyceni vsech siti
SO 01
1.0dbocovaci sachta 0,0000
vykopové prace
paZeni + betonaZ podkladu
osazeni a vystrojeni Sachty
2.0TVzLDBdo CS
vykopové prace 1379 m
pokladka potrubi 1379 m
zasyp a Uprava terénu 1379 m
3.Cerpaci stanice - sanace 0,1367
SO 02
1.07V z €S do ATS
vykopové prace 874,7m
pokladka potrubi 874,7m
zasyp a Uprava terénu 874,7 m
2.6TVz VS do ATS
vykopové prace 573,2m
pokladka potrubi 573,2m
zasyp a Uprava terénu 5732 m
3.Rozvody mezi ATS a AQC
ukladka potrubi do kolektoru
4.0dpadni voda z AQC do potoka
vykopové prace 721,6 m
pokladka potrubi 721,6 m
zasyp a Uprava terénu 7216 m

PS 01 (Cerpaci stanice Kamenné lazné - strojni ¢ast)

PS 01-2 (Strojovna TC - strojni ¢ast)

CAST MERENI A REGULACE, ELEKTROINSTALACE

PS 02 (Cerpaci stanice Kamenné Lazné - elektro a MaR )

PS 02-2 (Strojovna TC - elektro a MaR Uprava )

Predani dokonceného dila vc. vyklizeni

Zpracovatel:

Vodohospodarské stavby, spolecnost s ru¢enim omezenym
K¥izikova 2393
41501 Teplice

1IC0: 40233308  DIC: CZ40233308

I.LETAPA
Do zacatku Lazeriské 16.5. 2024 Uplna uzavirka Jiraskova - Jankovcova do 31.5.2025

Kamenné ldzné- Vojenské Ldzné, Vojenské I6zné - Sanovsky Okruh, Aquacentrum - Jirdskova- Jankovcova - misto
napojeni

IILETAPA
0d 18.5.2025 do 15.10.2025

Sanovsky okruh park, dokonceni praci pred voj. Ldznémi - VS - SO 01 Humboltovy sady - Kamenné Idzné




