Stejnopis č.: 4

                                                                         Dodatek č. 1 
                                                            KE SMLOUVĚ O DÍLO
  č.  0047366/2025
k provedení stavby: 
„Havarijní rekonstrukce pavlače a fasády dvora“ v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 
Odborné učiliště Vyšehrad   

se sídlem:    

Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 
zastoupený:  
Mgr. Josef Filip - ředitel OU Vyšehrad
IČ: 
          
60436735
DIČ: 


CZ60436735
bankovní spojení:  
PPF banka Praha 1. 

č. účtu:                      
200 1980003/6000
(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 
         STAK-D, spol. s r.o.
se sídlem: 
         Domanín 212, 696 83 Domanín
zapsán v OR:           u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12186
zastoupený: 

Josef Šlahůnek, jednatel společnosti
bankovní spojení:
ČSOB, a.s., Hodonín
Číslo účtu:         
277958158/0300
IČ:


49444255            

DIČ: 


CZ49444255
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby: 0047366   

Název stavby: „Havarijní rekonstrukce pavlače a fasády dvora“ 
Místo stavby: objekt Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
Zadavatel a investor: Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
II.

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nutné změny v rozsahu stavebních prací a dodávek, které vyplynuly v průběhu vlastní realizace zakázky – stavby č.: 0047366 „Havarijní rekonstrukce pavlače a fasády dvora“ v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – nutná změně rozsahu použití lešení z bezpečnostních důvodů včetně stavebního výtahu a dálo o demontáž stávajících podhledu SDK  a montáž 20 m2 nových desek tl. 12.5 mm SDK podhledů včetně prací s tím související, které nebyly v původním rozpočtu zakázky. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace rozšíření rozsahu prací, dle nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 16. 07. 2025, a dále v rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 30. 04. 2025
IV.

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na realizaci díla ze dne 23. 04. 2025 jako cena nejvýše přípustná a činí:
         Základní cena bez DPH celkem 
2 944 968,- Kč          



  DPH 21 % 
618 443,- Kč

         Celková cena včetně DPH 
3 563 411,- Kč  
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1  
 nabídková cena bez DPH                             
95 810,- Kč

 DPH 21 %                                                
20 120,- Kč
    

 Cena celkem včetně DPH
115 930,- Kč

 Celková konečná cena předmětu zakázky:   

  celková cena bez DPH                             
3 040 778,- Kč

  DPH 21 %                                                
638 563,- Kč


           Cena celkem včetně DPH
    3 679 341,- Kč 
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2025. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.  

XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 10. 06. 2025, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Přílohy: 
č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr – rozšířených prací)
       V Praze dne: 17. 07. 2025


                  V Praze dne: 17. 07. 2025
          .......................................


              .......................................                      


objednatel             
zhotovitel



                  Mgr. Josef Filip                                                          Josef Šlahůnek
              ředitel OU Vyšehrad                 
  jednatel společnosti
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