Příloha č. 3 – Harmonogram


HARMONOGRAM


Zahájení:
· ihned po podpisu smlouvy a zveřejnění v registru smluv 
Podklady a průzkumy:
· Do 2 měsíců od zveřejnění v registru smluv
Koncept DPZ (Dokumentace pro povolení záměru)
· Do 3,5 měsíce od zveřejnění v registru smluv
Čistopis DPZ (zapracování připomínek objednatele)
· Do 14 dní od obdržení připomínek objednatele
Projednání DPZ s DOSS a SIS
· Cca 3 měsíce, toto nelze dopředu odhadnout, bude záležet, zda DOSS a SIS budou držet zákonem stanovené lhůty, a zda nebudou mít požadavky nad rámec zpracované PD
Získání povolení
· Cca 3 měsíce, bude záležet, jak moc bude SÚ zahlcen a jak rychle s k PD dostane

