DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

na dodávku stavby „UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa“

1.1 Objednatel:
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy




se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5




IČO: 002 16 208

1.2 Zhotovitel:
I. UNISTAV CONSTRUCTION a.s. + II. ARMONTIS BeSt s.r.o.

se sídlem I. Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, II. Sokolovská 325/140, 186 00 Praha 8, Karlín

IČO: I. 039 02 447
II. 246 72 726
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto 

dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby „UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa“
(dále jen „Smlouva“).

I.

Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

a) čl. I odst. 1.2 se mění tak, že dochází ke změně bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele na Československá obchodní banka a.s., č. účtu: 
b) čl. IV odst. 4.1 Smlouvy se mění tak, že předpokládaný termín předání staveniště se stanovuje na 3. čtvrtletí roku 2017;
c) čl. IV odst. 4.3 Smlouvy se mění tak, že termín, do kdy musí Dílo úspěšně projít kolaudačním řízením, se sjednává na 30. 6. 2019;
d) čl. VI odst. 6.11 Smlouvy se mění tak, že termín pro odstranění všech vad a nedodělků se sjednává na 30. 6. 2019. 
II.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.

III.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv omylu. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:





Za Zhotovitele: 

V Praze dne 28. 7. 2017




V Praze dne 28. 7. 2017
