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Číslo jednací: 06254/SOPK/25
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. 20146/SOPK/23; č. sml. popfk-054b/84/23 ze dne 15.1.2024, (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Jednající: 

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem 


Bankovní spojení: 
ČNB Praha, číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 33 591 


DIČ: 


neplátce DPH 

(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
AQUASYS spol. s r.o. 

Sídlo: 


Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101 

Jednající:

Jiří Peřina, jednatel 

IČO: 


253 44 447 

DIČ: 


CZ25344447 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C26547 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu: 176725996/0300 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech k věcným úkonům v rozsahu této smlouvy: Jiří Peřina, jednatel, a Ing. Radek Lunzar, prokurista, 

(dále jen „Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel dále rovněž společně označovány jako „Strany“, „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Strana“)
1.3 Z důvodu lepšího začlenění stavby do přírodního prostředí chráněného území NPR Hrdibořické rybníky bylo přistoupeno ke zrušení některých ze zábradlí a ke změně materiálů lávek a poklopů u jednotlivých manipulačních technických objektů                   (viz přílohy 4-6). Absence zábradlí podpoří zachování přírodního charakteru území. Výškový rozdíl mezi pochozí vrstvou lávek a svažujícím se terénem tělesa hráze je natolik nízký, že zábradlí není nezbytné.  Tato změna je potvrzena zástupcem AD (viz příloha č. 3 - Stanovisko AD) i zástupci stavebního úřadu. Projektovaná nerezová ocel bude nahrazena v případě lávek kompozitovým materiálem, v případě poklopů pozinkovanou ocelí. Tato změna bude z hlediska estetického a pohledového v lokalitě vhodnější.
1.4 Na doporučení investora na základě snahy o zvýšení ochrany bezpečnosti vodního díla před působením ZCHD bobra evropského, který se dlouhodobě na lokalitě vyskytuje,  byla doporučena úprava rozměrů projektovaných klamačů bobrů (výpusť rybníku Raška a propoj rybníků Raška a Husák). Dále pak doplnění dvou klamačů bobrů na přepouštěcím objektu mezi rybníky Husák a Raška a výpusti Raška. Velikost klamačů byla nově navržena tak, aby udržovala zvíře v dostatečné vzdálenosti od těles požeráků a zabránilo se tak tím ucpávání a znefunkčnění objektů činností bobra, viz přílohy č.4 - 6.

1.5 Z důvodu přisednutí konstrukcí klamačů bobrů k výpustným zařízením bylo shledáno nezbytným, aby byly v blízkosti objektů doplněny tabule s informací o zákazu vstupu a vysvětlením, k čemu  zařízení slouží.

1.6 Na stavbě nebudou z důvodu nepotřebnosti či zdvojení činnosti s jinými subjekty provedeny:
· zpracování a Aktualizace Plánu BOZP

· dočasná dopravní opatření

1.7 Vzhledem k velkému přírůstku dřevní biomasy na hlavových vrbách bude následná péče na hlavových vrbách formou prořezů provedena již na jaře roku 2025.

1.8 Položkový rozpočet změn je specifikován v Příloze č. 2 Změnový list - rozpočet, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

1.9 Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.10 V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo ke zvýšení nákladů na realizaci a zvýšení ceny díla. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.
1.11 Na základě výše uvedených skutečností v bodě 2.1, kdy uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dochází v položkovém rozpočtu k záměně položek soupisu stavebních prací na základě změny materiálu. Jsou tak naplněny podmínky pro uzavření dodatku podle §222 odst. 7 písm. a) až c). 
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

Specifikace změn a materiálů je uvedena v Přílohách č. 1-3, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.
1.12 Detailní vyčíslení hodnoty změn dle §222 odst. 7 písm. a) až c). Ceny jsou uvedeny bez DPH:

Cena materiálů dle nahrazovaných položek:   
455 000 Kč

Cena materiálů dle nových položek:


285 050 Kč

1.13 Na základě výše uvedených skutečností v bodech 2.2 až 2.4 dochází v položkovém rozpočtu k navýšení/snížení některých stávajících položek, resp. vzniku nových položek. Jejich specifikace je uvedena v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
	Původní hodnota závazku Smlouvy o dílo


	Změna č. 1

„méněpráce“
	Změna č. 2  „vícepráce“
	Celková hodnota změny
	Celková hodnota změny v procentech (§222 odst. 4 ZZVZ)

	7 321 200 Kč
	45 000 Kč
	462 400 Kč
	507 400 Kč
	6,93% (< 15%)


1.14 Detailní vyčíslení hodnoty změn dle §222 odst. 4 písm. a) a b). Ceny jsou uvedeny bez DPH:
1.15  Na základě výše uvedených skutečností, kdy uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší:

a) než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce,
byly naplněny obě podmínky pro uzavření dodatku podle §222 odst. 4 písm. a) a b).
1.16 Výše popsanými technickými změnami se mění čl. III bod 3.1 takto:

Cena bez DPH:
 
 7 568 650,00 Kč

DPH 21%:                
   1 589 416,50 Kč

Cena vč. DPH:
        9 158 066,50 Kč

Zhotovitel je plátce DPH
1.17 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.18 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
1.19 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s §222 odst. 4 a §222 odst. 7  ZZVZ.
1.20 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

1.21 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.22 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.
1.23 Nedílnou součásti tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha 1 – Změnový list
Příloha 2 – Změnový list – rozpočet

Příloha 3 – Stanovisko AD
Příloha 4 – Výkres tvarů SO 1

Příloha 5 – Výkres tvarů SO 3

Příloha 6 – Výkres tvarů SO 2
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