Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.04.2024
(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany
1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem:	Jeremenkova 754/2, 70300 Ostrava – Vítkovice 	
zastoupena:	Ing. et Ing. Zuzanou Vargovou, Ph.D., MBA, ředitelkou školy
	
IČO:	00600920	
DIČ:	CZ00600920
bankovní spojení:	Komerční banka Ostrava
číslo účtu:	71633761/0100
(dále jen „příkazce“)

2. KUPEC servis s.r.o.
se sídlem: 	Koblovská 343/128, 725 29 Ostrava – Petřkovice	
zastoupena: 	Janem Kupcem, jednatelem	
IČO:	05652341	
DIČ:	CZ05652341	
bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 	8888688886/5500	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu OR Ostrava, dne: 21.12.2016, sp. Zn. oddíl C, vložka 68731

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 29.04.2024 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta, a dne 27.08.2024 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „smlouva“) pro realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace“ (dále jen „stavba“).

2. Projektová dokumentace byla v souladu se smlouvou zpracována v rozdělení do 9 etap, přičemž odměna projektanta za výkon dozoru projektanta byla rozdělena na 2 části, první část za výkon dozoru projektanta při realizaci Etapy č. 1 (výměny trafostanice), druhá část za realizaci Etap č. 2 až 9 (rekonstrukce elektroinstalace v jednotlivých pavilonech školy). 

3. Příkazce rozdělil realizaci stavby podle zpracované projektové dokumentace Etap č. 2 až 9 z provozních důvodů do tří částí se samostatnou realizací ve více letech (předpoklad zahájení první části v r. 2025 a ukončení třetí části celé stavby v r. 2027), z toho důvodu je nezbytné upravit také platbu odměny za výkon dozoru projektanta pro tyto tři části. Ke dni uzavření tohoto dodatku je již zrealizována Etapa č. 1 stavby včetně výkonu dozoru projektanta pro tuto etapu, která již byla také finančně podle smlouvy vypořádána.

4. Součástí stavby realizované na základě projektové dokumentace zhotovené podle smlouvy bude také navíc menší část, jejíž projektová dokumentace byla zpracována a dále ještě aktualizována jinými zhotoviteli, než je příkazník a cílem je zajistit výkon dozoru projektanta komplexně jednou odpovědnou osobou za celou stavbu. Z těchto důvodů je nyní nutno rozšířit v části C. smlouvy rozsah předmětu plnění a navýšit odměnu za výkon dozoru projektanta.     
[bookmark: _Hlk46392818]III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách v části C. smlouvy takto:
1. V či. XI., odst. 1 se v důsledku rozšíření rozsahu předmětu plnění dosavadní text ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet zabezpečit výkon dozoru projektanta stavby, v rámci, níž jako její součást bude realizována stavba s původním názvem „Rekonstrukce datových rozvodů a návrh aktivních prvků“, která bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., IČO 28606582 (dále jen „stavba“), a to po celou dobu realizace stavby (dále jen „dozor projektanta“). Dozor projektanta je specifikován v odst. 2 tohoto článku smlouvy.“ 
2. V čl. XIII., odst. 1 smlouvy se navyšuje odměna za výkon dozoru projektanta z celkové částky 220.000 Kč bez DPH (266.200 Kč s DPH) na částku 310.000 Kč bez DPH (375.100 Kč s DPH), z toho odměna za Etapu č. 2-9 z částky 180.000 Kč bez DPH (217.800 Kč s DPH) na částku 270.000 Kč bez DPH (326.700 Kč s DPH) a dále se upravuje rozdělení odměny za Etapu č. 2-9, podle samostatně realizovaných částí stavby na tři části následovně:

	Etapa
	Cena bez DPH (v Kč)
	DPH 21 % (v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	Etapa č. 2–4
	100.000
	21.000
	121.000

	Etapa č. 5–6
	80.000
	16.800
	96.800

	Etapa č. 7–9
	90.000
	18.900
	108.900

	Celkem za Etapy č. 2–9
	270.000
	56.700
	326.700

	Celkem za Etapy č. 2–9 a za již uhrazenou Etapu č. 1 
	310.000
	65.100
	375.100


IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Je-li tento dodatek smlouvy uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek smlouvy uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

	V Ostravě dne 23.6.2025
	
	V Ostravě dne 23.6.2025

	
	
	

	za příkazce
Ing. et Ing. Zuzana Vargová, Ph.D., MBA ředitelka školy

	
	za příkazníka
Jan Kupec, jednatel
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PD, DP stavby „Rekonstrukce elektroinstalace“
