Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Č. j. KRPC-144944-44/ČJ-2024-0200VO-VZL
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2016 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)



I.
Smluvní strany
1. Objednatel:
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice.
Zastoupená Ing. Pavlem Rutem, náměstkem ředitele krajského ředitelství policie pro ekonomiku
IČO: 75151511
DIČ: CZ75151511
Není plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710
Datová schránka: eb8ai73





1. Zhotovitel:
společnost: 		DCI Czech a.s.
sídlo: 			Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
zastoupený: 		Vít Voláček, předseda představenstva
			Jiří Poláček, člen představenstva
IČO: 			045 01 624
DIČ: 			CZ04501624
Bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 		407131002/5500
Telefon: 		+420 234 701 584
E-mail: 		info@dci-czech.cz
Datová schránka:        xwaaqsv
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21039

II.
Předmětem dodatku je změna doby plnění týkající se řádného dokončení díla a dále změna dokončení zkušebního provozu z důvodu zpoždění dodávek koncových komponentů, které pro objednatele zajišťuje centrální zadavatel. Tyto koncové komponenty jsou nezbytné pro řádné dokončení díla s dopadem na řádné zahájení a dokončení plánovaného zkušebního provozu a s tím spojené zkoušky funkčnosti celého systému. 

[bookmark: _GoBack]III.
Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 28. února 2025 na změně obsahu a to následujícím způsobem:
Stávající znění ustanovení čl. III. odst. 2. se ruší a nahrazuje novým zněním: 
„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 30. září 2025, od zahájení prací v kompletním rozsahu nutném pro montáž komponent dodávaných objednatelem. Po výzvě objednatele o osazení komponent zahájí dodavatel do 30 kalendářních dnů dokončovací práce a zkoušky systému s dokončením prací do 30 kalendářních dnů od započetí dokončovacích prací. Zkušební provoz bude ukončen nejpozději dne 31. května 2026.“

Stávající znění ustanovení čl. V odst. 1. se ruší a nahrazuje novým zněním:
„Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, pouze za skutečně provedené práce dle objednatelem schváleného soupisu provedených prací a dodávek. Práce, které je možné provést až po osazení komponentů dodávaných objednatelem, následné přepojení technologií, zkoušky a zkušební provoz bude uhrazen zhotoviteli až po dokončení prací a zkušebního provozu. Součástí každé faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.“ 

IV.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný dnem zveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že povinným k uveřejnění v registru smluv je objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen elektronickými podpisy. 



	V Českých Budějovicích





                        podepsáno elektronicky
………………………………………...........
Ing. Pavel Rut
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

	V Praze






……………………………………….............
Vít Voláček
předseda představenstva
podepsáno elektronicky






……………………………………………………..
Jiří Poláček
člen představenstva
podepsáno elektronicky








