
                                                                                      Č. sml.: 17-01-04
D O D A T E K   Č. 1    K E 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 

I. Smluvní strany
Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany

se sídlem: 

Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

IČ:  


44992785/22

Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Č.ú.:

16622621/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat i: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Gallová 

a

Zhotovitel: 

BRINGSTAV, s.r.o.
se sídlem: 

Křehlíkova 74, 627 00 Brno
IČ: 


255 12 111 

DIČ:


CZ25512111

Statutární zástupce:
Petr Brzobohatý, jednatel

Bankovní spojení: 
FIO banka, a.s.

Č.ú.:


2600343583/2010

ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Brzobohatý, Martin Brzobohatý
se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2017, č. 17-01-04
„Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Holásecká“

takto:

I.
Předmět díla v článku II smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 193.650,46 Kč vč. DPH.

Vícepráce







    243 643,48 Kč
Méněpráce







    - 83 601,78 Kč

Cena celkem bez DPH





    160 041,70 Kč

DPH 21 %

  

  
  


      33 608,76 Kč
Cena celkem vč. DPH


 


    193 650,46 Kč

Celková cena díla činí 2.064.247,50 Kč včetně DPH.

III.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny. 
Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 80/VII. mimořádné schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 23. 8. 2017.

V Brně dne
V Brně dne 
Za objednatele:                               
 Za zhotovitele:



Radomír Vondra
 Petr Brzobohatý

      
      starosta


 


      

jednatel
2
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