SILNICE III/42825: ZDOUNKY
DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0261/19
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:						70934860
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:		xxxxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxxx
E-mail:						xxxx
(dále jako „Objednatel“)
a
Viadesigne s.r.o.				
Sídlo:						Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797	
IČO:						27696880
DIČ:						CZ27696880		
Zastoupení:					Ing. Pavel Balcar, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen:		Ing. Pavel Balcar, jednatel
Tel.:						xxxx
E-mail:						xxxxx
Bankovní spojení:				MONETA MONEY BANK a.s. č.ú. 178027745/0600
(dále jako „Zhotovitel“)
[bookmark: _Hlk516663038]

Článek I. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23.4.2019 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0261/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, k níž následně dne 18. 06. 2020 uzavřely dodatek č. 1, dne 29.3.2021 dodatek č. 2, dne 28.7.2021 dodatek č. 3, dne 4.11.2021 dodatek č. 4, dne 30.5.2022 dodatek č. 5, dne 21.12.2022 dodatek č. 6, dne 20.12.2023 dodatek č. 7 a dne 15.7.2024 dodatek č. 8 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, dále jen „Smlouva“).
1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 9 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazků ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 
a)	její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b)	nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
1.3 Tento dodatek č. 9 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny splnění termínu dílčí části díla, změny termínu splnění inženýrské činnosti a změny platebních podmínek. Důvodem je nutnost aktualizace projektové dokumentace po vydání povolení na přeložky inženýrských sítí (VN, NN) v okolí plánované celkové přestavby mostu ev. č. 42825-4 (zajišťováno správcem inženýrské sítě – společností EG.D) a následná obnova vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a splnění jejich podmínek pro chystanou realizaci Stavby (uzavření nové smlouvy se společností GasNet, s.r.o. o realizaci přeložky plynovodu).  V návaznosti na výše uvedený důvod dochází k úpravě termínů plnění dílčích částí Smlouvy.
Článek II.
Změny ve smlouvě

2.1 Článek IV. Termíny a místo plnění, odst. 4.5.2 a 4.6 ve znění dodatku č. 8, se ruší a nahrazují novým textem:
4.5.2 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli PD – pro povolení stavby v písemném vyhotovení potvrzené příslušným stavebním úřadem a Povolení nejpozději do:						30.04.2026
4.6 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (PD – pro povolení stavby/PDPS/RDS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do:	30.04.2026


2.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 9 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 9 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 9 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 9 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 9 připojují svoje podpisy.
3.4 Dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.


	Ve Zlíně, dne: 22.07.2025
	V Břeclavi, dne: 22.07.2025

	





……………………………………………………..
	





……………………………………………………….

	Ing. Bronislav Malý
	Ing. Pavel Balcar

	ředitel
	jednatel
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