_____________________________________
DODATEK č.2
SMLOUVY O DÍLO
Cyklostezka A50/A0 Horní Počernice
č.  SML/55/1130/0390/2023 – objednatele
č. D23-066.Sd01 – zhotovitel
____________________________________________________
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

Městská část Praha-Vinoř
se sídlem Bohdanečská 97, Praha 9, PSČ 190 17 
IČO:	00240982
DIČ:	CZ00240982
zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou městské části 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 
zastoupena ve věcech technických:	Ing. Lenka Hluší, Ph.D., místostarostka,
lenka.hlusi@praha-vinor.cz, +420 602 129 130
a

PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891		DIČ: CZ45272891
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1458
bankovní spojení: č.ú.: 105026522/0300 vedený u ČSOB a.s., Praha 1, 
zastoupena ve věcech smluvních:	Ing. Martin Höfler, předseda představenstva a
					Mgr. Eva Ďurči, členka představenstva
zastoupena ve věcech technických:	Ing. Marek Sedláček, marek.sedlacek@pudis.cz,
+420 730 857 720
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“ nebo též „Projektant“)
a společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 22.12.2023 shora uvedenou smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), následně dne 14.10.2024 její dodatek č.1 a v souladu s čl. VII odst. 1) k ní nyní ujednávají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“):

Odůvodnění Dodatku: 
Projektant stabilizoval rozsah díla na základě vypracované koncepce (11/2024) a dalších jednání s dotčenými subjekty v území, zejména vlastníky pozemků (P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o., Seznam.cz datová centra, s.r.o.,) až v 04/2025. V tu dobu byl definován přesněji rozsah díla – finální zadání. Následně došlo k zahájení projektových prací na dokumentaci pro povolení záměru (v rozsahu dle dříve uzavřeného dodatku č.1 této smlouvy). 
Tento Dodatek pak s ohledem na výše uvedené zdržení upravuje termínové plnění smlouvy.
Předmět Dodatku: 
I.
Ruší se dosavadní odstavec 2 článku III. Doba plnění (ve znění dodatku č. 1), a nově zní: 
2. Koncepce díla 	do 11/2024
Geotechnický průzkum 	do 12/2024
Koncept DPZ k veřejnoprávnímu projednání	do 08/2025
Podání žádosti o společné povolení	do 12/2025
PDPS 	Zahájení prací – na výzvu objednatele
	Koncept – do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Čistopis – do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu
Autorský dozor – v termínu realizace stavby (předpoklad po roce 2026)

Závěrečná ustanovení:
Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění. 
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv. Smlouva je vyhotovena elektronicky.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Tento Dodatek Smlouvy schválila Rada městské části Praha – Vinoř dne 18.06.2025 pod číslem usnesení R 106/1250/2025.


V Praze dne: 
objednatel 	zhotovitel



….……………….………………..	………………………………….
Městská část Praha-Vinoř	PUDIS a.s.
Ing. Michal Biskup – starosta	Ing. Martin Höfler, předseda představenstva
	Mgr. Eva Ďurči, členka představenstva
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