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	         Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rajhradice
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rajhradice
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese: Hroznova 227/17, 603 00 Brno. 
Zastoupená: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602 559 300 Ing. Miroslava Priessnitzová
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
[bookmark: _Hlk85026135]společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem          Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném                 u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C 16, vložka 972.
Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
[bookmark: _Hlk85025980]Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
						     Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 2r63dp8
Bankovní spojení: ČS
Číslo účtu: 1521409359/0800
DIČ: CZ63470985
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk74030162]Z důvodu personální změny na straně objednatele nově zastupuje objednatele Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, který je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech
V průběhu zpracování KoPÚ v k. ú. Rajhradice vyvstala kromě řešení vodohospodářských opatření    i potřeba řešení protipovodňových opatření obce Rajhradice. V součinnosti s Obcí Rajhradice                a Povodím Moravy, s. p. je tato potřeba řešena zpracováním Studie protipovodňových opatření, kterou zpracovává VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb. Výsledky studie jsou zhotovitelem KoPÚ souběžně zapracovávány do PSZ v rámci KoPÚ. 
Pro zpracování dokumentace technického řešení ochranných hrází vyvstala potřeba provedení předběžného geotechnického průzkumu v lokalitě Ivanovický potok a lokalitě Dunávka. 
Při projednávání postupu prací na pozemkových úpravách v návaznosti na zpracování Studie protipovodňových opatření a předběžného geotechnického průzkumu byl na kontrolním dni stanoven harmonogram postupu prací. U dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1.i)a) Smlouvy, 6.3.1.i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy, 6.3.1i)b) DTR liniových vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy, 6.3.1i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) Smlouvy i návazné dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona dochází k posunu termínu předání k akceptačnímu řízení o 7 měsíců. 
Hodnota závazku ze smlouvy se nemění.

Smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 1402-2021-523101, č. zhot. 12/2021 ve znění dodatků č. 1-3 mění následovně:
I.
[bookmark: _Hlk74030406]U dílčích částí:
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) 
6.3.1i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1.i)a) Smlouvy 
6.3.1i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy 
6.3.1i)b) DTR liniových vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy 
6.3.1i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) Smlouvy 
se původní termín předání k akceptačnímu řízení 30.7.2025 mění na nový termín 27.2.2026
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona se původní termín předání k akceptačnímu řízení 30.6.2026 mění na nový termín 29.1.2027

II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o. 
Místo: Brno		Místo: Třebíč
Datum: 18. 7. 2025		Datum: 17. 7. 2025





[bookmark: _Hlk85027871]________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk85027849]Ing. Pavel Zajíček		Ing. Aleš Tůma, jednatel
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj	



			___________________________
			Ing. Libor Sedláček, jednatel






Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková
20 / 20
