
DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo, na akci

„Křížení příkopu A s Modlanským potokem“

Kód akce: A301

č. ORS/Kr/110/2017                            č. 3/2017

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39  Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku
Ve věcech technických: , vedoucím oddělení realizace staveb,

, technickým pracovníkem oddělení
realizace staveb

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: 
(dále jen objednatel)

a

MAX BUILDING s.r.o.
Horní Chobolice 38
411 46 Liběšice
IČO: 286 88 821
DIČ: CZ28688821
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 26977

Zastoupena: Andreou Lescheovou, jednatelkou
Ve věcech technických: 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu: 
(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)
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Smluvní strany, v souladu s čl. XIX. odst. 8. Smlouvy o dílo na akci ,,Křížení příkopu A
s Modlanským potokem“ (dále jen ,,Smlouva“), kód akce A301, upravují a mění níže uvedeného
dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 9. 5. 2017, pod č. objednatele
ORS/Kr/110/2017 a zhotovitele č. 3/2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2017 a uzavírají
tento Dodatek č. 2 k předmětné Smlouvě.

I. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku je:

Změna ukončení a předání předmětu díla:

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 5. června 2017. V souladu s plánem organizace
výstavby byly práce zahájeny na objektu SO 02 -  Křížení příkopu A s přeložkou Modlanského
potoka a současně také na objektu SO 01 - Úprava opevnění přeložky Modlanského potoka,
a to v úseku km 3,610 - 3,640 od rozdělovacího objektu po propustek na křížení s komunikací.
S ohledem na připravovanou realizaci rekonstrukce celé přeložky Modlanského potoka od km 0,000
až po km 3,460 a dále od km 3,640 až po km 3,767 bylo v průběhu realizace prvního úseku
rozhodnuto, po předchozím projednání na kontrolním dnu a se souhlasem projektanta, stavbu
provést jako soustavu zkušebních úseků.

Důvodem je ověření nejen projektovou dokumentací navrženého způsobu rekonstrukce - dlažba
z lomového kamene do štěrkopískového lože, ale i dalších možných technických řešení - dlažba
ze štípaného kamene do štěrkopískového lože, dále pak dlažba ze štípaného kamene do betonového
lože a dalších technických řešení. Práce jsou realizovány po jednotlivých úsecích na základě zápisů
z pravidelně konaných kontrolních dnů za účasti projektanta. Každý ze zkušebních úseků
je po dokončení vyhodnocován a následně stanoveno technické řešení pro další úsek.

Z uvedených důvodů bude nutné zpracovat protokol změny na úpravu předmětu plnění a následně
dodatek ke smlouvě o dílo, avšak až po stanovení technických řešení pro celý úsek stavby.
Dále pak je nutné z výše uvedených důvodu prodloužit lhůtu pro ukončení a předání předmětu díla,
a to „nejpozději do 30. září 2017“.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se, na základě výše uvedeného v čl. I., dohodly na následující změně Smlouvy.

1. Článek IV. Smlouvy ve znění:

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 31. července 2017

 se nahrazuje novým zněním:

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 30. září 2017

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.
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III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který
je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (dále jen ,,zákon o registru smluv“).

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění zhotovitele zaslat
tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném
ujednání, a to zejména v případě, že objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené
povinnosti.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou
každé smluvní straně.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich
pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 31. 7. 2017 V Liběšicích dne 31. 7. 2017

….………………………………… …………………......................................
Ing. Petr Lenc Andrea Lescheová

                         ředitel       jednatelka
Palivový kombinát Ústí, státní podnik                 MAX BUILDING s.r.o.
                     (objednatel)       (zhotovitel)
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