DODATEK Č.3 

KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 8.10.2024
(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany
1. Domov Odry, příspěvková organizace
se sídlem:	Hranická 410/56, 742 35 Odry	
zastoupena:	Ing. Pavlínou Koláčkovou, ředitelkou organizace
IČO:	48804894
DIČ:	CZ48804894 neplátce DPH	
bankovní spojení:	UniCredit Bank a.s.
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Pavlína Koláčková, tel.: xxx xxx xxx
(dále jen „objednatel“)

2. INTOZA, s.r.o.
se sídlem:	Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky		
zastoupena:	Tomášem Závadou, jednatelem
IČO:	25873261
DIČ:	CZ25873261
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.	
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.C 23847
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxxxxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx 
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 8.10.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), dne 17.1.2025 dodatek č.1 a dne 2.6.2025 dodatek č.2 ke smlouvě, jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou označenou jako „Požárně bezpečnostní řešení objektů Domova Odry“.
2. Z důvodu změny řešení základové konstrukce výtahové šachty a nutnosti provedení záložního zdroje v krytu s požární odolnosti  dochází k prodloužení dodávky záložních zdrojů k výtahu V1 a V2 v objektech č.p. 662 a č.p. 151 od dodavatele záložních zdrojů viz příloha č.1. S ohledem na pozdější dodávku záložních zdrojů dochází rovněž k posunu všech navazujících stavebních prací a profesí a demontáže stávajícího výtahu. 
3. Na základě výše uvedeného a po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení díla.
					             
III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Změna termínu dokončení díla sjednaná dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění z původních 270 dní, na nový termín do 331 DNÍ.

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 331 dnů od předání staveniště zhotoviteli (předání staveniště je předpokládáno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy) a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Zhotovitel bude dílo realizovat postupně dle předloženého harmonogramu s ohledem na plný provoz organizace a tím, že objednatel si vyhrazuje, že práce musí být prováděny tak, aby byly současně realizovány v rozsahu maximálně 3 pokojů, v rámci nichž jsou uživatelé.“
III.
[bookmark: _Hlk118136643]Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.10.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu, vč. vyjádření dodavatele

	 
	V Odrách dne viz el. podpis 






…………………………………….
za objednatele
Ing. Pavlína Koláčková
ředitelka
	
	V Ostravě dne viz el. podpis 






……………………………………….
za zhotovitele
Tomáš Závada
jednatel 
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