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 D O D A T E K  Č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O                   

č .  S M L / 1 8 8 / 2 0 2 5  
    

na provedení stavby 

Videomapping Pohřební Kaple sv. Anny – dodávky 

 
uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL:  MĚSTO OSTROV 

Se sídlem:   Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

Zastoupený:   Bc. Pavel Čekan, starosta města 

IČ:    00254843 

DIČ:    CZ00254843 

Bankovní spojení:  KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov 

Číslo účtu:   920-341/0100 

 

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

a) ve věcech smluvních:  Bc. Pavel Čekan, starosta města 

b) ve věcech technických:         Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy 

    Martin Klucho, referent OMIS     

(dále jen „objednatel“) 

a 

ZHOTOVITEL:  HDT IMPEX S.R.O 

Se sídlem:   Botanická 238/3, Dalovice, 362 63  

Zastoupený:   Jaroslavem Vébrem, jednatelem  

IČO:    25236431  

DIČ:    CZ 25236431  

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.    

Číslo účtu:   123-2351150237/0100 

 

     

(dále jen „zhotovitel“)
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Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 

SML/188/2025 ze dne 30.6.2025 na realizaci dodávky „Videomapping Pohřební Kaple sv. 

Anny - dodávky“ 

 

I. TERMÍNY PLNĚNÍ  

Obsahem tohoto dodatku je změna čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec 2). 

Stávající znění: 2) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo, tj. zejména instalaci, konfiguraci a 

uvedení systému video mappingu do provozu v Pohřební kapli sv. Anny v Ostrově, nejpozději dne  

31.07.2025, nenastane-li prodlení z důvodů na straně Objednavatele nebo z důvodů vyšší  

moci dle čl. VIII. odst. 3 této Smlouvy. 

 

se mění na nové znění:  

 

2) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo, tj. zejména instalaci, konfiguraci a uvedení systému 

video mappingu do provozu v Pohřební kapli sv. Anny v Ostrově, nejpozději dne  

31.08.2025, nenastane-li prodlení z důvodů na straně Objednavatele nebo z důvodů vyšší  

moci dle čl. VIII. odst. 3 této Smlouvy. 

 

II. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

     

1. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 

    Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

3. Tento dodatek je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy 

    zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.  

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

    340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

    smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. 

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Dodatku a s celým obsahem 

    souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně  

    nevýhodných podmínek. 

Dodatek č. 1 k realizaci stavby „Videomapping Pohřební Kaple sv. Anny – dodávky“ byl schválen na 

jednání Rady města Ostrova dne 09.07.2025 usnesením RM č. 636/2025 

 

 

V Ostrově dne:   V Ostrově dne: 

 

 

 

 

 

 

  

za Objednatele 

Bc. Pavel Čekan 

starosta města                                                                                                                                             

 
za Zhotovitele 
Jaroslav Vébr 

 


