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ZMĚNOVÝ LIST  číslo ZL: 10 

Zhotovitel: NEPRO stavební a.s. 
Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice 
IČ: 27342093 

Investor: Univerzita Karlova – FTVS Datum: 01. 10. 2024 

Název akce: „UK FTVS – Zateplení bloku A, B, C, D a modernizace fasády bloků E, F, H 
v objektu Veleslavín“, EDS 133D22E0000016 

Způsob odeslání / předání 
Datum: 01. 10. 2024 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy                  na specifikaci:  

na rozpočtové podklady: Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. 

na jinou část smlouvy:  

Předmět změnového listu: 

Předmětem tohoto změnového listu je nerealizace původně plánované injektáže a navazujících 

hydroizolačních prací, zejména aplikace bitumenové stěrky v soklových částech objektu. 

Při modernizaci staršího objektu, ve kterém se nacházejí skladby konstrukcí a materiálových 

vrstev bez dochované dokumentace po předchozím uživateli areálu (Vysoká Škola Politická), 

došlo po odkrytí soklových částí, které neměly revizní otvory a zdiva k ověření skutečného 

stavebně-technického stavu. 

Na základě místního šetření bylo zjištěno, že: 

• navržené injektáže by byly z technického hlediska neúčinné, vzhledem k existenci 

odvětrávacího anglického kanálu, který zajišťuje přirozené odvětrávání venkovního zdiva 

po celém obvodu objektu a byl shledán v dobrém technickém stavu, 

• stav zdiva a jeho vlhkostní režim nevyžaduje dodatečné zásahy v navrženém rozsahu, 

• realizace injektáže by byla neefektivní jak technicky, tak ekonomicky. 

Z uvedených důvodů bylo přistoupeno ke zrušení těchto prací a jejich odpočtu ze stavebního 

rozpočtu. 

Přínosy změny: 

• účelné a efektivní využití finančních prostředků – eliminace nákladů na práce, jejichž 

přínos by byl neprokazatelný nebo zanedbatelný, 

• minimalizace zásahů do stávajících konstrukcí, které nebyly stavebně narušeny a jejichž 

funkčnost je zajištěna původním technickým řešením (anglický dvorek/kanál), 

• zachování integrity původních stavebních prvků a eliminace rizika vzniku dodatečných 

poruch vlivem neodůvodněného zásahu, 

• zohlednění skutečného stavebního stavu objektu, místo mechanického převzetí řešení 

ze standardní projektové dokumentace. 

Dlouhodobá udržitelnost a efektivita: Tato změna přispěla k dlouhodobé udržitelnosti objektu. 

Navržený přístup zajišťuje efektivní využívání prostředků. 

Tato změna je plně v souladu s principy účelného, přiměřeného a technicky odůvodněného využití 

investičních prostředků a reaguje na stav zjištěný v průběhu realizace. Ušetřené prostředky, které 

měly být vynaloženy na realizaci plánované injektáže, byly následně optimálně využity v souladu s 

principem 3E, konkrétně na úprav v oblasti renovace kamenného obkladového pásu z pískovce, 
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realizovaných v návaznosti na technické, provozní, estetické, bezpečnostní a environmentální 

požadavky, viz ZL č. 02. 

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Stanovisko technického dozoru investora:   

 

S výše uvedenými změnami souhlasím 

 

....................................................... 

Stanovisko autorského dozoru investora:   

 

S výše uvedenými změnami souhlasím 

 

....................................................... 

Stanovisko Správce stavby:  

 

S výše uvedenými změnami souhlasím 

 

....................................................... 
 

Příloha:  
1) Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. 

 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 405 209,98 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

58 365,75 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

- 346 844,23 Kč 
 

 Beze změny, dle SoD 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá. Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum: 21. 05. 2025 

 
 
Datum: 21. 05. 2025 


