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číslo smlouvy objednatele: SMLO-115/1153/200/20/2024 

evidenční znak: OV2-745/2024 

číslo smlouvy zhotovitele: 2024/1014/0343

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem - ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl Pr, vložka 162
ČlUálPIIitlIIIII
III1I0IIII399I08II

E-mail pro fakturaci: fakturaceitu@suspkicz
Pověřená osoba: náměstek technicko-správního úseku

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák - ředitel

základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
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Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
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(dále |en „Objednatel“)

a

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupena: Richardem Čapkem, prokuristou, ředitelem divize silničních staveb

Sídlo: K Vápence I6II, Zelené Předměstí, 5II ll Pardubice
IČO: I5I5II61
DIČ: CZI5I5II61
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Kra|skím soudem v Hradci Králové, oddíl B,

vložka 1441
Bankovní spojení:
Číslo účtu: ■HHHIIlIII
E-mail: info@cht-pce.cz
Zástupce zhotovitele:_Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb 

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

Tento DODATEK Č. l (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen podle ustanovení § l5I6 a násl., 
zákona č. I9|lI1l, občanskl zákoník.

1. Preambule

1. Smluní strany spolu uzavřely dne 4.6.III4 Smlouvu o dílo č. SMLO- 
115|115l|lll| II| III4 (dále jen „Smlouva“) na stavební práce s názvem „Silnice III/3225 
Chvaletice - křiž. I/2“. Dále dne 1I.1I.III4 spolu smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1.

mailto:info%40cht-pce.cz


Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

gsfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by 
neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve 
prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění 
veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy 
ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134|2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna - smluvní částky

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění odst. 2., a to takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána 
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč 

(bez DPH)
DPH 21 % v Kč Přijatá smluvní částka

včetně DPH 21 % v Kč

13 0II 8I8,18 2 I46 354,42 15 824 232,60

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám 
v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

Změna smluvní částky se snížila celkem o 30 000 Kč bez DPH na základě vypuštěných prací. 
Jednotlivé důvody snížení smluvní částky jsou popsány ve změnovém listě - ZBV 02, který 
tvoří přílohu tohoto Dodatku.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku 
včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340|2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
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5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnlmi zaručeními 
elektronicklmi podpisy smluních stran založeními na kvalifikovaních certifikátech ve 
smyslu zákona č. I9I | II16 Sb., o službách lytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Č. 1 - ZBV II ze dne I.I.III5 ve formátu PDF.

V Pardubicích dne: V Pardubicích dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

I -7 , „ I Digitálně podepsal
Ing, Zdenek ing. Zdeněk vašák
\/ač6lz Datum; 2025.07.21VaSdK 15:59:58+02W

Digitálně 
podepsal 
Richard Čapek 
Datum:

PARDUBICE
12:22:06+02'00'

Ing. Zdeněk Vašák

ředitel

Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje

Richard Čapek

prokurista

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:

Silnice iii/3225 Chvaietice - křiž. 1/2 - OV2-745/2024 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Oprava silnice

Číslo SO/PS / číslo 
změny SO/PS:

SO 101 / 02

Číslo ZBV:

02

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 04.06.2024 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:
V rámci projektově dokumentace ve stupni PDPS bylo uvažováno provedení geometrického plánu vzhledem k případným změnám hranice 
stavebního objektu, která by vyžadovala zápis do katastru nemovitostí s ohledem na majetkoprávní vypořádání.

V průběhu realizace stavebních prací byla v prosinci 2024 provedena dokumentace skutečného provedení stavby, z níž vyplynulo, že stavební 
objekt je celý situován na pozemcích ve vlastnictví Pardubického kraje.

Na základě dodatečného požadavku Objednatele bylo vzhledem k výše popsaným skutečnostem upuštěno od zpracování geometrického 
plánu pro rozdělení pozemku v rámci stavby „Silnice 111/3225 Chvaletice - křižovatka 1/2".

Geometrický plán pro rozdělení pozemku není nutně provádět a nebude ani součástí výstupní dokumentace stavby.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 02945 (OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr 
dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těto změně. Také tato změna 
není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému 
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 
nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto zménu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu 
Stavby a SO:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

30 000,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatele -TDS jméno: i datum podpis
jtálné podepsal 
r Petr Křenek 

)atum: 2025.06.26 
4:44:05 +02’00'

Zaměstnanec SUS Pk určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k 
ZBV

jméno: | datum podpis
ftálně podepsal 
(Radim Malát 

Datum: 2025.07.07 
14:21:18+02'00'

Projektant jméno: ( datum podpis
Digitálně podepsal 
pndřej Stránský, Dis.

latum: 2025.06.27 
'14:13:09+02’00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 
ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnověm listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento 
Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušně osoby oprávněné jednat jménem 
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele dle Interní směrnice 
SÚS Pk)

jméno: ( datum podpis
___ ial ing.Jirí

Datum: 
2025D7D7 
1532:11 402'00'



Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:

Silnice iii/3225 Chvaietice - křiž. 1/2 - OV2-745/2024 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Oprava silnice

Číslo SO/PS / číslo 
změny SO/PS:

SO 101 / 02

Číslo ZBV:

02

Zhotovitel jméno: datum podpis 4
CH&T

PARDUBICE

Datum: 2025.06.25 
11:15:35 +02’00'

Číslo paré:


