 
Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.2403801190
ze dne 24.09.2024


Tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:


1. A8000 s.r.o.
IČO: 46680543
DIČ: CZ4668043
se sídlem Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 1520
jednající/zastoupená PhDr. Danielem Srchem PhD. – prokuristou společnosti
kontaktní osoba: Lenka Kubečková, tel.: xxxx, xxxx

(dále jen „Architekt“)

a


2. Výstaviště Č. Budějovice, a.s.
IČO: 60827475
DIČ: CZ60827475
se sídlem Husova třída 523/30, 370 21 České Budějovice
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 626
jednající/zastoupená
ve věcech smluvních: Ing. Mojmír Severin – předseda představenstva, tel.:  xxxx, e-mail: xxxxx
ve věcech technických: Ing. Jan Šesták – technický ředitel, tel.:  xxxx, e-mail: xxxxx

(dále jen „Klient“)

(Architekt a Klient dále jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

Smluvní strany spolu uzavřely dne 24.09.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace projektu „Propojení areálu a nový vjezd do areálu Výstaviště Č. Budějovice“ (dále jen „Smlouva o dílo“); 

Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu předmětu díla, úpravě ceny a harmonogramu plnění díla, jakož i dalších úpravách Smlouvy o dílo; 

SMLUVNÍ STRANY se dohodly na následujícím: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Rozšíření předmětu díla 

Na základě zpracovaného předmětu díla dle Smlouvy o dílo došlo na základě dohody Smluvních stran k rozšíření předmětu díla o zpracování navazujících fází, a to o fáze Dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ“) a Inženýrská činnost k povolení záměru (dále jen „IČ“). Přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

1.2 Rozšíření ceny díla 

S ohledem na rozšíření předmětu díla se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla s tím, že ustanovení článku IV. odstavce 2 Smlouvy o dílo se doplňujě novým zněním takto: 



2.5 Dokumentace pro povolení záměru – část křižovatky				5.705.000,-Kč bez DPH
2.6 Inženýrská činnost k povolení záměru - část křižovatky			650.000,- Kč be DPH
				 

1.3 Doplnění časového harmonogramu 


Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení článku III. odstavec 1 Smlouvy, a to zněním:

1.5 Dokumentace pro povolení záměru  - část křižovatky	
- nejpozději do 5 měsíců od podpisu dodatku č.1 

1.6 Inženýrská činnost k povolení záměru 		
- cca 6 – 9 měsíců (odhad)


1.4 Doplnění platebních podmínek

Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení článku V. odstavec 2 Smlouvy, a to zněním:

2.5 Za fázi (DPZ) bude uhrazeno 30% ceny této fáze po podpisu tohoto dodatku jako záloha, 40% ceny této fáze při předání PD ke kontrole Klientovi, 25% ceny této fáze po zapracování připomínek Klienta, 5% ceny z této fáze po zapracování připomínek z projednání

2.6 Za fázi (IČ) bude uhrazeno 50% ceny této fáze po získání všech stanovisek DOSS a podání na SÚ, 40% ceny této fáze uhrazeno po vydání nepravomocného stavebního povolení, 10% ceny této fáze bude uhrazeno po nabytí právní moci 
1.5 Doplnění práv a povinností smluvních stran

Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení článku VI. odstavec 5 a odstavec 6 Smlouvy, a to zněním:

5. Architekt je povinen zpracovat projektovou dokumentaci rozdělenou na min. 2 stavební objekty, a to severní křižovatka a jižní  křižovatka.

6. Architekt bere na vědomí, že v současné době mu není Klient schopen poskytnout veškeré informace a Podklady ke zpracování fází DPZ a IČ týkající se napojení křižovatek na navazující stavební objekty vznikající dle projektů „LÁVKA PŘES VLTAVU (VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE – AREÁL SKP)“, investor statutární město České Budějovice, a „NÁRODNÍ HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY“, investor Jihočeský kraj, neboť tyto nejsou v současné době k dispozici. Architekt je povinen v průběhu přípravy a zpracování fází DPZ a IČ svoji činnost koordinovat s navazujícími projekty a zohledňovat vývoj a napojení těchto navazujících projektů, a to v rozsahu Klientem/investory navazujících projektů poskytnutých podkladů, rovněž je povinen se účastnit pravidelných pracovních setkání svolávaných Klientem / investory navazujícícíh projektů, a to těch pracovních setkání, ke kterým bude vyzván, kde mu budou potřebné informace a podklady k této koordinaci, které bude možné Architektovi poskytnout, poskytnuty a upřesněny. Do doby zajištění potřebných informací a podkladů není koordinace možná a pozdější získání/zajištění potřebných informací a podkladů může vést k prodloužení termínu plnění těchto fází předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedené rovněž není Klient do doby získání/zajištění shora uvedených potřebných informací a podkladů v prodlení s poskytnutím součinnosti dle čl. VI. odst. 2. Smlouvy o dílo. 













2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Ustanovení Smlouvy o dílo nezměněná tímto Dodatkem zůstávají nedotčena

Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 

Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 
	
	 



Přílohy: Příloha č. 1 – CN-28/2025 ze dne 03.02.2025




V Č. Budějovicích dne 30.3.2025





Klient:									Architekt:









____________________________					_____________________
Ing. Mojmír Severin							PhDr. Daniel Srch PhD.
předseda představenstva						prokurista společnosti 





Příloha č.1
[image: ]





















































	


[image: ]


	




[image: ]






[image: ]



	


[image: ]
5

image1.png
A®0n0

WwWW.A8000.c2

ViSTANSTE €. BuDELOVE, S Gisio s WU-28/2025
C0: 60827475 DuE:03.02.2025
6 Mowin sevean iy L Kuserovk

Wstavite C. Budjovice - feseni Kiovatek - nabidka spoluprice

Véten§ pans ndenire,

1 23k1a0é redchozichadnini i Vém dovolujeme predicdt nabidku spoluprice na

Ovi Kiovathy s 3 - nové napojeni aresla Vistavs (Severni - Pavlon 2 i
s planoiansho Centra mitovich sport (CMIS))
- nov roufové sykove KFovatky nascivajcmprisahu sinice 3 +now
viezd do Vistavits u 0D Tesco)
- pradpokiag Fceni miteinou sgnsissc
- V& fadani nivaznoeina plinovanou e o g ki, precnocy 5o
- V& GpravyFesen jzdnch prun 2 profl komunikace —umosiit budouci
[ ——
- Koordinace projecu se zhotavel/arjekcanty nove ey  dstupei mésta

Technicd nfrasrutturs
=V rescany edanéno daami
- VO, elearo, staboproud, voda, kanaizace
- ity
- iyn s CET? s 1 ok i nen e, 5 bucou doxieny
PrecmétRozsa:

L itovatky + dopraumi resen

Zsinam sikiacnien, vedejEcn s usEinicn vikond 8 veden  pFlaze & 1

Hanarst
ena ez 0P

A Dolumentace po povaleniziméra 5705 0001

5 neniras cnnozt 00001
Cora cakem bez D7 355 000- K





image2.png
A%0n0

WWW.AB000.cz

Hodinové sazby

Tytosasy budou vy pouze tam, kdej o abulce Honord? visownd wwedeno
o 7 pach Gt nad rimac pacmity s o petaca.ky Kt 1a
Spracovini o ukendent vjkencué fize. Kiant buce pecem nformanin, e 2 jacni
ot nad rimes mvendh rozsahu

- M KpauerP. Kiemus ke
© i srensendanye projeicy kem
- eneingenit e

Harmanogram:

- Dotumentacepropovolenizimiry s msct
- intenjrsa Emnose -5 mésich

“Zahijeni praci bude spuitino e domiuwy smianich svan 3 kapacitnich monosti
Zvovizle o odsauhiaseni cancvd nabiky

= St i je i i splupica kodiag visencexnien stjec U3, Mo
€8, Wstavidté C8, RSO, Min. dopravy)

- i 7D buse piedino v poisy 3evitind paré + Gl verzeveformitu * 0t

Fakurace:

- splatmont facurjo 14 od daa ystavend
I e ltursc 26 s datous povmmest i s sikons
. buce nrazeno 0% ceny téo e pospuitiako 3ioha, 40% £ ceny ttofize

o predini PO ke kontroe Kiantovi 25% 2 cany teo fie po zagracovi phpominek
K, 5% ceny 4t fze po apracovini pApominek  projecnin,

- 2318 b uhrazend SO% cany o e po iskin viech sanovisek DOSS 3 odini na
50, 40% cny étofize urazeno po vyt nepracovmocnéno savebrino porclen, 10%
cany étofizebude hrazeno po nabys privn moc:

priony
- pilona £ Refand isem
- pPlona £2 Vedie, vin vikony

Patnostnabidy: 2 misice

Ditjame sa slviru





image3.png
A®0n0

WWW.A8000.c2 e o v 3




image4.png
A®0n0

WWW.AB000.c2

piloha . 2~ Vedlejsi, avidstni vykony

Vedtesivitony

Vesii vikony (zaméfen, pizkumy, robory, sudle, méfen, sdtovac Faen, ), tady
podiiady, kieré musi it Archines pro svou pric k dspoze, Teiména informace 0 savu
stavey, staven a jjcn ok, & informace 2 posouzeni wyidané odpovidni orginy,
ejso 2ot Zakadicn vikond 3 any 2 v To podkad bu sz, neba a5 et

2iiack poptivky 3 rabicy specalzovanich frem. Tyto nabidky pFedcdl ArchTeks ientovi
ke scnalen 3 objednini Zacini 3 organizac pogtavy 3 rabicky provede ATRTEKS 23
Koordinaén pplatek 10% ceny ki jednorid nabidy.

Jedisanagi .
- prlakumy zikadonjch pocminek & ydrogeciogickéno prizkumy
- radonowyprizkum
- zamiei polonopisnéa vidkopisn scavenicévéetné zaneseni majckorich anica

podoba)
specii prizkumy, stdie, mifeni 3pod. vivem savy v podolouané oblas

e i amznio satient

podiiady,dokumentace,projedni a skini EA
encrologcy plzkum  ocendni evin
rozpryiovdsuuie

ko e

i ik 20 st dopravy

srudie osviten;, osunde, zasindni kolich budov.

pockiacd pro vipodet a st vipoGes odvodd ze 95  PUPFL
ol min il hasr o
oprauni stucie- nteniy dopravy (doprav saizend v zimoviim zemi okl
predbiny archeologc prizkum
opraund infenikd opatent né fiine OUR 3 057
sisacy organizace vstay v i i DURa 0SP
majetiovepodiady  -snimkyzKM

Py LV
energencej i, epeink echmické posouzeni el
otumentice cuin oo
prosoet savesnicn ki, esaoiet
oz vimr v jnd e VDS
spoluprice nspekions bezpeénost price.
projcyspeciinho akadin
sumarizae pojektovjch podiadd saveb, Karjense i bude donjat
PFpadnd Gl informace o sTavs stavey, STaventé 3 jejeh okol, & informace 3
posouteniwiadand odpovidnmiorgany.





image5.png
A®0n0

st vikony

sed senag o
- plinografices price nad smiuveny poéet paré
- victisky pro projecnavini
© prasantsen materdly (modly, viualiice, ammace) - nsd rimse wedsnj
vzaKiagich vjonech
- Komerénia marketngoud dokumentace 3 podiady.
- piekisdacebké, dumeénicképrice
- digtainsiedovinia organizace aménovjch sl
- cestoné, poitovné  spoj. poplatey mimo G
- popltiy a e, kolky, povoeni nebo schvalovin orginy vereindsprivy
© okumantace skutsinéno provecen sy
- iy 3 projey tarierd
- vy a projecy gasroprovozt (kuchyské provezy to
- lprava  ydin dokumentace pro zménu scauby pied dokondenim
- projedninizmény savoy e dokonéenim
- letské zmény.
© smény oro konéné uivtele (ndemc, kuzui )

WWW.A8000.c2 ot e 5




