Číslo Smlouvy Objednatele č. 1: 1092-2021-525204/5
Číslo Smlouvy Objednatele č. 2: E617-S-3376/2021, Číslo jednací Objednatele č. 2: 8844/2024-SŽ-SSV-ÚŘ
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 109-3219-21	
Projekt pozemkových úprav pro zrušení přejezdů v obci Nový Hrozenkov
Dodatek č. 5 smlouvy o dílo – Projekt pozemkových úprav pro zrušení přejezdů v obci Nový Hrozenkov

DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO
Projekt pozemkových úprav pro zrušení přejezdů v obci Nový Hrozenkov
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín a
Mgr. Ivetou Javoříkovou, odborným referentem Pobočky Vsetín 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 153 018, +420 602 587 982
E-mail: renata.nemejcova@spu.gov.cz, iveta.javorikova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)

(2) Správa železnic, státní organizace
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234.
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x  
ID datové schránky: uccchjm
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 2006-1908811/0710
DIČ: CZ70994234 
(„Objednatel č. 2“)

a
(3) AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, 
se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)
(Objednatel č. 1, Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 18. 8. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále také KoPÚ) v k.ú. Nový Hrozenkov, ve znění pozdějších dodatků.

2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu plnění u hlavního celku 6.3. Návrhové práce, dílčí části 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), dílčí části 6.3.1.i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, dílčí části 6.3.1.i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, dílčí části 6.3.1.i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, dílčí části 6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy, dílčí části 6.3.1. i) d) Šetření hlavní objízdné trasy (páteřní) místní komunikace v důsledku vyřazení některých železničních přejezdů z funkce a návazně dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

3. Termín plnění u těchto dílčích částí díla je nutno upravit z důvodu komplikovaného návrhu cestní sítě a jeho náročného projednávání, kdy musí zhotovitel propracovat řešení funkční cestní sítě po zrušení železničních přejezdů. O složitosti jednání jsou objednatelé průběžně informováni zhotovitelem. Na základě výstupů projednání byl určen rozsah DTR a z něho vyplývající rozsah předběžného geotechnického průzkumu s termínem předání k 31. 7. 2025, který je nutným podkladem pro následné podrobnější projekční práce. Následně je nutné také posunout navazující termín u dílčí části 6.3.2. Pobočka Vsetín s posunem termínu vyslovila souhlas. 

4. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání citovaných dílčích částí díla. Změna termínu nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.
Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části díla upravuje takto:                                                                          
6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), dílčí části 6.3.1.i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
termín: 15. 12. 2025
6.3.1.i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
termín: 15. 12. 2025
6.3.1.i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
termín: 15. 12. 2025
6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
termín: 15. 12. 2025
6.3.1. i) d) Šetření hlavní objízdné trasy (páteřní) místní komunikace v důsledku vyřazení některých železničních přejezdů z funkce
termín: 15. 12. 2025
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
termín: 15. 11. 2026


Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 8. 2021 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Ve Zlíně dne 23. 7. 2025					V Brně dne 15. 7. 2025
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj		jednatel

V Olomouci dne 18. 7. 2025
Správa železnic, státní organizace	
	
		



„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ 
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