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	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	Sweco a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4                                           
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	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Úprava smluvní ceny v návaznosti na doplnění části C - 2)
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/147/P/SoD/2021
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	01.07.2025
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

Společnost Sweco a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou" projektovou dokumentaci pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy o dílo č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 12-1235-0100 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 18. 1. 2022 ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11. 

V důsledku rekonstrukce VE Kamýk nad Vltavou v letech 2021-2022 došlo k navýšení hltnosti na všech 4 turbínách o 15 m3/s, tj. v maximálním průtoku nárůst z 360 m3/s na 420 m3/s (ke schválení manipulačního řádu došlo až letos). S ohledem na aktualizované vyhodnocení rychlostních a nautických podmínek (xxxxx, květen 2025) po změni hltnosti předložené Objednatelem bylo dohodnuto, že v návaznosti na interpretaci těchto výsledků bude nezbytné navýšit horní hranu nábřežní úhlové zdi včetně bloků lávek o 20 cm a současně upravit navazující přístupové cesty a ostatní zpevněné plochy. V rámci výše uvedených požadavků na úpravu PD bude rovněž zohledněn § 61 vyhlášky č. 146/2024 Sb. v podobě úpravy parkovacích stání u provozní budovy. Dále bude provedena aktualizace návrhu FVE dle aktuálních předpisů (zejména ČSN P 730847 Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické (PV) systémy) a jeho doplnění o interní bateriové uložiště. Instalace bateriového uložiště vyžaduje aktualizaci Požárně bezpečnostního řešení budovy a energetického štítku budovy PENB, který zhodnotí existenci navrženého uložiště pro využití přebytků výroby z FVE. Vše bude provedeno v rámci dílčího bodu plnění C - 2).

Z výše uvedených důvodů zapracování úprav do projektové dokumentace žádáme o navýšení finančního plnění smlouvy v rámci zpracování bodu C-2) o 417.200,- Kč bez DPH dle níže uvedené kalkulace:
- Náklady na nové statické posouzení zvýšení zdi: 42.000,- Kč bez DPH;
- Úprava PD (všechny přílohy) v souvislosti se zvýšením zdi a úpravou ploch a cest: 134.400,- Kč bez DPH;
- Úprava PD (všechny přílohy) v souvislosti s úpravou parkovacích stání a přípravy pro BES: 33.600,- Kč bez DPH;
- Aktualizace řešení FVE dle aktuálních prováděcích předpisů, doplnění bateriového úložiště pro provoz budovy, vypracování a podání nové žádosti o připojení na ČEZ Distribuce a.s.:145.600,- Kč bez DPH;
- Aktualizace požárně bezpečnostního řešení SO 01 Provozní budova z důvodů umístění interního bateriového uložiště: 33.600,- Kč bez DPH;
- Aktualizace energetického štítku budovy - PENB: 28.000,- Kč bez DPH.

Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.            
                                                                                                                                                                   
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní                                                              
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: ANO, úprava projektové dokumentace musí být zpracována stejným zhotovitelem (projektantem), neboť je zpracovatelem konceptu PD dle bodu C. - 1) Smlouvy, a dále z důvodu, že disponuje veškerými podklady a znalostí místní problematiky.
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO.
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO.           
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní                                                                                                                               
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Nemá vliv na celkový termín dokončení díla.
	

	Cena SoD před změnou
	 4.476.400,00 Kč 
	
	

	Cena SoD po změně
	 4.893.600,00 Kč 
	
	

	jedná se o změnu o +9,32 %
	417.200,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, celkový termín plnění předmětu díla se nemění. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/147/P/SoD/2021
	předpokládaný výdaj v Kč
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: C - 2)
	913.600,00 Kč
	12/2025
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



