[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 2
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]S M L O U V Y O D Í L O
Číslo smlouvy objednatele: 715/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 12-2268-0200
Název díla:
„MVE Jindřichov – stírací stroj“ – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Dodatek č. 2 k SoD 715/2024

Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Stránka # z 3

Stránka # z 3



Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988


zástupce objednatele:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) (společně dále jen „smluvní strany“)
Zhotovitel: sídlo:
IČO:
DIČ: statutární orgán:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Sweco a.s.
Táborská 940/Nusle, 140 00 Praha
26475081
CZ26475081
technicky oprávněn jednat:
bankovní spojení: číslo účtu:
mobil: telefon: e-mail: Ing.
mobil: telefon: e-mail:






















Dodatek č. 2 k SoD 715/2024 Společnost Sweco a. s. je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7326 (dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu: časového posunu inženýrské činnosti (vyjádření a stanoviska DOSS až po finálním odsouhlasení technického řešení a zapracování všech připomínek).
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Původní znění:
a) [bookmark: bookmark18]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark19]dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30.06.2025
c) [bookmark: bookmark20]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
a) [bookmark: bookmark21]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark22]dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30.09.2025
c) [bookmark: bookmark23]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2
1. [bookmark: bookmark27]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark28]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek
je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark29]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark30]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele
v Praze dne ………………. oprávněný zástupce zhotovitele

……………………………………
…………………………………….

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
předseda představenstva
Sweco a.s.

……………………………………. místopředseda představenstva
Sweco a.s.
……………………………………. členka představenstva
Sweco a.s.
