
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1556/2023
Smluvní strany
1. statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
	zastoupeno:			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4.1.2021:  
		Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb
	jednání ve věcech:
1. smluvních: 		        Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních	                      		služeb
1. technických: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
			xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          c)		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
	bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.	
	číslo účtu:			27-1721542349/0800		
	(dále jen objednatel) 
		a
1. ENVICONS s.r.o. 				
		zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26009 
		zastoupena: 		Ing. Lukášem Řádkem, jednatelem společnosti
	  se sídlem: 		Dukelská třída 15/16, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec     Králové		
	IČ: 		27560015						
	DIČ: 		CZ27560015			
	bankovní spojení: 		Fio banka, a.s.					
č. účtu:  				2800326737/2010  	 
(dále jen zhotovitel)
Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/1556/2023 a dále k ní uzavřely dodatek č. 1 a dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Revitalizace toku a oblasti Lesopark Dubina“ – projektová dokumentace a inženýrská činnost (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem včetně zastupování v příslušných řízeních, zpracování Analýzy souladu projektu s programem a podmínkami Výzvy č. 30 OPST, zajištění souhlasu Moravskoslezského kraje o souladu stavby s Plánem obnovy území po těžbě na Karvinsku a projednání díla s externími konzultanty (stálá konference) projektu LIFE-IP COALA a výkon autorského dozoru. 
Dne 20. 5. 2025 požádal objednatel zhotovitele v souladu se Smlouvou (čl. 3 odst. 3) o přerušení prací na díle.  Práce na díle byly přerušeny od 20.5.2025 do 24.7.2025 (celkem 66 dnů).
S ohledem na skutečnost, že v řízení vyšlo najevo, že není nutné zhotovovat odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, dohodly se smluvní strany rovněž na změně předmětu smlouvy a změně ceny díla. 
S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 3“):
Změna smlouvy
2.1 	Tímto Dodatkem č. 3 se vypouští z článku 2 odst. 1 písm. a) Smlouvy odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. 
2.2	Tímto Dodatkem č. 3 se vypouští z článku 3. Smlouvy původní text odst. 1 
a nahrazuje se tímto textem takto:
„1. Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto:
a) všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebních povolení (společných povolení) nebo pro povolení záměru včetně pravomocného stavebního povolení (společného povolení), pravomocného povolení záměru nebo účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení nejpozději do 12.6.2025.
 
b) všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby, souhlas Moravskoslezského kraje o souladu stavby s Plánem obnovy území po těžbě na Karvinsku, Analýzu souladu projektu s programem a podmínkami Výzvy č. 30 OPST nejpozději do 13.7.2025.
c) výkon AD dle čl. 2 odst. 17 této smlouvy  průběžně od protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do uplynutí záruční doby na stavbu.“
2.3     Tímto Dodatkem č. 3  se vypouští z článku 6. Smlouvy původní text odst. 1 
          a nahrazuje se tímto textem takto:
„1. Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:
	

	Cena bez DPH

	Zpracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení (společných povolení) nebo pro povolení záměru včetně zajištění pravomocných stavebních povolení (společných povolení) či pravomocného povolení záměru a zastupování v řízení
	425 050,- Kč

	Zpracování všech potřebných DPS, zpracování Analýzy souladu projektu s programem a podmínkami Výzvy č. 30 OPST 
	267 500,- Kč

	Zajištění souhlasu Moravskoslezského kraje o souladu stavby s Plánem obnovy území po těžbě na Karvinsku a projednání díla s externími konzultanty (stálá konference) projektu LIFE-IP COALA
	5 000,- Kč

	Výkon všech činností autorského dozoru dle této smlouvy  
	200 000,- Kč

	Cena celkem
	897 550,- Kč


         „

2.4 		Smluvní strany činí tímto nesporným, že zhotovitel je v prodlení s předáním dvou částí díla, a      to:
a) projektové dokumentace pro povolení záměru a pravomocného povolení záměru, prodlení od 13.6.2025 včetně a
b) projektové dokumentace pro provádění stavby, souhlasu Moravskoslezského kraje o souladu stavby s Plánem obnovy území po těžbě na Karvinsku, Analýzy souladu projektu s programem a podmínkami Výzvy č. 30 OPST, prodlení od 14.7.2025 včetně. 
Zhotovitel se tímto zavazuje v souladu s čl. 9 odst. 1 Smlouvy uhradit objednateli za pozdní předání:
· části díla uvedené pod písm. a) odst. 2.4 tohoto Dodatku č. 3 částku ve výši 1 028,62 Kč denně za období od 13.6.2025 do předání této části díla objednateli a
· části díla uvedené pod písm. b) odst. 2.4 tohoto Dodatku č. 3 částku ve výši 667,92 Kč denně za období od 14.7.2025 do předání této části díla objednateli. 
Výše uvedené částky je zhotovitel povinen zaplatit do 7 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 3 oběma smluvními stranami, a to na příjmový účet objednatele č. 19-1721542349/0800, pod VS 8030000005.
3. Společná a závěrečná ustanovení
3.1     Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nezměněna.
3.2 	Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 3 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
3.3 	Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3 zajistí statutární město Karviná.
3.4 	Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3.5 	Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 3, a to na dobu neurčitou.
3.6   Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zaplacení částek uvedených v čl. 2 odst. 2.4 tohoto Dodatku č. 3. 
3.7 	Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě. 

3.8	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
za objednatele	                         za zhotovitele



……………………………..			………………………………………… 
za statutární město Karviná			ZA ENVICONS s.r.o.
Ing. Jana Maierová, MPA                              	Ing. Lukáš Řádek
vedoucí Odboru komunálních služeb                   jednatel společnosti			
oprávněna k podpisu na základě                         
pověření ze dne 4.1.2021                                    	


Strana 3 (celkem 3).

