
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

261314 M 34.800 76.800 1,555.60 119,470.08

626113 M2 180.030 211.830 2,131.80 451,579.19

626113R. M2 0.000 31.800 495.00 15,741.00

62665. KUS 0.000 168.000 984.65 165,421.20

78341. M2 0.000 31.800 202.80 6,449.04

758,660.51
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Změna soupisu množství
Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5.20 Dodatečné práce
[SO 201] - MOST EV.Č. 481-001 PŘES ROŽNOVSKOU BEČVU

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

12

26 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 35MM 42.000 54,134.88 65,335.20

1 3 7 9 11

Nové položky

92 PŘÍPLATEK ZA PRÁCI VE STÍSNĚNÉM PROSTORU 31.800 0.00 15,741.00

56
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM
31.800 383,787.95 67,791.24

91 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM JEDNOVRST 31.800 0.00 6,449.04

93 REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ 168.000 0.00 165,421.20

Datum: Datum:

Celkem 437,922.83 320,737.68

Za zhotovitele: Za objednatele:


