Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Stavba „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. SML/0244/24
č. smlouvy zhotovitele 09- 0112a24
uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxx
xxxxxx
Tel.:					xxxxxxxx
E-mail:					xxxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
PORR a. s.
Sídlo:					Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ:					43005560
DIČ:					CZ43005560
Zastoupený:				Ing. Peterem Suchým, členem představenstva
                                                                                       Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva 
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxxxxx
Zástupce stavbyvedoucího:			xxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxx 
Bankovní spojení:				Raiffeisenbank a. s., č. ú. 1091107720/5500
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 29.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0244/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci Díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části Díla je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 ZZVZ, neboť za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve znění dle dodatku č. 3 ve výši 164 339 908,10 Kč bez DPH se dodatkem č. 5 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 7 333 959,13 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 928 726,62 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 170 745 140,61 Kč bez DPH (tzn. cenový nárůst změn ve výši 6 405 232,51 Kč bez DPH; veškeré změny v průběhu realizace Díla představují nárůst 17,84 % z původní ceny Díla). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadní specifikaci SO se doplňuje následující text:
a) SO 801 – Kácení dřevin
Změna 5.01 – neuznatelné náklady
V průběhu provádění prací vznikla potřeba provést kácení dalších dřevin pro zajištění přístupu stavebních strojů a techniky. Z toho důvodu bude provedeno vykácení dalších 20 ks stromů do obvodu kmene 0,3 m a 1 ks stromu o obvodu kmene do 0,5 m.

b) SO 103.03.02 Propustky pod silnicí II/481, km: 0,279
Změna 5.02
Vzhledem k tomu, že se zábradlí na propustku 03.02 nachází za svodidlem, není nutné ho realizovat.

c) SO 103.02.17 Propustky pod silnicí II/481, km: 5,463
Změna 5.03 – uznatelné náklady
Z důvodu špatného stavu propustku 02.17, vyústění propustku na lesní komunikaci a vzhledem k blízkosti propustků 02.16 nebude propustek 02.17 realizován.
Změna 5.05 – uznatelné náklady
Po zrušení objektu 02.17 je nutné provedení jeho zalití cemento-popílkovou suspenzí a převedení povrchových vod pomocí příkopových žlabů do propustku 02.16.

d) SO 103.02.19 Propustky pod silnicí II/481, km: 5,857
Změna 5.04 – uznatelné náklady
Vzhledem ke špatnému stavu prostřední části propustku 02.19 bude oprava provedena v celé jeho délce.

e) SO 103.02.10 Propustky pod silnicí II/481, km: 3,887
Změna 5.06 – uznatelné náklady
Vzhledem k terénním nerovnostem a nutnosti zajištění vysokého přilehlého svahu je nutné realizovat vtokovou jímku vyšší, než byla navržena v PD.

f) SO 103.02.09 Propustky pod silnicí II/481, km: 3,475
Změna 5.07 – uznatelné náklady
Vzhledem k tomu, že povrchové vody vytékaly z propustku 02.10 na lesní cestu a způsobovaly její ničení, je nutné provést jejich zachycení pomocí jímky a jejich převedení pomocí zatrubnění pod touto komunikací.

g) SO 101.2.1 Silnice II/481: 2. úsek
Změna 5.08 – uznatelné náklady
V kilometru 0,200 na ochranné zdi rybníka je nutno provést převázku této zdi pomocí monolitické římsy. Na infiltrační postřik komunikace bude doplněn posyp drceným kamenivem, aby nedošlo během pokládky živičných vrstev k jeho vytrhání, znečištění a poškození přístupových komunikací. 
U propustku 02.08 a u bezejmenných propustků v km 2,960 a 3,050 je nutné z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu doplnit svodidlo v celkové délce 36 m. 
V km 2,800 - 3,100 byly při výkopu pro montáž příkopových žlabů pod nánosem objeveny staré betonové žlabovky, tyto je nutné odstranit, aby bylo možné provést osazení nových příkopových žlabů, a uložit je na skládce.
h) SO 202 Most ev. č. 481-004 přes Solanecký potok
Změna 5.09 – neuznatelné náklady
Vzhledem k absenci přepokládaného pevného podkladu pro rozšíření dříku opěrné zídky na výtoku je nutné provedení roznášecí desky pod dříkem z prostého betonu.

i) SO 103.02.13 Propustky pod silnicí II/481, km: 4,870
Změna 5.10 – uznatelné náklady
Vzhledem k terénním nerovnostem a nutnosti zajištění vysokého přilehlého svahu je nutné realizovat vtokovou jímku vyšší, zároveň je nutné zajistit bezpečnost na přilehlé komunikaci osazením dvoumadlového zábradlí.

j) SO 203 Most ev. č. 481:005 Most přes místní potok
Změna 5.11 – neuznatelné náklady
Po obnažení konstrukce stěn mostu byla zjištěna absence izolačních zídek, obsahovala pouze kamennou vyzdívku. Z toho důvodu je nutné provést zpevnění izolace kamenného zdiva doplněním a zpevněním betonovou zídkou. 
Změna 5.19 
Při realizaci objektu SO 203 bylo zjištěno, že římsa na straně vtoku je v dobrém stavu a není tedy potřeba provádět její opravu.

k) SO 103.02.21 Propustky pod silnicí II/481, km: 5,245
Změna 5.12 – uznatelné náklady
Při provádění zemních prací byl zjištěn skalní masiv, který je nezbytné odtěžit. Dále je nutné zvýšit výměru kamenných dlažeb pro zajištění stability obnaženého strmého svahu.
Změna 5.16 
Z důvodu odkrytí skalního podloží není třeba pod vyústěním z propustku v km: 5,245 realizovat balvanitý skluz z lomového kamene.

l) SO 101.3.1 Silnice II/481: 3. úsek
Změna 5.13 – uznatelné náklady
Z důvodu bezpečnosti je nutné osadit vyšší počet směrových sloupků ve směrových obloucích malého poloměru.
Z důvodu erodujícího svahu v km 2,200 - 2,300 je nezbytné navýšení plochy kokosových rohoží pro zpevnění svahu.

m) SO 244 Opěrná zeď č. 4 vpravo, úsek č. 2
Změna 5.14 – uznatelné náklady
Z důvodu prudkého nezajištěného svahu a blízkosti nemovitosti v blízkosti stavby komunikace je nutné provést zajištění tohoto svahu novou opěrnou zdí.

n) SO 245 Převázka na opěrné zdi č. 5 vlevo, úsek č. 2
Změna 5.15 – uznatelné náklady
V km 0,120 byla objevena původní kamenná opěrná zeď, jejíž horní část byla značně rozpadlá. Z toho důvodu je nutné provést její částečné odbourání, nadbetonování a statické zajištění.

o) SO 103.02.07 Propustky pod silnicí II/481, km: 2,600
Změna 5.17 – uznatelné náklady
Při provádění zemních prací byl objeven skalní masiv, který je nutno pro provedení objektu odbourat.
Změna 5.18 
V souvislosti s odbouráním skalního masivu dojde k ponížení kubatury odtěžené zeminy.

p) SO 201 Most ev. č. 481-001 přes Rožnovskou Bečvu
Změna 5.20 – neuznatelné náklady
Po odkrytí vnitřních prostor mostu byla objevena vystupující korodující výztuž hlavních nosníků, z toho důvodu je nutno provést vyčištění vnitřních prostor mostovky, ochranný nátěr výztuže a sanace porušených míst.
Po provedení diagnostiky kanálků předpínacích lan bylo zjištěno jejich nedostatečné zalití – viz protokol diagnostiky zainjektovanosti konců kabelových kanálků: Ing. Jan Kryštof ze dne 23.06.2025. Z toho důvodu je nutno provést reinjektáž kanálků předpínacích lan.

q) SO 103.02.22 Propustky pod silnicí II/481, km: 0,2600
Změna 5.21 – uznatelné náklady
Při provádění zemních prací byl v km 0,260 objeven propustek ve špatném stavu, proto je nutné provést nový propustek DN 600 v celé jeho délce.

r) SO 103.02.23 Propustky pod silnicí II/481, km: 1,960
Změna 5.22 – uznatelné náklady
Propustek v km 1,960 byl nalezen v nevyhovujícím stavu, proto je nutné provést nový propustek DN 600 v celé jeho délce.
2.1 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
a) Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	170 745 140,61 Kč
· DPH 21 %	35 856 479,53 Kč
· Cena celkem vč. DPH	206 601 620,14 Kč
(slovy dvě stě šest milionů šest set jeden tisíc šest set dvacet korun českých, 14/100)
2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 5.01 – 5.22. 
3.2 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 5 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.


Ve Zlíně, dne dle el. podpisu 24.07.2025				V …………………, dne dle el. podpisu 24.07.2025

Objednatel:							Zhotovitel:




	
…………………………………….……………………………………..			…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 					PORR a. s.
příspěvková organizace 						Ing. Peter Suchý, člen představenstva
Ing. Bronislav Malý, ředitel						Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
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