
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel):
D200/24000/00043/25/01

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

reg. č. sml. (zhotovitel): 
reg. č. sml. (objednatel): 200/24000/00043/25/00

I. Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Stráž
se sídlem: Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
Bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 

č. ú. 20001-23550881/0710
Zastoupený: .......​........​................​.............., zástupcem ředitele odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.......​............​............., technický pracovník oddělení životního prostředí
tel.:.​.......​.......​........​.......​.......​.......e-mail: .................................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Stráž
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturystraz@diamo.cz

Zhotovitel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
se sídlem: Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154 
IČO: 49241648 DIČ: CZ49241648, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú. 64504021/0100
Zastoupený: Ing. Petrem Smržem, prokuristou společnosti 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.......​.......​........, ředitel a prokurista
tel.:.​.......​.......​.......e-mail: .........................

II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany tímto dodatkem ujednaly prodloužení termínu plnění dle odstavce 2 tohoto 

článku, a to z důvodu, že v průběhu zpracování projektové dokumentace vznikla nutnost 
řádně dořešit zejména ochranná a kompenzační opatření pro zvláště chráněné druhy 
živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů.
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2. Termín plnění, stanovený v čl. IV odst. 2 smlouvy, se tímto dodatkem mění a čl. IV odst. 2 
smlouvy nově zní:
Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy (tj. dokončit a předat objednateli v místě 
plnění) v termínu do 15. 9. 2025.

3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany ujednaly, že veškerá plnění realizovaná smluvními stranami v souladu se 
smlouvou ve znění tohoto dodatku před nabytím účinnosti tohoto dodatku se považují za 
plnění dle smlouvy ve znění tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují 
za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv 
bez dalších podmínek.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li dodatek podepsán smluvními stranami 
elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými 
elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 
osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení tohoto dodatku, kdy 
je dodatek vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je 
výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednána v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne Praze dne

Za DIAMO, státní podnik: Za VODNÍ DÍLA - TB a.s.:

Elektronický podpis - 28.07.2025 
Certifikát autora podpisu:
Jméno:.​..............​...........​....... 
IČO: NTRCZ-00002739 
Vydal: PostSignum Qualified CA 4 
Platnost do: 01.10.2025

Ing 
Smrž

_ Digitálně 
p Otr podepsal Ing. Petr 

Smrž
Datum: 2025.07.24 
08:44:34 +02'00'

.......​........​...........​.........
zástupce ředitele odštěpného závodu

Ing. Petr Smrž
ředitel a prokurista
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