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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci „Volnočasový park ve Vážanech u Kroměříže“
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů 
Číslo smlouvy objednatele: 		SML/182/2025-3
Číslo smlouvy zhotovitele: 		1-3

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta 
	- ve věcech technických:	xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)

a
1.2. Zhotovitel
název: 					KRAJINNÁ ZELEŇ s. r. o.
adresa: 				Bezručova 93, 267 01 Králův Dvůr
[bookmark: _Hlk194666776]IČO: 					08342202
DIČ:					CZ08342202
statutární orgán: 			Ing. Michael Svoboda
telefon:					xxx
e-mail: 					xxx
bankovní spojení: 			MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:		Ing. Michael Svoboda
- ve věcech technických: 	Ing. Michael Svoboda						

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)	
				
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 3 SMLOUVY
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/182/2025 ze dne 24. 02. 2025 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 4. 2025 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 29. 4. 2025 na akci: „Volnočasový park ve Vážanech u Kroměříže“ (dále jen Smlouva).
2.2. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění bez nároku na změnu termínu plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám 
a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2.1 a 6.2.3 Smlouvy.

3. ZMĚNA SMLOUVY V ČLÁNKU 6. CENA DÍLA:
3.1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

	č. ZL
	název změnového listu
	méněpráce
bez DPH
	vícepráce
bez DPH
	bilance
bez DPH

	ZL 2
	Doplnění drenážního opatření
	 0,00 Kč
	+55 163,32 Kč
	+55 163,32 Kč

	
	Celkem
	0,00 Kč
	+55 163,32 Kč
	+55 165,32 Kč



3.2. Podrobný popis změn je uveden ve Změnovém listu č. 2 který je přílohou tohoto dodatku.

3.3. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

	č. ZL
	název změnového listu
	součet VCP + MPC bez DPH
	zařazení dle   § 222

	ZL 2 
	Doplnění drenážního opatření
	+ 55 163,32 Kč
	odst. 4

	
	Celkem
	+ 55 163,32 Kč
	



3.4. Cena se tímto zvyšuje o 55 163,32 Kč bez DPH.

3.5. Původní znění čl. 6 odst. 6.2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:
Volnočasový park realizace navržených technických a vegetačních prvků:
2.941.719,22 Kč (bez DPH)
(slovy: dva miliony devět set čtyřicet jedna tisíc sedm set devatenáct korun českých a dvacet dva haléřů)

617.761,04 Kč (DPH 21 %)

3.559.480,26 Kč (včetně DPH)
(slovy: tři miliony pět set padesát devět tisíc čtyři sta osmdesát korun českých a dvacet šest haléřů)

3.6. Původní znění čl. 6 odst. 6.2.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:
CELKOVÁ CENA DÍLA:
3 286.280,22 Kč (bez DPH)
(slovy: tři miliony dvě stě osmdesát šest tisíc dvě stě osmdesát korun českých a dvacet dva haléřů)

690.118,85 Kč (DPH 21 %)

3.976.399,07 KČ (včetně DPH)
(slovy: tři miliony devět set sedmdesát šest tisíc tři sta devadesát devět korun českých a sedm haléřů)
4. závěrečná ustanovení dodatku
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).
4.3. Je přípustná elektronická i papírová podoba dodatku smlouvy, přičemž:
4.3.1. papírová podoba dodatku smlouvy je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích s platností originálu, objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel obdrží jeden (1) výtisk;
4.3.2. [bookmark: _Ref58928154]u elektronické podoby dodatku smlouvy, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál. Dodatek Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku smlouvy a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami. 
4.4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
4.6. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
4.7. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 78. jednání, dne 18. 07. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/78/2223.

Přílohy:
	Příloha č. 1
	Změnový list č. 2



Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne:				V Kroměříži, dne: 
(data el. podpisu)				 (data el. podpisu)						
24.07. 2025					22.07. 2025

…………………………………………	             …………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta			Ing. Michael Svoboda
                                                                                                                                             [image: ]

                                                                                                                                                            
Město Kroměříž					KRAJINNÁ ZELEŇ s. r. o.     
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Volnočasový park ve Vážanech u Kroměříže

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
Název akce: „Volnočasový park ve Vážanech u Kroměříže“
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: Krajinná zeleň s.r.o.
Technický dozor stavebníka: xxx
Generální projektant: xxx

1. Objekt a oddíl stavby: SO SML/182/2025

2. Zpracovatel změnového listu:

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 
3.1. položkový rozpočet, popř. změna projektová dokumentace (příloha č. 1 – 001-2025 - Volnočasový park ve Vážanech u Kroměříže) 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 

Z důvodu opakovaného výskytu povrchového stékání a hromadění dešťové vody v okolí sportovního hřiště, které je způsobeno nedostatečnými vsakovacími poměry stávajícího terénu, je navrženo provedení drenážního opatření ve formě vsakovací rýhy po délce hřiště, na straně přilehlé ke stávajícím keřům s kameny. Rýha bude sloužit k zachycení a postupnému vsakování srážkových vod do podloží, čímž se zabrání nadměrnému zadržování vody v terénu, zlepší se odvodnění a zajistí se stabilní a bezpečné podmínky pro využívání hřiště.

Vsakovací rýha bude vyplněna drceným kamenivem, které bude od stěn rýhy odděleno filtrační geotextilií.

5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Zhotovitel stavby se seznámil s problémem vsakování dešťové vody v okolí hřiště a souhlasí s navrženým řešením spočívajícím v realizaci vsakovací rýhy podél hřiště, na straně přilehlé ke stávajícím keřům s kameny.
Navržené řešení je zhotovitelem považováno za technicky vhodné a proveditelné v návaznosti na ostatní stavební práce.

Vsakovací rýha bude vyplněna drceným kamenivem, které bude od stěn rýhy odděleno filtrační geotextilií.. Realizace bude probíhat v souladu s projektovou dokumentací, technickými normami a harmonogramem výstavby.


6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+55 163,32,- Kč
	+ 66 747,62,- Kč

	méněpráce
	- 0,- Kč
	- 0,- Kč

	bilance změnového listu
	+55 163,32,- Kč
	-66 747,62,- Kč



Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS), ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.

Popis souladu/nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele, zvýšené množství realizovaných prací, nemá/má vliv na konečný termín dokončení akce a nemá/má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá /neodpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou/nejsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací/méněprací dle článku 4 odst 4.10. smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze/lze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. 

Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou/nejsou v souladu se stavebním povolením. TDS vzhledem výše uvedené skutečnostem doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit/neodsouhlasit. 

7. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pořádku

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 

8. Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – 001-2025 - Volnočasový park ve Vážanech u Kroměříže


Datum: 24. 06. 2025



………………………
xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické 



………………………
xxx, technický dozor stavebníka



………………………
xxx, generální projektant 



………………………
xxx, zástupce objednatele pro věci technické
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