


DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
1. Smluvní strany

Objednatel:
	obchodní firma:
	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

	se sídlem:
	Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

	doručovací adresa:
	Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

	IČO:
	250 13 891

	DIČ:
	CZ25013891

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945

	zastoupená:
	Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonnou ředitelkou společnosti


dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:			 
	obchodní firma/jméno:
	Gasol s.r.o.

	se sídlem:
	Žďárek 8, 400 02 Libouchec

	IČO/dat. nar.:
	070 61 048

	DIČ:
	CZ07061048

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 41524

	Bankovní spojení:
	

	zastoupen(á):
	Jiřím Šulcem, jednatelem společnosti


dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:
2. Preambule
2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 18. 02. 2025 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu „Oprava prostoru kanceláří ve 2.NP č.p.26, ul. Revoluční, Ústí nad Labem“.
2.2. V průběhu provádění díla byly provedeny změny, jež vedly k úpravě rozsahu díla o odpočty a přípočty dle skutečného stavu.
2.3. Změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě příloha č.1 a vymezeny a v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2.
Podrobný popis změn: 

Omítky:
Po odstranění maleb a štuku byla zjištěna nedostatečně soudržná omítka, která byla opatřena perlinkou s lepidlem pro zajištění soudržnosti a rovinné celistvosti. Tato vrstva je oproti PD a rozpočtu navíc. 
Přepočet ÚT
Na základě změny dispozice, byl investorem zadán požadavek na přepočet ÚT, tak aby výkony otopných těles odpovídaly ztrátám jednotlivých místností. Dále byl proveden výpočet nastavení termostatických ventilů, tak aby nastavení odpovídalo vyvážení otopné soustavy v domě.
Doplnění svítidel
Na základě výpočtu osvětlení od firmy Modus došlo k doplnění 4 ks svítidel, tak aby osvětlení odpovídalo standardům Dopravního podniku.
Vyklízení objektu
Před zahájením stavebních prací došlo k vyklizení místnosti dispečerů, odvoz použitelného nábytku na DEPO Předlice a odpadů na skládku.
Klimatizace
Klimatizace nebyla součástí původního projektu, z technických důvodů, byla provedena příprava pro instalaci klimatizačních jednotek (rozvody elektro, měděné potrubí, prostupy).
Jedná se o věci vzešlé nad rámec SoD na přání investora nebo vzniklé pracovními postupy. 

3. Cena za provedení díla a platební podmínky
3.1. Bod 4.1. smlouvy se mění tak, že celková cena díla nově zní:

Původní cena díla:
	Cena díla bez DPH:
	749 191,01 Kč

	DPH z ceny díla:
	157 330,11 Kč

	Cena díla včetně DPH:
	906 521,12 Kč


Cena víceprací:
	Cena díla bez DPH:
	186 884,24 Kč

	DPH z ceny díla:
	39 245,69 Kč

	Cena díla včetně DPH:
	226 129,93 Kč


Nová cena díla:
	Cena díla bez DPH:
	936 075,25 Kč

	DPH z ceny díla:
	196 575,80 Kč

	Cena díla včetně DPH:
	1 132 651,05 Kč



4. [bookmark: _Ref361928791][bookmark: _Hlk197491626]Termíny provádění díla
4.1. Bod 3.1. smlouvy se mění tak, že: vzhledem k provedeným VP provede zhotovitel dílo ve lhůtě do 30. 07. 2025. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol.

5. Závěrečná ustanovení
5.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem změněna, zůstávají i nadále v plné platnosti a účinnosti.
5.2. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
1) Změnový list
2) Položkový rozpočet VP
5.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne	V Libouchci dne 



________________________	________________________	
Dopravní podnik města	Gasol s.r.o.
Ústí nad Labem a.s. 	
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA	Jiří Šulc
výkonná ředitelka společnosti	jednatel společnosti






