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Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z41634[endnoteRef:2] [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.]  [2:  Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci.] 




A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	945



	Název změny[endnoteRef:4]: [4:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Stromy k zetlení

	Datum předložení požadavku:
	15.5.2025	Požadované datum nasazení:
	31.12.2025


	Kategorie změny[endnoteRef:5]: [5:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:6]: [6:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:7]:  [7:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	fLPIS/LPIS

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:8] ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐ [8:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel
	Václav Tomášek
	16211
	221812330
	vaclav.tomasek@mze.cz

	Metodický garant MZe
	Václav Tomášek
	16211
	221812330
	vaclav.tomasek@mze.cz

	Věcný garant
	Václav Lidický
	16210
	221814555
	vaclav.lidicky@mze.cz

	Metodický garant
SZIF
	Ondřej Krym
	SZIF
	

	ondrej.krym@szif.cz

	Koordinátor změny
	Václav Krejčí
	12121
	221812149
	vaclav.krejci@mze.cz

	Poskytovatel/Dodavatel
	xxx
	O2ITS
	

	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:9]: [9:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	[bookmark: _Hlk201577665]S2023-0014, DMS: 390-2023-12120
	KL:
	HR -001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Předmětem realizace PZ je rozšíření funkcionalit aplikace fLPIS pro nově navrhované opatření Strategického plánu Společné zemědělské politiky (dále jen „SP SZP“) - 29.70 Lesnicko-environmentální platby – Biodiverzita, titul Ponechání stromů k zetlení. Jedná se o evidenci tlejících stromů, která v první fázi poskytne uživatelům možnost zaznamenat do systému data o potenciálně vhodných stromech pro zařazení do připravovaného dotačního titulu. Nad těmito daty budou prováděny kontroly základní způsobilosti a uživatelům budou zobrazeny případné problémy, což jim umožní stromy protřídit a k vhodným stromům doplnit požadované údaje ještě před spuštěním nového dotačního titulu.
Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
Titul Ponechání stromů k zetlení je součástí SP SZP, konkrétně intervence 29.70 Lesnicko-environmentální platby – Biodiverzita. Změna (tzv. modifikace) SP SZP, včetně rozšíření o tento titul, byla dne 28.1.2025 schválena Evropskou komisí. Návazně dne 1. 3. 2025 nabylo účinnosti novelizované nařízení vlády č. 72/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby, kde je nový titul zapracován, administrativní postupy jsou tedy již oficiálně legislativně zakotveny. Strategický plán je posuzován jako celek, resp. komplex opatření a s tímto titulem je již všemi subjekty počítáno. Na tento titul jsou vyhrazeny finanční prostředky 
a financování bylo schváleno modifikací SP SZP. Po schválení titulu Evropskou komisí 
a novelizovaného nařízení vlády je nyní zcela nezbytné realizovat toto PZ pro administraci titulu.

Tento titul navazuje na Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035, v které je stanovena podpora zvyšování různorodosti druhové, věkové a prostorové struktury lesa pro zajištění dlouhodobé stability lesa, včetně zvyšování podílu vhodných dřevin v lesních porostech a habitatových stromů. Intervence navazuje na Novou strategii EU pro oblast lesnictví do roku 2030, konkrétně na prioritu „Ochrana, obnova a zvětšování lesů EU za účelem boje proti změně klimatu, zastavení úbytku biologické rozmanitosti a zajištění odolných a multifunkčních lesních ekosystémů“. Zmíněná strategie se také zabývá zajištěním dobře rostoucích, zdravých, rozmanitých a odolných lesů EU, jež významně přispívají k plnění cílů v oblasti biologické rozmanitosti, na což intervence reaguje. Ponechání tlejících stromů v lese má nezanedbatelný ekologický význam, kdy dřevní hmota ponechaná na daném místě podporuje nejen zachovávání biodiverzity a vyváženost biocenóz, 
ale i stabilitu lesa, jeho obnovu a trvalost.

Rizika nerealizace
Pokud by nedošlo k realizaci PZ, které umožní administraci titulu Ponechání stromů k zetlení, nebyly by splněny cíle stanovené v SP SZP, nebyly by využity vyčleněné finanční prostředky určené pro environmentální lesnické opatření, nedošlo by k plnění nařízení vlády č. 72/2023 Sb., a také by nebyly plněny národní i evropské strategie s ohledem na biodiverzitu lesních porostů 
v České republice.




Podrobný popis požadavku
xxx

Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

Na provoz a infrastrukturu
Žádné.
Na bezpečnost
Žádné.
Na součinnost s dalšími systémy
Žádné.
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Žádné.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
V rozsahu stávající smlouvy
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Žádné.

Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:10] [10:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant za MZe[endnoteRef:11] [11:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu.] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	ANO
	NE
	NE
	Viz Z41517-29, Z41689-25

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:12] [12:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	NE
	NE
	Metodický garant

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	NE
	NE
	Metodický garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ANO
	NE
	NE
	Provozní garant
Bezpečnostní garant

	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	ANO
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:13] [13:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	NE
	NE
	Provozní garant


Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj.
V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    xxx
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:    xxx
        

Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky
	Milník
	Termín

	Zahájení realizace
	Datum uveřejnění objednávky v RS

	Dokončení realizace
	31.12.2025



Přílohy
	ID
	Název přílohy

	1
	TS_945_PZ_Upravy_fLPIS_Stromy k zetlení_v4.doc



Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant MZe[endnoteRef:14] [14:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Václav Tomášek
	

	Koordinátor změny
	Václav Krejčí
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B – NABÍDKA ŘEŠENÍ K POŽADAVKU Z41634

	ID PK MZe[endnoteRef:15]: [15:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	945


1. Návrh konceptu technického řešení
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.
Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 390-2023-12120.
Dopady do systémů MZe
Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     xxx
Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:16] [16:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadu
Na součinnost AgriBus
Bez dopadu
Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:17] [17:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Bez dopadu
Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe / SZIF
	Součinnost při testování a akceptaci PZ


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

Harmonogram plnění[endnoteRef:18] [18:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín */

	Zahájení
	

	Průběžné realizační milníky se řídí vzájemnou dohodou na pravidelných schůzkách LPIS dle aktuálních priorit
	

	Nasazení na TEST
	T1 = T + 72 prac.dní

	Nasazení na PROD – průběžně od
	T2 = T1 + 22 prac.dni

	Dokumentace, akceptace 
	T3 = T2 + 32  prac.dní


*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 943 a 953 (Z41517-29, Z41689-25), jehož obsahem je spolupráce na specifikaci přesného zadání PZ a zahájení přípravných realizačních prací tohoto věcného PZ. Termíny jsou řízeny dle výše uvedeného harmonogramu, kde T je datum zveřejnění objednávky v Registru smluv pod správou DIA.

Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:19] [19:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	154,25
	1 841 150,25
	2 227 791,80

	Celkem:
	154,25
	1 841 150,25
	2 227 791,80



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	TS_945_PZ_Upravy_fLPIS_Stromy k zetlení_v5.doc
	e-mailem

	02
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	03
	Detailní rozpad
	e-mailem



Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:20] [20:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
	




C – SCHVÁLENÍ REALIZACE POŽADAVKU Z41634

	ID PK MZe[endnoteRef:21]: [21:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	945



1 Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	--------------------------------------------------

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	-------------------------------------------------

	3. 
	Centrální logování událostí 
v systému 3.1.7.
	☐	-------------------------------------------------

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	-------------------------------------------------

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	-------------------------------------------------

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	-------------------------------------------------

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	-------------------------------------------------

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby 
a hlášení 3.4.3.
	☐	-------------------------------------------------

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	-------------------------------------------------

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	-------------------------------------------------

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	-------------------------------------------------

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	-------------------------------------------------

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	-------------------------------------------------



2 Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):
V rozsahu stávající smlouvy.

3 Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	MZe / SZIF
	Součinnost při testování a akceptaci PZ
	Koordinátor změny


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

4 Harmonogram realizace[endnoteRef:22] [22:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	T0 = Datum uveřejnění objednávky v RS

	Dokončení plnění
	T1 = T0 + 126 pracovních dní


[bookmark: _Ref31623420]
5 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:23] [23:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	154,25
	1 841 150,25
	2 227 791,80

	Celkem:
	154,25
	1 841 150,25
	2 227 791,80



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

6 Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe 
a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:24] [24:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Oldřich Štěpánek
	

	Provozní garant
	Aleš Prošek
	

	Architekt
	Lucie Mališová
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

7 Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel, Metodický garant MZe
	Václav Tomášek
	

	Metodický garant SZIF
	Ondřej Krym
	

	Věcný garant
	Václav Lidický
	

	Koordinátor změny
	Václav Krejčí
	

	Oprávněná osoba ve věcech ad hoc služeb 
	Vladimír Velas
	

	Ředitelka odboru IT
	Leona Slabochová
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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