METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK
PŘÍLOHA 2

	Změnový list (Variace podle Pod-článku  13.3) – Záznam o změně závazku

	Označení/číslo původní Smlouvy:
Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022
CES SFDI 47/2022

Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.

	Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)
ASR / 012.18_LOP
	Číslo Změnového listu:
012.18

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto
Změnového listu: 001
Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508
Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 
 25685210 (první společník)
Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522

	Přílohy Změnového listu:

a) CN_ZL012.18_LOP
b) CN ALTECH MB
	
	Paré č.


1
2
3

	Příjemce


Objednatel
Správce stavby
Zhotovitel






	Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

		Předmětem změnového listu je nacenění záměny původního konstrukčního řešení fasádního pláště objektu lehkým obvodovým pláštěm (LOP), tj. původní nosný ocelový rámový systém s vyzdívaným výplňovým obvodovým zdivem s kontaktním zateplovacím systémem a vsazenými samostatnými hliníkovými výplněmi vnějších otvorů byl nahrazen upraveným rámovým ocelovým systémem vyplněný celoplošnými hliníkovými výplněmi otvorů a hliníkovým oplechováním.  
K této změně došlo na základě optimalizace návrhu s cílem snížit celkovou hmotnost konstrukce objektu a současně zlepšit tepelně-technické vlastnosti obálky budovy. Nové řešení navíc přispívá k jednotnějšímu a modernějšímu architektonickému výrazu fasády. Současně došlo ke změnám v dispozičním a provozním řešení jednotlivých kancelářských celků. Původní návrh počítal s přímým vstupem z každého kancelářského modulu na přilehlou terasu prostřednictvím dveřního otvoru. Toto řešení však přinášelo zvýšené požadavky na zajištění bezpečnosti, řízený přístup zaměstnanců a způsobovalo vyšší tepelné ztráty. Proto bylo zvoleno toto funkčně a provozně vhodnější řešení.
V důsledku této úpravy bylo možné revidovat a zcela vypustit některé položky původního řešení (jsou uvedeny v odpočtech jako nerealizované). Cena nového konstrukčního řešení byla stanovena jako průměrná jednotková cena z těchto odpočtových položek, přepočtená na m² a následně aplikovaná na nový rozsah LOP. 

Zadavatel při přípravě ZD stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat.  

Zařazení a zatřídění dle ZZVZ §222 odst. 6.




	Údaje v Kč bez DPH:
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací
	Saldo

	· 3 519 928,72
	4 063 181,68
	543 252,96


.

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	Jméno: 
xxx
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS)
	Jméno:
xxx
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby
	Jméno: 
xxx
	Datum 
a podpis:


	Objednatel (kalkulace)
	Jméno: 
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
	Datum 
a podpis:


	Objednatel
	Jméno: 
Ing. Lucie Bartáková
	Datum 
a podpis:


	
	
	
	Číslo paré:



Stránka 2 z 2

