
III Plán výluk na měsíc:             Září  2025 SVÁZÁNO ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 36.týden 37.týden 38.týden 39.týden 40.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 výkon mechanizace

trať č. 503
1 73270 A Liběchov záhl.+ zhl. + 2, 4 - v.č. 10 ANO - 20:00 - 4N - 17:00 IISIIBIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ASP - výh.č. 2, 4, 6 + ostr. blátivých míst - Strabag, výměna L J+O v.č. 10, svařování 12 sv R65, navaření DKS- N+N s OŘ Praha + spojky

2 73270 B 1, 3 - v.č. 5 ANO - 7:00 - 3N - 20:00 IISIIBIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ASP - výh.č. 1, 3, 5 + ostr. blátivých míst - Strabag, výměna srdcovky v.č. 5, svařování 12 sv R65, navaření DKS - N+N s OŘ Praha + spojky

3 73270 C Polepy 1, 3 - v.č. 5 ANO - 7:00 - 15:00 S výměna srdcovky výh.č. 5, svařování 12 sv R65

4 73250 D Litoměřice d. n. + Litoměřice d. n. - Polepy v.č. 1, 3, 5 + 1 jen TK PZZ 7:30 - 16:30 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 3 a L jazyka a opornice výh.č. 1, svařování 10 sv R65

5 73250 A Litoměřice d. n. 1, 3, 5, 5b, 7 ANO - 7:30 - 17:30 X X X X X X X

6 73250 B 2, 4, 6, 6b, 8, 8b ANO - 7:30 - 17:30 X X X X X X X X

7 73250 C celá ŽST ANO - 23:35 - 4:20

8 73250 E v.č. 8 - - 7:30 - 14:30 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 8, svařování 4 sv R65

9 73250 F V. Žernoseky - Litoměřice d. n. + Litoměřice d. n. 1 + v.č. 19, 20, 23 jen TK PZZ 7:30 - 14:30 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 23, svařování 6 sv R65

10 73250 G Litoměřice d. n. + Litoměřice d. n. - V. Žernoseky v.č. 20 ,22, 24 + 2 jen TK PZZ 7:30 - 14:30 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 24, svařování 12 sv R65

11 72 D 30 464 V. Žernoseky + V. Žernoseky - Litoměřice d. n. liché + 1 ANO
PZZ

7:00 - 19:00 AS

ASP - 1.200 m, demont. a mont. přejezdů v km 411,298 (P2963) a v km 411,815 (P2964) - Strabag, 

výměna srdcovek výh.č. 1 a 5, svařování 12 sv R65 2x UZAVÍRKA

12 72 C 30 464 Litoměřice d. n. - V. Žernoseky + V. Žernoseky 2 + 2, 4 ANO
PZZ

7:00 - 19:00 AS

ASP - 1.320 m, demont. a mont. přejezdů v km 411,298 (P2963) a v km 411,815 (P2964) - Strabag, 

výměna P jazyka a opornice výh.č. 4 a L jazyka a opornice výh.č. 6, svařování 10 sv R65 2x UZAVÍRKA

13 73271 B V. Žernoseky 1, 3, 5 - v.č. 12 ANO - 7:00 - 15:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 12, svařování 12 sv R65

14 73271 C Sebuzín + Sebuzín - Ústí n. L. Střekov sudé + 2 ANO - 7:00 - 14:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 12, svařování 6 sv R65

15 73176 A Ústí n.L. Střekov + Ústí n. L. Střekov - Sebuzín + Sebuzín v.č. 1 + záhl.+ 1 + lichá + v.č. 5 ANO - 7:00 - 19N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

16 73176 B Ústí n.L. Střekov - 1.SK - 7:00 - 19:00 X X X

17 73176 C 1, 3a - v.č. 6 - - 7:00 - 15:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 6, svařování ? sv. R65 SVP

18 73314 A V. Březno 1 ANO - 7:00 - 15:00 S S odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv. S49 UTS60

19 73277 A Boletice n. L. + Boletice n. L. - V. Březno 1, 3 + 1 ANO PZZ 7:00 - 16:00 NP navaření srdcovky výh.č. 1 - N+N, odstranění porostu UTS60

20 73303 A Děčín východ 2 (od nám.v.č.4) NE - 7:00 - 5N - 17:00  IISIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII UTS60 posun z důvodu výluk SEE Děčín hl.n., aby mohly být denní napěťovky

21 73303 B - 2.SK - 7:00 - 17:00 X X X X X

22 73277 B 12 (S12 - nám.v.č.65) ANO - 7:00 - 3N - 17:00 ISIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII vým.kolejnic u L12, svařování 10 sv.(2xR65, 4xUIC,4x přechod R65/UIC), odstranění porostu, svoz betonových pražců UTS60

23 73277 C 44 ANO - 7:00 - 3N - 15:00  IIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců - N+N, odstranění porostu, oprava GPK - TO UTS60

trať č. 527
24 72 A 34 111 D.Beřkovice - Vraňany 1 ANO PZZ 7:00 - 18:00 AS ASP - 1.450 m, demont. a mont. přejezdu v km 455,046, výměna kolejnic v přejezdu, svařování 4 sv. UIC - Strabag UZAVÍRKA CÍTOV přejezd zajistit přechod procestující

25 72 A 34 021 Vraňany - D.Beřkovice 2 ANO PZZ 7:00 - 18:00 AS ASP - 1.700 m, demont. a mont. přejezdu v km 455,046, výměna kolejnic v přejezdu, svařování 4 sv. UIC - Strabag UZAVÍRKA CÍTOV přejezd zajistit přechod procestující

26 72 A 34 211 Hněvice - D. Beřkovice 1 ANO PZZ 7:00 - 15:00 A ASP - 1.150 m, demont. a mont. přej. v km 463,509 a 464,182 - Strabag 2x UZAVÍRKA H.POČAPLY přejezd zajistit přechod procestující

27 72 A 34 121 D. Beřkovice - Hněvice 2 ANO PZZ 7:00 - 19:00 A ASP - 2.600 m, demont. a mont. přejezdů v km 461,497 a 464,182 - Strabag 2x UZAVÍRKA

28 73278 A Hněvice + Hněvice - Roudnice n. L. záhlaví + 2 jen TK PZZ 7:00 - 15:00 A ASP - 1.300 m, demont. a mont. přejezdu v km 469,839 a 473,974 - Strabag 2x UZAVÍRKA

29 73278 B Roudnice n. L. + Roudnice n. L. - Hněvice v.č  8 + 1 jen TK PZZ 7:00 - 17:00 AN ASP - 1.650 m, demont. a mont. přej. v km 474,629 - Firma, navaření srdcovky výh.č. 8 - N+N UZAVÍRKA

30 73278 C Hněvice - Roudnice n. L. + Roudnice n. L. 2 + záhlaví jen TK PZZ 7:00 - 19:00 A ASP - 1.900 m, demont. a mont. přejezdu v km 474,629 - Strabag UZAVÍRKA

31 73107 P Roudnice n.L. 6 ANO - 8:00 - 218.N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 22.4. do 25.11.                  snesení 6. SK, výstavba nové římsy, rekonstrukce opěrné zdi

32 73107 R 4 ANO - 21:30 - 4:00 návoz materiálu zemní pláně a konstrukční vrstvy

33 73107 T část zhl. 4 a 6 .SK ANO - 4.00 - 86N - 8:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 31.8. do 24.11.                     výstavba nové železobetonové římsy, rekonstrukce opěrné zdi

34 73107 E - NP1 - 4:20 - 284N - 16:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 4.3. do 12.12.                               neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898

35 73107 F - NP2 - 4:20 - 283N - 16:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 5.3. do 12.12.                               neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898

36 73107 D4 hrobecké zhl. + záhl. 1.a 2.koleje NE - 23:40 - 4:20 oprava mostu v km 476,875 - CPS

37 73126 G Bohušovice n. O. - 6a - 7:30 - 211N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 2.5. do 28.11.                                           mechanizace pod TV

38 73126 I 5 - 7:30 - 211N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 2.5. do 28.11.                                           mechanizace pod TV

39 73253 A Lovosice - Bohušovice n. O. 1 ANO PZZ 12:00 - 86N - 12:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 21.8. do 14.11.                                             rekonstrukce 1.TK

40 75009 D Bohušovice n. O. - Lovosice - - PZZ 3:30 - 142N - 12:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 26.6. do 14.11.                    výměna technologie přejezdu v km 490,649 (P2417)

41
73253 F

Lovosice
záhl + zhl. + v.č. 101,103,105,106,107 ANO+96.SK - 7:00 - 18:00

NS X X X X A

čištění ŠL v.č. 101, 103, 105, 106, 107, ASP v.č. 101, 103, 105, 106, 107. - Strabag, navaření srdcovky v.č. 106 - N+N, 

výměna P jazyka a opornice výh.č. 103, svařování 3 sv.UIC

42 73253 G 1a, 101 - v.č. 140 NE - 7:00 - 15:00 NS navaření srdcovky výh.č. 140 - N+N, výměna P jazyka a opornice výh.č. 140, svařování 3 sv. UIC

43 73318 B Ústí n.L. jih - Ústí n.L hl.n. + Ústí n.L. hl.n. 912 + v.č. 1 NE - 7:00 - 14:00 S vým. 2x LIS v km 516,490 (Lc912) - nadměrné opotř. (projetý LIS), svařov. 4 sv UIC, podbíjení praž., mytí výstroje dráhy

44 73279 A Ústí n.L. hl.n. v.č. 8 (od Lc902 po Sc7) NE - 7:00 - 14:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 8, svařování 3 sv. S49, podbíjení pražců, mytí výstroje dráhy

45 73279 B v.č. 20 (od Se10 po Sc921) NE - 21:30 - 5:30 výměna L jazyka a opornice výh.č. 20, svařování 3 sv. UIC60, podbíjení pražců, mytí výstroje dráhy

46 73256 A 2 - v.č. 18 NE - 20:00 - 4:00 navaření srdcovky výh.č. 18 - N+N

47 73279 C Ústí n.L. sever 201 - v.č. 208 (mezi Se213 a Se204) NE - 7:00 - 14:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 208, svařování 3 sv. S49, podbíjení pražců, mytí výstroje dráhy

48 73088 A1 Povrly - Ústí n.L. sever 1 ANO - 21:00 - 4:50 montáž pilíře P5 - CPS

49 73088 B1 Ústí n.L. sever - Povrly 2 ANO - 21:00 - 4:50 montáž pilíře P4 - CPS

50 73280 A Povrly + Povrly - Ústí n. L. sever záhlaví + v.č. 1 + 1 ANO PZZ 7:00 - 22:00 A ASP - 2.440 m, demont. a mont. přejezdů v km 521,856 a 524,914 a přechodu 525,159 - Firma 3x UZAVÍRKA NEŠTĚMICE přejezd zajistit přechod procestující

51 73280 B Ústí n. L. sever - Povrly + Povrly 2 + část záhlaví (po Se4) PZ PZZ 7:00 - 18:00 A ASP - 1.985 m - Strabag Vše do víkendů v říjnu

52 73294 A Děčín hl.n. - Povrly 1 ANO PZZ 23:00 - 4:00 geotechnický průzkum

53 73294 B Povrly - Děčín hl.n. 2 ANO PZZ 23:00 - 4:00 geotechnický průzkum

54 73281 A Děčín hl.n. 110a - v.č. 6 NE - 7:00 - 14:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 6, svařování 4 sv. S49

55 73281 B 20-28 - v.č. 23 (po nám.v.č.17) NE - 7:00 - 14:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 23, svařování 4 sv. S49

56 73281 C 114 NE - 7:00 - 14:00 S výměna 2x LIS, svařování 4 sv. S49

57 73281 D 20-28 - v.č. 268 (po nám.v.č.269) NE - 7:00 - 14:00 L zřízení A-LIS ve výh.č. 268 - N+N

58 73296 B 91, 91b, 107, 109 ANO - 7:00 - 17:00 X X X betonáž základů osvětlovací věže

59 73296 A 107, 109 91, 91b, 92 - 7:00 - 17:00 X X X X X X návoz nové osvětlovací věže, demontáž staré a stavba nové osvětlovací věže, úklid a odvoz staré osvětlovací věže

60 73282 A 2-6 - v.č. 406 NE - 21:00 - 5:00 výměna L+P jazyka a opornice výh.č. 406, svařování 8 sv. S49

61 73282 B Děčín hl.n. - západ 215 - v.č 348 NE - 7:00 - 15:00 X X výměna 10 ks pražců ve výh.č. 348 - TO

trať č. 504
62 73320 A Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. jih v.č. 110 + 1 NE - 7:00 - 16:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 110, svařování 6 sv., dotažení upevňovadel, oprava GPK

63 73283 A Ústí n. L. západ 159 - v.č. 116ab NE - 7:00 - 17:00 NS vým. L křídlové kolejnice, svařování ? sv., navaření P opornice - N+N, dotaž. upevňovadel, oprava GPK výh.č. 116ab

64 73283 B 407b,5a - v.č. 807 NE - 7:00 - 16:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 807, svařování ? sv.,dotažení upevňovadel, oprava GPK

65 73283 C 2a - v.č. 817 NE - 7:00 - 16:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 817, svařování ? sv.,dotažení upevňovadel, oprava GPK

66 73264 A 903a/126 + 127 ANO - 7:00 - 4N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž TV

67 73264 C2 131a NE - 10:00 - 14:00 X montáž proudového propoje

68 73264 B 901/1a + 3a + 5a ANO - 7:00 - 3N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž TV

69 73284 A Ústí n. L. západ - Trmice 5, 5a, 7 - v.č. 824 ANO - 7:00 - 16:00 S S výměna L a P jazyka a opornice výh.č. 824, svařování ? sv.,dotažení upevňovadel, oprava GPK

70 73284 B 5 - v.č. 831 ANO - 7:00 - 16:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 831, svařování ? sv.,dotažení upevňovadel, oprava GPK

71 73284 C 3 - v.č. 833 ANO - 7:00 - 16:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 833, svařování ? sv.,dotažení upevňovadel, oprava GPK, výměna podkladnic

72 73284 D NE - 7:00 - 16:00 X dotažení upevňovadel, oprava GPK, výměna podkladnic - výh.č. 833

73 73284 F 1 - v.č. 832 ANO - 7:00 - 16:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 832, svařování ? sv.,dotažení upevňovadel, oprava GPK

74 73284 E Řehlovice - Trmice + Trmice 1 + 3 - v.č. 835 jen žst - 7:00 - 16:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 835, svařování ? sv.,dotažení upevňovadel, oprava GPK

trať č. 539

75
73240 A

Úpořiny - Radejčín TK
- PZZ

7:00 - 23N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

opr.propustků v km 12,177 a 12,323, vým.mostnic na mostě v km 10,064 - SMT, výstavba PZS v km 15,682 (P2056), 

16,208 (P2057) a 18,548 (P2059), vým.pražců ve v.č. 6, 7 - Žalany - N+N, ASP - 4.040 m + v.č 6, 7, vým.ŠL - Strabag

76 75018 A Úpořiny - Lovosice - - PZS 7:00 - 23N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII zrušení PZM a aktivace PZS v km 19,272 (P2061), zřízení překezdníku

77 75018 B - PZS 7:00 - 30N - 16:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 7.10.     aktivace PZS v km 15,682 (P2056), v km 16,208 (P2057), v km 18,548 (P2059), zřízení přejezdníků

přednosta ST Ústí nad Labem

Zpracováno: 04.07.2025 Juránek Pavel, MBA

25.4. doplněno Legenda:
5.5. doplněno S - svařování

9.5. doplněno N - navařování

13.5. doplněno L - lepení

- 13.5. Hoštka + Hoštka - Polepy sudé + 2.TK (3.9.25) A - podbíjení - automat

- 13.5. ÚL sever -Povrly - Děčín 1.,2.TK (17.- 20.9.25) B - odstranění blátivých míst

- 13.5. Kr.Lípa - Rumburk TK (22.- 26.9.25) P - odstranění porostu

- 13.5. Čížkovice - Libochovice TK (29.- 30.9.25) CBV - cyklické broušení výhybek

- 13.5. Děčín hl.n. - Telnice TK (22., 23.9.25)

20.5. doplněno

- 23.5. V.Šenov - Mikulášovice d.n. TK (22.- 24.9.25)

- 23.5. Mikulášovice d.n.- Panský - Kr.Lípa TK (25.9.25)

29.5. doplněno

3.6. doplněno

- 10.6. Straškov - H.Beřkovice TK (1.- 5.9.25)

- 10.6. Jedlová + Jedlová - Chřibská TK (29.9.- 3.10.25)

30.6. doplněno

3.7. doplněno

stavba TP, demontáž starého a montáž nového krakorce, montáž SIK, 

převěšení a regulace TV, demontáž srtarých TP

do 10.10.      strojní čištění ŠL, výměna a broušení kolejnic, ASP - Firma, SVK - 600 m - N+N, odstranění def.vad, 

                svařování ? sv., navaření srdcovky výh.č. 13 - N+N, provedení izilace mostu v km 423,537 - SMT

SVP, UTS60

2x 30 min spojky

vým.kolejnic - 120 m, výměna pražců, ASP - N+N, odstranění def. vad, svařování 6 sv. S49, odstr. blát. míst
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