Číslo Smlouvy Objednatele: 973-2023-571101/ UID: spudms00000013899177 
Číslo Smlouvy Zhotovitele: GB20232S001	
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Razová 2
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Razová 2
DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 01.09.2023
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
1.   SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, na adrese Partyzánská 1619, 792 01 Bruntál
Zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Martin Rechtorik, Pobočka Bruntál
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená:					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:		xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail:		xxx
ID datové schránky: 				4pq7xj6
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 		115-6799070217/0100
DIČ:		CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I
PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU
1. Změna údajů
U objednatele se mění osoba zastupující, oprávněná jednat ve smluvních záležitostech a osoba oprávněna jednat v technických záležitostech tak, jak je uvedeno výše. 
2. Změna termínů u dílčích částí:
[bookmark: _Hlk70579793]V současné době probíhají práce na etapě 6.2.4 v rozsahu dokončovacích prací zhotovitele a kontrola předaného díla na KÚ. Tyto práce se zpozdili z důvodu nutnosti opakovaného zjišťování hranic v několika lokalitách. První kolo zjišťování hranic se konalo již v prosinci 2024, druhé kolo se uskutečnilo v květnu 2025, kde vyvstala výše uvedená potřeba změny obvodu, kterou zhotovitel nemohl předvídat. Na základě tohoto se mění termín u následujících dílčích částí:
· 6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z 30.07.2025 na 30.10.2025,
· 6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona z 30.07.2025 na 30.10.2025,
· 6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů z 30.07.2025 na 30.10.2025,
· 6.2.7	Rozbor současného stavu z 30.10.2025 na 30.01.2026,
· 6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 30.10.2025 na 30.01.2026,
· 6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") z 30.08.2026 na 30.11.2026,
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) z 30.08.2026 na 30.11.2026,
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) z 30.08.2026 na 30.11.2026,
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) z 30.08.2026 na 30.11.2026,
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) z 30.08.2026 na 30.11.2026,
· 6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z 30.06.2027 na 30.09.2027.

Podrobnosti obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. 
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.
Místo: Ostrava	Místo: Brno
Datum: 28.07.2025	Datum: 25.07.2025


Elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Kateřina Neumanová	Jméno: Ing. Zdeněk Láska
Funkce: Zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK	Funkce: jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.


Příloha: Položkový výkaz činností
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