č. j. 2025/541/NM

				


DODATEK č. 8

smlouvy o dílo uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele: 191870


Smluvní strany

Objednatel:
Národní muzeum, příspěvková organizace
se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel
IČ: 00023272
DIČ: CZ00023272

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
Architekti KRR
společnost skládající se ze subjektů:

 - Ing. arch. Radko Květ
 se sídlem: Všetičkova 631/31, 602 00 Brno
 zastoupený: Ing. arch. Radko Květ, vedoucí společník
 IČ: 13676601
 DIČ: CZ5410110167
vedoucí společník

 - RadaArchitekti s.r.o.
 se sídlem: Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
 IČ: 27742415
 DIČ: CZ 27742415

 - Adam Rujbr Architects s. r. o.
 se sídlem: Botanická 598/10, 602 00 Brno
 IČ: 26920522
 DIČ: 26920522

(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 13.2. smlouvy o dílo tento smluvní dodatek č.  8:

I.
Předmět dodatku

1. V části „Smluvní strany“ smlouvy o dílo se mění sídlo jednoho ze subjektů společnosti zhotovitele Architekti KRR, a to společnosti RadaArchitekti s.r.o., a po změně zní, jak je uvedeno v části „Smluvní strany“ smlouvy o dílo. 
2. V článku XII. „Ostatní ujednání“ se mění adresa společnosti RadaArchitekti s.r.o., na kterou bude doručována veškerá korespondence související s provedením díla zhotoviteli, a po změně zní:
RadaArchitekti s.r.o.
se sídlem: Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
3. Mění se osoba jednatele jednoho ze subjektů společnosti zhotovitele Architekti KRR, a to společnosti RadaArchitekti s.r.o., a po změně je jednatelem společnosti RadaArchitekti s.r.o. pan Ing. arch. Tomáš Sysel.
4. Dle článku V. „Podmínky provádění díla“, odst. 5.3., se na základě žádosti zhotovitele o změnu členů realizačního týmu a změnu poddodavatelů a souhlasu objednatele upravují přílohy smlouvy o dílo – Příloha č. 2 - Seznam členů realizačního týmu a Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů. Smluvní strany sjednávají, že Seznam členů realizačního týmu a Seznam poddodavatelů, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 2 a č. 3, se nahrazuje Seznamem členů realizačního týmu a Seznamem poddodavatelů, které jsou přílohami č. 2 a č. 3 tohoto dodatku.
5. Na základě změny osoby projektového manažera akce Revitalizace Náprstkova muzea se mění Příloha č. 1 smlouvy v odst. 2. „Osoby pověřené objednatelem“ a po změně zní, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany sjednávají, že Příloha č. 1 smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy, se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku.
6. V článku III. smlouvy označeném Doba a místo plnění se v odst. 3. 2. doplňuje a upravuje závazný termín pro předání projektové dokumentace HB objednateli takto:
Termín předání dokumentace pro provedení stavby
a pro výběr zhotovitele stavby a projektu interiéru 
(DPS a DVZ,  PINT) .…………………………………………………….…. do 31. 3. 2026
Smluvní strany sjednávají, že harmonogram výkonů jednotlivých činností, který byl nedílnou součástí dodatku č. 6 smlouvy o dílo jako příloha č. 1, se nahrazuje harmonogramem výkonů jednotlivých činností, který je přílohou č. 4 tohoto dodatku.


II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 – 7, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 8, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy o dílo, že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Pověřené osoby
Příloha č. 2 – Seznam členů realizačního týmu
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností



V Praze dne (viz. elektronický podpis)	       V Brně dne (viz. elektronický podpis)



____________________________			______________________________
         PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.			             Ing. arch. Radko Květ
                 generální ředitel

Příloha č. 1

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

· xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Příloha č. 2: Seznam členů realizačního týmu

· xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

· xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

· xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
· xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

· xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

· xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

· xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

· xxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

· xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
· xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

· xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

· xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

· xxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

· xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Příloha č. 4 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností
(nabytí účinnosti smlouvy 15. 12. 2019)

Termíny předání projektové dokumentace CD objednateli:
Termín předání DNS do 15. 5. 2020
Termín předání DUR do 15. 9. 2020
Termín předání DSP do 15. 7. 2021
Termín předání DPS, DVZ a PINT vč. zapracování napojení kanalizační přípojky dle odst. 2.1.10. a zapracování změn dispozice depozitářů dle odst. 2.1.11. ……. do 15. 11. 2022 

Termíny předání projektové dokumentace HB objednateli:
Termín předání DNS do 15. 9. 2020
Termín předání DUR do 15. 12. 2020
Termín předání DSP do 29. 3. 2022
Termín předání DPS, DVZ a PINT do 31. 3. 2026

Termín předání projektové dokumentace odstranění stavby bývalé ubytovny objednateli:
Termín předání DPOS do 31. 12. 2020

Termín předání projektové dokumentace pro umístění stavby DUR dle čl. 2.1.9.1. a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby: 
Termín předání do 30.3. 2022

Termín předání Územního rozhodnutí dle čl. 2.1.9.1.: 
Termín předání do 15 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí.

Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby DPS dle čl. 2.1.9.2.:
Termín předání DPS do 30 pracovních dnů od vydání Územního rozhodnutí.

Termín vypracování a předání dokumentace pro umístění stavby (DUR) – změna č. 2 DUR - napojení kanalizační přípojky dle odst. 2.1.10.1. ………..  do 1. 10. 2022

Termín předání Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí dle odst. 2.1.10.2. vč. stanovisek dotčených orgánů a DUR se zapracováním podmínek …………. do 20 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí.

Termín předání zapracování napojení kanalizační přípojky dle odst.  2.1.10.3. a změn dispozice depozitářů dle odst. 2.1.11. do dokumentace pro stavební povolení (DSP rev. č. 6) …… do 30 pracovních dnů od vydání Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí dle bodu 2.1.10.

Termín ukončení všech činností dle této přílohy smlouvy o dílo se předpokládá do 31. 3. 2026.

Dokončení výkonu autorského dozoru se předpokládá do konce roku 2029.

