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Raduš, prosím dát do registru dodatek ke smlouvě VZMR/JU/03/25
 
Martina Lukepudis
Vedoucí provozně technických služeb
 
Jedličkův ústav,  příspěvková organizace
Lužická 920/7, 460 01  Liberec 1 – Staré Město
Telefon: +420 485 218 162 ,+420 778 775 452
E-mail: martina.lukepudis@ju-lbc.cz
Website: www.jedlickuv-ustav-liberec.cz

        Jedličkův ústav Liberec
 

Jedličkův ústav v Liberci není jen budova, jsou to především lidé, kteří zde žijí. Jejich radosti a starosti. Pomozte přispět

ke zlepšení jejich života, a to nejen penězi, ale i tím, co umíte a děláte.
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Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby VZMR/Ju/03/25

„VÝMĚNA POŽÁRNÍCH DVEŘÍ NA PROTIPOŽÁRNĚ KOUŘOTĚSNÉ EI30DP3 SC – OBJEKTU DOZP-F JEDLIČKOVA ÚSTAVU V LIBERCI“

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:



Jedličkův ústav, příspěvková organizace

se sídlem: Lužická920/7, 460 01, Liberec I – Staré Město

IČO: 70932522

DIČ: CZ70932522

zastoupena: Mgr. Vladimír Ptáček, ředitel organizace

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 78-60971200267/0100

dále jen „objednatel“



SAMAT spol. s r.o..

se sídlem: Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

IČO: 40229017

DIČ: CZ40229017

osoba oprávněná podepsat dodatek: Martin Špringl vedoucí pobočky v Liberci

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 399449431/0100

evidence: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208 

dále jen „zhotovitel“               





Úvodní ustanovení



1. Smluvní strany uzavřely dne 20.05.2025 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. VZMR/Ju/03/25, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést   zakázku pod názvem „VÝMĚNA POŽÁRNÍCH DVEŘÍ NA PROTIPOŽÁRNĚ KOUŘOTĚSNÉ EI30DP3-SC – OBJEKTU DOZP-F JEDLIČKOVA ÚSTAVU V LIBERCI“ (dále jen „smlouva“).



2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“)



3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze dodatku.



Článek I.

Předmět dodatku



1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.



2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 18.176,00 Kč bez DPH, tzn. 20 357,12 Kč včetně DPH.



3. Celkový přehled změny ceny díla:



		Cena díla dle smlouvy bez DPH 

		[bookmark: Text58]1 414 272,00 Kč



		Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.  4 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce

		18 176,00 Kč



		Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce

		0,00 Kč



		[bookmark: Text59]Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH

		

1  432 448,00 Kč



		DPH

		  171 893,76 Kč



		Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH

		

1 604 341,76 Kč





     



4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.



Článek II.

Závěrečná ustanovení



1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.



2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list, rozpočet méněpráce a vícepráce.



3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.



4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.



5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.



6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.







V Liberci, dne                                                              V Liberci, dne







……………………………                                          ………………………………



ředitel  organizace                                                         jednatel( v zastoupení vedoucím 

              (v zastoupení statutárního zástupce)	  pobočky v Liberci )


List1



				CENA ZE SMLOUVY:				1,414,272.00 Kč

				Rekapitulace změn závazku				Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb.

								§ 222 odst. 4		§ 222 odst. 5		§ 222 odst. 6

				Cena víceprací bez DPH v Kč				18,176.00 Kč		- 0 Kč				18,176.00 Kč

				Cena méněprací bez DPH v Kč						- 0 Kč				- 0 Kč

				Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací 		Kč bez DPH		18,176.00 Kč		- 0 Kč		- 0 Kč

						%		1.29		0.00		0.00

						max. limit dle ZZVZ		15.00%		50.00%		50.00%

				Cenový nárůst 
(§ 222 odst. 9 ZZVZ)		Kč bez DPH				- 0 Kč		- 0 Kč

						%				0.00

						max. limit dle ZZVZ				30.00%

				Celkový přehled změn ceny díla:

				Cena díla dle smlouvy bez DPH (PO DODATCÍCH)						1,414,272.00 Kč

				Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.  4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce 						18,176.00 Kč

				Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.  4 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce						- 0 Kč

				Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny méněprací bez DPH						1,432,448.00 Kč

				DPH						171,893.76 Kč

				Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH						1,604,341.76 Kč






		ZMĚNOVÝ LIST

		[bookmark: _GoBack]číslo ZL: 01/2025-změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016Sb.



		Název akce: 

		VÝMĚNA POŽÁRNÍCH DVEŘÍ NA PROTIPOŽÁRNĚ KOUŘOTĚSNÉ EI30DP3-SC-OBJEKTU DOZP-F JEDLIČKOVA ÚSTAVU V LIBERCI



		Investor:

		Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/7,460 01 Liberec 1- Staré Město



		Zhotovitel:

		SAMAT spol. s.r.o, Nádražní 259, 407 56, Jiřetín pod Jedlovou 



		Smlouva o provedení stavby č. 

		VZMR/JU/03/2025



		Změnový list vystavil:

		Martin Špringl

		Datum: 

		29.7.2025



		Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení díla č. VZMR/JU/03/2025 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 1, zpracovaného zhotovitelem ze dne 29.7.2025

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací a neprovedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:



· analogicky v souladu s § 222 odst. 6 zákona se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.



 POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 4 ZÁKONA

1/ Popis a zdůvodnění změny

Při montáži a dodání 4ks nových dveří bylo zjištěno, že je nezbytné provést zednické začištění otvorů, a to z důvodu nesrovnalostí a poškození vzniklých při demontáži původních dveří. Tato úprava nebyla předmětem původní smlouvy o dílo a nebyla zahrnuta v kalkulaci dodávky.

Zednické začištění je nutné k tomu, aby bylo dosaženo odpovídajícího estetického a funkčního stavu, který odpovídá požadavkům na řádné dokončení prací. Cílem této změny je uvedení okolí dveřích otvorů do původního, resp. dokončeného stavu, který odpovídá běžnému standardu po výměně dveří.

Změna je tedy nezbytná pro kompletní a bezchybnou realizaci díla a pro zajištění jeho plné funkčnosti a estetické úrovně. 

Méněpráce celkem: 0 Kč bez DPH; Vícepráce celkem: + 18.176,00 Kč bez DPH

Změna celkem = + 18.176,00 Kč bez DPH

Provedení této změn dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.



 Rekapitulace změn závazku:

		Změna dle zákona 134/2016 Sb.



		§ 222 zákona

		Cena víceprací

 bez DPH

		Cena méněprací 

bez DPH

		Výsledná změna ceny 

bez DPH



		odst. 4

		18.176,00Kč

		       0

		18.176,00Kč



		odst. 5

		

		                    0

		0



		odst. 6

		

		         0

		0



		CELKEM

		18.176,00

		0 

		18.176,00  







		Prodloužení termínu výstavby:

		-



		den/dní:

		0

		











		Přílohy: soupis víceprací a méněprací /Stavební část, ZTI, Topení, Elektroinstalace/



		Cena méněprací bez DPH:

		Cena víceprací bez DPH:

		



		

		18.176,00 

		



		Výsledná cena změny bez DPH:

		Vyčíslení změny DPH 12%:

		Výsledná cena změny včetně DPH:



		18.176,00 

		2 181,12

		20.357,12 



		Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.



		Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:



		Podpis vedoucí provozně -technického zabezpečení:   



…………………………………………

Martina Lukepudis



Datum: 

		 

		Podpis vedoucího pobočky v Liberci:

 

 

……………………………………………..

 Martin Špringl

Datum: 



		Podpis zmocněnce objednatele:





……………………………………………….

Ing.Radka Pešková – statutární zástupce

Datum: 

		Podpis zmocněnce zhotovitele:





…………………………………................

Martin Špringl-vedoucí pobočky v Liberci

Datum: 
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JEDLIEKUV USTAV




