Dodatek č. 1
k SOD:
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 177/2025
Název díla:
MVE Doksany - oprava převodovky TG2
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Povodí Ohře, státní podnikObjednatel: sídlo: IČO: DIČ:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ 70889988
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
Strojírny Brno, a.s.Zhotovitel: sídlo: IČO: DIČ:

Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
25543512
CZ25543512
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:
ČL. II. TERMÍNY PLNĚNÍ A DODÁVKY
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark3]převzetí pracoviště:
Zhotovitel se zavazuje převzít pracoviště nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
b) [bookmark: bookmark4]zahájení prací:
[bookmark: bookmark5]Bez zbytečného odkladu po převzetí pracoviště.
c)
Dílčí termíny dodávek a prací pro dílčí výměnným způsobem“:
Dodávka nové převodovky
Dodávka nového mazacího agregátu
Celková doba odstávky TG2
celek ,,1.1 Oprava převodovky TG2
11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (dále jen ,,SOD“).
11 měsíců od nabytí účinnosti SOD
4 týdny od zahájení odstávky TG2

d) [bookmark: bookmark6]předání a převzetí dokončeného díla:
Nejpozději do 30. 9. 2026
e) [bookmark: bookmark7]vyklizení pracoviště:
Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit pracoviště a upravit ho do původního stavu nebo do stavu, který odsouhlasí TDI.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
	Digitálně podepsal:
	Digitálně podepsal:

	…………………………………… za Strojírny Brno, a.s.
	…………………………………… za Povodí Ohře, státní podnik
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