
Příloha č. 1 – návrh obchodník podmínek – příkazní smlouva 

TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Výstavba administrativní budovy“ - Fontána, příspěvková organizace 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon TDS a koordinátora BOZP 

I. 
Smluvní strany 

1. Fontána, příspěvková organizace 
se sídlem: Celní 409/3, 748 01 Hlučín  
zastoupen: Ing. Andrejem Foltýnkem  
 
IČO: 71197044  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:   
datová schránka: xinkkcp 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Andrej Foltýnek, 
andrej.foltynek@fontana-po.cz, mobil: 603 533 361 
(dále jen „příkazce“) 

2. Pavel Volek 
podnikající pod jménem: Pavel Volek 
se sídlem: Stěbořice 234, Stěbořice 747 51 
IČO: 88112799 
DIČ: CZ8008135465 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  

Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném pod sp.zn. 21637/2011/ZIVN 

 
(dále jen „příkazník“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní 
strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní 
se řídí právem České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou realizací stavby „Výstavba 
administrativní budovy“ – Fontána, příspěvková organizace vč. zajištění potřebných 
rozhodnutí, při níž bude používána metoda Building Information Modelling/Management 
(dále jen „BIM“) spočívající u výkonu činnosti podle této smlouvy zejména ve 
sdílení/výměně informací ve společném datovém prostředí TRIMBLE Connect WEB (dále 
jen „CDE“) a ve spolupráci a součinnosti s osobou vykonávající správce informací, který 
zajišťuje u stavby expertní činnosti v souvislosti s aplikací metody BIM a kontrolou a 
převzetím informačního modelu stavby včetně digitálního modelu stavby. 

7. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.  

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
a investorskou činnost při realizaci stavby „Výstavba administrativní budovy“ – Fontána, 
příspěvková organizace za použití metody BIM (dále jen „stavba“), a to výkon technického 
dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů( dále jen „stavební zákon“)  a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to podle: 
● projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v březnu 

roku 2024, společností ATRIS, s.r.o., se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – 
Slezská Ostrava, IČO: 28608909 a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky 
zhotovitele stavby v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen 
„soupis prací“), 

● podmínek pravomocného společného stavebního povolení, které vydal Městský úřad 
Hlučín, odbor výstavby a životního prostředí dne 15.8.2022 
pod č. j. HLUC/90592/2024, 

● souhlasu s odstraněním stavby, který vydal Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, dne 
19. 11. 2021, sp. zn.: 67725/2021/OV/HE, č.j.: HLUC/73872/2021/OV/He 

● smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem 
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“), 

● příkazní smlouvy na výkon správce informací, 
● předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 
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(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 
tohoto článku smlouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit 
níže uvedené činnosti: 
Činnosti TDS: 
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 

zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy 
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště společného stavebního 
povolení) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují. 

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být stavba realizována, 
s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů. 

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu 
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho 
nedílnou součástí. 

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli. 
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny 
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně 
však 1x týdně, a to vždy min. 1 hodinu). Příkazník je povinen vždy zaznamenat 
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených 
úkonech, kontrolách či jednáních. 

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 
g) Kontrola směrového a výškového umístění stavby. 
h) Plnění povinností stavebníka dle § 160 stavebního zákona  
i) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech 

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních 
poplatků (viz čl. V odst. 2 této smlouvy). 

j) Zajištění dodržení podmínek společného stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo 
jiných opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se 
stavby, a to po celou dobu realizace stavby. 

k) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob 
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

l) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
m) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
n) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 
o) Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšují náklady 

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují 
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

p) Účast na jednáních svolaných příkazcem k projednání veškerých změn stavby. 
q) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné 

dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě 
o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele. 

r) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

s) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 
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t) Aktivní spolupráce a součinnost se správcem informací, účast na koordinačních 
schůzkách svolávaných a řízených správcem informací za účelem koordinace postupu 
v oblasti použití metody BIM, pokud bude správce informací tuto účast vyžadovat, 
předložení rekapitulace fakturace zhotovitele prokazující dosažení úrovně 50 % 
prostavěnosti stavby.   

u) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací 
protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv. 
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu 
se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků 
ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

v) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich 
zakrytím a její vložení do CDE, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, o těchto 
kontrolách předem informuje správce informací za účelem umožnění kontroly 
informačních modelů stavby. 

w) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům 
pro jejich navazující činnosti. 

x) Spolupráce s osobou zabezpečující dozor projektanta dle § 14 písm. h) stavebního 
zákona při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s DPS včetně kontroly 
schválení případných odchylek od projektové dokumentace projektantem. 

y) Spolupráce s osobou zabezpečující dozor projektanta, resp. s projektantem a se 
zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad 
DPS. 

z) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

aa) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků – příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje 
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 
atesty, protokoly, apod.). 

bb) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů 
do stavby. Příkazník zajistí vložení zápisů z těchto kontrol do CDE a je povinen přizvat 
k účasti u vzorkování správce informací.  

cc) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními 
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

dd) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby. 

ee) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči. 

ff) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 
při ohrožení stavby živelními událostmi. 

gg) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění sankcí. 

hh) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
ii) Kontrola předávané stavby nebo její části provádí za součinnosti se správcem informací. 

V rámci této činnosti příkazník kontroluje a přebírá od zhotovitele a následně předloží 
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příkazci geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského 
kraje a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu geodetické části 
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem 
v protokolu o předání a převzetí díla sepsaným při předání a převzetí dokončené stavby. 
Správce informací kontroluje a přebírá od zhotovitele informační a digitální model 
stavby a shodu (schválení) dokončeného informačního a digitálního modelu stavby se 
stavem na stavbě potvrdí svým podpisem v protokolu o předání a převzetí díla 
sepsaným při předání a převzetí dokončené stavby.  

jj) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účast 
na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončené stavby (její části) 
včetně informačního a digitálního modelu stavby od zhotovitele sepíše protokol, a to 
na předepsaném formuláři příkazce. 

kk) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to 
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací. 

ll) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném 
formuláři příkazce. 

mm) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního 
rozhodnutí (včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) 
ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a 
jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního 
rozhodnutí. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících 
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona. 

nn) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
oo) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry 

a jejich činnosti. 
pp) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem. 
qq) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně přizvání k účasti správce informací na 

těchto kontrolních dnech a včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis bude 
zpracován v textovém editoru a vložen do CDE, přičemž odkaz bude zaslán ve formě 
notifikace v elektronické podobě příkazci (na e-mail: andrej.foltynek@fontana-po.cz), 
zhotoviteli, správci informací a osobě zabezpečující dozor projektanta, a to nejpozději 
následující pracovní den po konání kontrolního dne. 

rr) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu, 
tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí 
včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) včetně popisu. 
Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště zhotoviteli do 
převzetí dokončené stavby příkazcem jako objednatelem a odstranění poslední vady 
z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami a výhradami). 
Fotodokumentace stavby bude vkládána průběžně do CDE v každém případě tak, byla 
kompletně vložena do CDE do 2 týdnů od předání staveniště zhotoviteli a její vložení 
bude potvrzeno příkazcem v předávacím protokolu. 

Činnosti koordinátora BOZP: 
ss) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb. 

(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi BOZP), včetně zajištění oznámení o 
zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. Neprodleně 
po podání oznámení o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii oznámení 
s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu. 
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tt) V rámci výkonu koordinátora BOZP je příkazník povinen z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci provádět zejména následující činnosti, které je povinen také 
zaznamenat: 

● Seznamuje dotčené osoby s místními riziky za účelem předcházení ohrožení 
života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat 
na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu), 

● Zpracovává plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„plán BOZP“) před zahájením prací na staveništi, včetně jeho aktualizace 
v průběhu stavby a seznamuje s ním dotčené osoby, plán BOZP a jeho 
aktualizace vkládá do CDE, 

● organizuje pravidelné kontrolní dny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a pořizuje zápisy z nich, 

● provádí v průběhu realizace stavby v rozsahu minimálně 1x týdně další kontroly 
na staveništi mimo kontrolní dny a pořizuje zápisy z nich, 

● upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci nebo na nedodržení plánu BOZP zjištěné při kontrolách 
a ukládá k nim opatření k nápravě; o zjištěných nedostatcích týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pořizuje fotodokumentaci, 

● oznamuje příkazci případy dle předchozí odrážky a nepřijetí uložených opatření 
k nápravě zhotovitelem, 

● koordinuje svoji činnost s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
jednotlivých poddodavatelů, popř. s koordinátory BOZP u souběžně probíhajících 
staveb, 

● koordinuje činnosti jednotlivých poddodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních 
kolizí, 

● kontroluje dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 
uu)  Vkládat do CDE 1x týdně zápisy z kontrolních dnů a z dalších provedených kontrol, 

jejichž součástí bude seznam zjištěných nedostatků v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a nedodržení plánu BOZP včetně údajů o nepřijetí 
uložených opatření k nápravě zhotovitelem a pořízené fotodokumentace (jako podklad 
pro přijetí opatření příkazcem k odstranění nedostatků vytýkaných příkazníkem). 

3. Příkazník je povinen při plnění povinností podle smlouvy, tj. zejména pro výměnu informací, 
komunikaci a předávání (sdílení) informací, včetně pořízených zápisů používat přednostně 
CDE. Povinnost plnit či předávat informace také jiným způsobem než prostřednictvím CDE 
nebo v jiné podobě vyplývá přímo ze smlouvy, nebo může vyplynout z požadavků 
dotčených orgánů státní správy.  

4. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V 
této smlouvy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 
2. Inženýrská činnost bude prováděna do: 

● převzetí hotové stavby příkazcem, včetně odstranění poslední vady z přejímacího řízení 
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) a vyklizení staveniště zhotovitelem, 
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● nebo do vydání kolaudačního rozhodnutí, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 

V. 
Odměna 

1. VARIANTA A - PRO PLÁTCE DPH 
Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora 
BOZP) je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
odměna bez DPH 331.000,- Kč 
DPH 69.510,- Kč 
odměna celkem včetně DPH 400.510,- Kč 
z toho: 
a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí 

účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí: 
bez DPH 13.000,- Kč 
DPH 2.730,- Kč 
včetně DPH 15.730,- Kč 

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby: 
bez DPH 300.000,- Kč 
DPH 63.000,- Kč 
včetně DPH 363.000,- Kč 

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby 
až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí: 
bez DPH 18.000,-    Kč 
DPH 3.780,- Kč 
včetně DPH 21.780,- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků.  

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 
4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené 

ve smlouvě se zhotovitelem (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo 
v důsledku prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce, s přiměřeným použitím § 100 odst. 
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) právo navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku 
smlouvy. Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 
písm. b) tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní 
době realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno 
přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo 
(např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby 
realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. 
Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. 

5. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby 
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DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto 
článku smlouvy. 

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou 
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Výstavba 

administrativní budovy“ - Fontána, příspěvková organizace, 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí 
důvod vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním 
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen 
doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury. 

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 50 % prostavěnosti stavby bude 
příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 50 % z celkové odměny dle čl. V 
odst. 1 této smlouvy (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH). 
Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem 
vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. u) této smlouvy 
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem 
na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění 
případných dodatků) a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace 
zhotovitele prokazující dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby. 

Zbývající část odměny bude vyúčtována konečnou fakturou po ukončení výkonu 
inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy a po podpisu předávacího 
protokolu, ve kterém bude potvrzeno vložení fotodokumentace stavby do CDE. 
  

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

6. Doručení faktury se provede elektronicky na adresu andrea.jelinkova@fontana-po.cz a 

mailto:andrea.jelinkova@fontana-po.cz
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andrej.foltynek@fontana-po.cz, osobně na sekretariátě příkazce oproti podpisu 
potvrzujícího převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo 
do datové schránky příkazce. Příkazce preferuje doručení faktury e-mailem. 

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za 
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli, přejímacího řízení stavby od zhotovitele 
a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního 
zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii společného 
stavebního povolení týkající se realizace stavby. 

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

VIII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost 
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dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti 
a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené 
či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti. 
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. u) 

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena 
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo 
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. Příkazník je oprávněn vykonávat technický dozor stavebníka pouze prostřednictvím osoby, 
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 360/1992 Sb.“) a disponuje příslušnou autorizací. Příkazník je povinen před zahájením 
výkonu TDS předat příkazci osvědčení o autorizaci pro konkrétní fyzickou osobu, která bude 
TDS za příkazníka vykonávat. 
Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající osobu, která bude 
vykonávat TDS, je příkazník povinen před zahájením výkonu TDS písemně informovat 
příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem TDS a předat příkazci 
osvědčení o příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li 
v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené výkonem TDS, je 
příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o příslušné 
autorizaci pro novou fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem TDS. Nebude-li 
pověřená fyzická osoba vykonávat TDS řádně, či nebude-li moci tato fyzická osoba TDS 
vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou fyzickou osobu, která bude TDS 
za příkazníka vykonávat, s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb. 

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 
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7. Příkazník je oprávněn vykonávat činnost koordinátora BOZP ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb. pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazník je povinen před zahájením 
výkonu činnosti koordinátora BOZP předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti pro 
konkrétní fyzickou osobu, která bude činnost koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat. 
Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající koordinátora BOZP, 
je příkazník povinen před zahájením výkonu činnosti koordinátora BOZP písemně 
informovat příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem činnosti 
koordinátora BOZP a předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona 
č. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně 
fyzické osoby pověřené výkonem činnosti koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto 
změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o odborné způsobilosti pro novou 
fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem činnosti koordinátora BOZP. Nebude-li 
pověřená fyzická osoba vykonávat činnost koordinátora BOZP řádně, či nebude-li moci tato 
fyzická osoba činnost koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně 
pověřit jinou fyzickou osobu, která bude činnost koordinátora BOZP za příkazníka 
vykonávat, s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti 
dle zákona č. 309/2006 Sb. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy 
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast 
uvedena v %). 

5. Příkazník je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby realizace stavby 
oproti původně předpokládané době realizace. 

6. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání 
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo 
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu 
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění 
a výši spoluúčasti), a to nejpozději do 10 dnů od obdržení příslušné žádosti. Certifikát dle 
předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou 
zahrnuty ve sjednané odměně. 
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X. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo 
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za 
každý zjištěný případ. 

2. V případě, že příkazník poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 6 této smlouvy, je 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každý zjištěný případ a každý 
i započatý den, ve kterém bude porušení trvat. 

3. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva 
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

XI. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny 
na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení). 

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

3. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které 
mohou mít vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Příkazník je 
současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné 
ověření pravdivosti těchto informací. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazník povinen zaplatit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 
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XII. 
Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 
 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh. 
 

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany 
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
o registru smluv, provede uveřejnění příkazce. 

 
 

3. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech 
s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tato 
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál 
opatřený elektronickými podpisy. 
 
 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 
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5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že 

se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely 

plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní 
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách příkazce www.fontana-po.cz. 
 
 
 
 
 

V Hlučíně dne:  

 

 

 

 
Ve Stěbořicích dne 

za příkazce 
Ing. Andrej Foltýnek 

ředitel 
  

za příkazníka 
Pavel Volek 

Dozor 

 

http://www.fontana-po.cz/

