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STATNI FOND DOPRAVNÍ
INF RASTRUICT URV
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev. č. 523-001
ze dne 26. 4. 2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“)

	Zhotovitel:
	SIMOST, s.r.o.

	se sídlem:
	Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

	zastoupený:
	Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 8943 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	46995803

	DIČ:
	CZ46995803



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
Q sfdi
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Krčská správa •
a údržba silníc Vysoany
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-08-2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 584/2024
II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev. č. 523-001

a) Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-08- 2024 a číslo zhotovitele 584/2024, ze dne 26. 4. 2024, spočívající ve změně termínu dokončení díla. Z důvodu probíhajících uzavírek u jiných stavebních akcí ve městě Jihlava je možné práce na spodní části mostu dokončit až v rámci etapy stavby ŘSD ČR „I/38 Jihlava - OK Ráj“ a s ní související uzavírky v termínu červenec-srpen 2025.
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b) Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
c) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 30. 5. 2025
d) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c), (vyjma geometrického plánu)
e) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
c) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“) včetně dokončení díla a předání kompletní dokladové části: do 31. 8. 2025, (vyjma geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c)
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3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem
F
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souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.                                                                                                   NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.07.29 06:43:55 +02'00'
Krajská správa 
a údržba silníc Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-08-2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 584/2024
II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev. č. 523-001

V Brně: viz podpis 						V Jihlavě dne: viz podpis
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SIMOST, s.r.o.
Bc. Jakub Malík, jednatel společnosti								Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
