[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 229/2025
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“ČS Podhora – oprava plochy a komunikace”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]a k jednání o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]číslo účtu:
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]a
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]zhotovitel:	GRACCULUS s.r.o.
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]sídlo:	Tepelská 476, 36401 Toužim
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark71]na základě plné moci ze dne 29.5.2025 oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí: manažer stavby:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]IČO:	01496735
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]DIČ:	CZ01496735
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]číslo účtu:
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Plzeň, oddíl C, vložka 28514
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92](dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla:
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena oprávněnými zástupci smluvních stran.
Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1. písm. c) předání a převzetí dokončeného díla:
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]původní znění:	Nejpozději do 120 kalendářních dní od převzetí staveniště.
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]nové znění:	31.10.2025
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
[bookmark: bookmark108]Příloha č. 1: Plná moc udělenáze dne 29.5.2025
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