
Rekonstrukce plaveckého bazénu

Dodávka interiéru - 1.NP  a 1.PP

Ocenění změn  pro dodatek č.1  kupní smlouvy

Označení 
změny

původní položka ks patro
označení v 

proj.
cena v 

rozpo čtu
celkem nová položka ks

pořizovací 
cena

celkem Rozdíl

D1/01 nádoby na odpad - odpočet 4 1.PP 017 1 200         4 800                nedodává se 4 -            -                4 800-          

Kontajner na odpad 1 10 825       -                10 825        
D1/02 stůl jídelní rovný  180x80x76 3 1.PP 03 5 600         16 800              stabilní podnož +1000 Kč 3 6 600         19 800          3 000          
D1/03 pracovní stůl rovný 140x60x76 7 1.PP 07 3 970         27 790              stabilní podnož +1000 Kč 7 4 970         34 790          7 000          
D1/04 stůl pracovní rovny 120x60x76 9 1.NP 14 3 830         34 470              stabilní podnož +1000 Kč 9 4 830         43 470          9 000          
D1/05 stůl pracovní rovný 160x60x76 1 1.NP 16 5 100         5 100                stabilní podnož +1000 Kč 1 6 100         6 100            1 000          
D1/06  stůl pracovní rovný 140x70x76 2 1.NP 23 4 500         9 000                stabilní podnož +1000 Kč 2 5 500         11 000          2 000          
D1/07 žaluzie vč. příslušenství 1 1.NP R 28 612       28 612              nedodává se 1 -            -                28 612-        

montáž žaluzie 1 1.NP R 3 000         3 000                nedodává se 1 -            -                3 000-          
D1/08 divácké lavičky 12 1.NP 36 1 200         14 400              navýšení počtu 25 1 200         30 000          15 600        
D1/09 skříňky na cenosti 1 1.NP 31 19 000       19 000              změna zámků 1 92 272       92 272          73 272        

rozdíl 85 285      


